

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Oprava prostor starého krematoria hřbitova Střekov“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a
školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik odboru městských organizací a školství MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. V-Building, s.r.o.

zastoupená/ý: Martinem Velkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Heinemannova 2695/6, 160 Praha 6 - Dejvice
IČO: 01474979
DIČ: CZ01474979

Pověřená osoba k jednání: Martin Velek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
19. 12. 2018:**

Při plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků ze strany objednatele:

Objednatel požaduje v chladící místnosti, číslo dle PD 004, vyrovnat podlahu betonovou mazaninou v širší vrstvě než je uvedeno v PD, zateplit strop přístavby (střecha z vlnitého plechu), zateplit část vnější obvodové zdi v 1.NP směrem do dvora, přeložit stávající přípojku SV do nové trasy. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli dodání obkladů vyšší kvality, než bylo zadání dle PD.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst.2 a na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude hotovo do 15.06.2019.

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 1 314 415,14 Kč.

(slovy jeden milion tři sta čtrnáct tisíc čtyři sta patnáct korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH DPH 276 027,18Kč.

Cena díla je stanovena ve výši 1 590 442,32 Kč.

(slovy jeden milion pět set devadesát tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých třicet dva haléřů) s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 34 044,- Kč bez DPH, (41 193,- Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 23. 05. 2019

V Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Objednatel: /

PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

v-Building, s.r.o.
Martin Velek
jednatel společnosti

Přílohy:
Rozpočet víceprací



V Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 Dejvice
tel: +420 774 415 202, e-mail: info@vbuilding.cz, web: www.vbuilding.cz

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Práce prováděné nad rámec rozpočtu na akci: „Rekonstrukce Starého krematoria“

název	mj.	množství	jedn. Cena	cena celkem
Vyrovnaní podlahy betonovou mazaninou	M3	1,575	3.170,-	4.993,-
Zateplení stropu v přistavěné části minerální vatou	M2	8,2	420,-	3.444,-
Zateplení vnější zdi v 1.NP	M2	10,864	750,-	8.148,-
Vykopání nové přípojky	Kpl	1	5.000,-	5.000,-
Navýšení ceny obkladů	M2	138,428	90,-	12.459,-
Celkem				34.044,- Kč

Nabídková cena celkem

34.044,- Kč bez DPH

DPH 21%

7.149,- Kč

Celkem vč. DPH


41.193,- Kč

Termín provedení: dle dohody

Záruka: 24 měsíců

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce

V Ústí nad Labem dne 16.5.2019



Martin Velek
Jednatel společnosti

