

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n.L. – Severní Terasa“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 1125411/0100

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem, jednatelem společnosti

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Po odfrézování parkoviště v ul. Větrná (SO 01) byla nalezena uliční vpust, která byla v minulosti přebalena. V rámci prováděných prací proto dojde k její výškové úpravě. V ulici Bratří Veverků (SO 02) bylo zjištěno, že část živičných vrstev byla v minulosti položena na původní polní cestu bez jakékoliv konstrukce. V této části vozovky tedy nebylo provedeno odfrézování, ale vybourání tak, aby bylo možno doplnit spodní konstrukci vozovky. Současně v této části byla provedena opatření pro odvedení dešťových vod (osazení silničních obrubníků a uliční vpusti včetně realizace přípojky do kanalizace a odpovídajících zemních prací.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	791 150,00 Kč	166 142,00 Kč	957 292,00 Kč
Vícepráce SO 01	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
Méněpráce SO 02	- 32 480,00 Kč	- 6 820,80 Kč	- 39 300,80 Kč
Vícepráce SO 02	82 825,00 Kč	17 393,25 Kč	100 218,25 Kč
Cena za dílo celkem	844 995,00 Kč	177 450,45 Kč	1 022 444,45 Kč

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 369/15R/19 ze dne 03.06.2019.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 25.03.2019 zůstávají nezměněna.


Příloha: Soupis méněprací a víceprací

V Ústí nad Labem dne 13.6.2019


V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas
jednatelé společnosti



SOUPIS VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

Dodavatel: DOKOM FINAL s. r. o.

Akce:

Datum: 03.06.2019

Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n.L. - Severní Terasa

SO 01 - Parkoviště Větrná

p.č.	Popis	MJ	množství	Jedn.cena	Celk.cena
	Vícepráce				
1	Srovnání uliční vpusti	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Vícepráce SO 01 celkem bez DPH					3 500,00 Kč

SO 02 - Bratří Veverků

p.č.	Popis	MJ	množství	Jedn.cena	Celk.cena
	Vícepráce				
1	Silniční obrubník	m	67,00	349,00 Kč	23 383,00 Kč
2	Hloubení rýh	m3	4,20	520,00 Kč	2 184,00 Kč
3	Vyrovnání podkladů	t	13,00	480,00 Kč	6 240,00 Kč
4	Podklad stěr. 32-63 tl.30cm	m2	54,00	380,00 Kč	20 500,00 Kč
5	Uliční vpust	ks	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
6	Kanal potrubí Dn 150	m	5,00	420,00 Kč	2 100,00 Kč
7	Hloubení rýh	m3	5,20	340,00 Kč	1 768,00 Kč
8	Napojení potrubí na stáv.šachtu	ks	1,00	950,00 Kč	950,00 Kč
9	Doplnění zeminy kolem obrubníků	t	24,00	550,00 Kč	13 200,00 Kč
Vícepráce SO 02 celkem bez DPH					82 825,00 Kč

Méněpráce					
1	Frézování živichého krytu	m2	410,00	30,00 Kč	12 300,00 Kč
2	Vyrovnání povrchu ACP 50 mm	m2	100,00	149,00 Kč	14 900,00 Kč
3	Postřik živichý	m2	10,00	12,00 Kč	120,00 Kč
4	Asfaltový beton ACL 16 60 mm	m2	10,00	292,00 Kč	2 920,00 Kč
5	Postřik spojovací	m2	10,00	12,00 Kč	120,00 Kč
6	Asfaltový beton ACO 11 40 mm	m2	10,00	212,00 Kč	2 120,00 Kč
Méněpráce SO 02 celkem bez DPH					32 480,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem za objekty bez DPH	53 845,00 Kč
---	--------------

Vypracoval: Pavel Kalina, stavbyvedoucí

DOKOM FINAL s.r.o.
opravy komunikací
K
IČ
Tel./fax: +420

Ing. Zbyněk Matys
jednatel

Martin Kalvas
jednatel

