

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Oprava prostor starého krematoria hřbitova Střekov“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik odboru městských organizací a školství MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. V-Building, s.r.o.

zastoupená/ý: Martinem Velkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Heinemannova 2695/6, 160 Praha 6 - Dejvice
IČO: 01474979
DIČ: CZ01474979

Pověřená osoba k jednání: Martin Velek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2018:**

Při plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků ze strany objednatele:

Objednatel požaduje v místnostech, č.0.04,č.1.03,č.1.04,č.1.14, obložit stěny sádkartonovou předstěnou, provést hydroizolační nátěr podlah v místnostech č.1.03,č.1.04,č.1.14 a v místnosti č.1.14 položit dlažbu, uvedené práce nebyly v zadání dle PD.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 1 466 520,79 Kč.

(slovy jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc pět set dvacet korun českých sedmdesát devět haléřů) bez DPH

DPH 307 969,37 Kč.

Cena díla je stanovena ve výši 1 774 490,15 Kč.

(slovy jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát korun českých patnáct haléřů) s DPH.


Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 152 105,65Kč bez DPH, (184 048,19 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: 12. 06. 2019

V Ústí nad Labem 14. 06. 2019

Zhotovitel:



PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

Objednatel:



V-Building, s.r.o.
Martin Velek
jednatel společnosti

Přílohy:
Rozpočet víceprací



Stavba:	0000	Hřbitov Střekov - oprava stropu, chladícího boxu a WC	List č. 2
---------	------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		152 105,65	0,00	152 105,65
006	Vícepráce / méněpráce	152 105,65	0,00	152 105,65
001	Rozdílový rozpočet - dodatek č.2	152 105,65	0,00	152 105,65