



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
ze dne 31. 7. 2019**

na realizaci zakázky s názvem:

***„ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy  
dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře“  
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)***

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**Smluvní strany**

**Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace**

Sídlo: Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel školy  
IČO: 44553226  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 44731411 /0100  
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel  
tel: +420 472 772 079  
e-mail: zsmirova@volny.cz

**jako objednatel na straně jedné a**

**Studio Jelínek s.r.o.**

sídlem: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupen: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti  
IČO: 03184986  
DIČ: CZ03184986  
bankovní spojení: UNICREDIT  
č. účtu: 2111513633/2700  
kontaktní osoba: Ing. Jan Jelínek  
tel.: 724 038 256, email: jan@studio-jelinek.cz

**jako zhotovitel na straně druhé**

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

**V.**  
**Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

**368 482,49 Kč včetně DPH**

(slovy: **tři sta šedesát osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých čtyřicet devět haléřů**)

**bez DPH: 304 530,98 Kč**

(slovy: **tři sta čtyři tisíce pět set třicet korun českých devadesát osm haléřů**)

**sazba 21 % DPH: 63 951,51 Kč**

(slovy: **šedesát tři tisíc devět set padesát jedna korun českých padesát jedna haléřů**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	<b>Smluvní cena v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH (21%)</b>	<b>Smluvní cena v Kč (vč. DPH)</b>
cena dle SoD	276 738,27,-	58 115,04,-	334 853,31,-
<i>ZL 01, vícepráce – malá učebna</i>	<i>+ 27 792,71,-</i>	<i>+ 5 836,47,-</i>	<i>+ 33 629,18,-</i>
<b>cena dle dodatku č. 1</b>	<b>304 530,98,-</b>	<b>63 951,51,-</b>	<b>368 482,49,-</b>

**zodpovědnost změn**

Dodatečné stavební práce neobsažené v původním projektu nezbytné pro zdárné dokončení a funkčnost výsledného díla vč. méněprací, nadbytečných pro realizaci díla.

Odůvodnění méněprací a víceprací je obsaženo v přílohách tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

**Přílohy:**

- ZL – rozpočet
- ZL – textová část
- zdůvodňovací zpráva

V Ústí nad Labem dne .....

.....  
Mgr. Bc. Kamil Veigend  
ředitel

.....  
Ing. Jan Jelínek  
Studio Jelínek s.r.o., jednatel společnosti