

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře – Stavební úpravy učebny“

SoD: ze dne 31.7.2019

Podrobný popis změn:

1. Odpočtové položky:

Viz Příloha č.2 20190520ZL

2. Přípočtové položky:

Viz Příloha č. 2 20190520ZL

Odůvodnění vyvolané změny:

Součástí změnového listu jsou odpočty a vícepráce vzniklé na základě posouzení stavu stávajících podhledů, betonové mazaniny a obložení radiátorů.

Odůvodnění nepředvídatelných změn rozsahu prací:

Na základě posouzení stávajícího stavu podhledu, bylo doporučeno jeho nahrazení novým podhledem z minerálních desek. U stávajícího podhledu není možná zpětná montáž tak, aby byla zajištěna bezpečnost, vzhledem k poškozeným sponkám. Součástí SoD je tedy nově pouze demontáž stávajícího podhledu bez zpětné montáže.

Dále z důvodu oprav podlah bude nutná demontáž stávajícího obložení radiátorů. Vzhledem k jeho současnému stavu doporučujeme dle hygienických požadavků a z bezpečnostního hlediska nahradit obložení novou zámečnickou konstrukcí (konzole a stavěcí nohy po 1m) a obložení z parapetní desky hl.500mm.

Po odkrytí stávající betonové mazaniny byl posouzen její stav a spolu s technologem navrženo řešení lokálních oprav podkladu včetně sponkování. Původní navržené vyrovnání podkladu v tloušťce 3mm bylo nedostačující. Změnový list obsahuje doplnění do odsouhlasených 7mm.

Podpis zmocněnce objednatele/investora, datum, razítko:

Mgr. Bc. Kamil Veigend

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

Ing. Jan Jelínek – Studio Jelínek s.r.o.