

**STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM**

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 1020229

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem

IČ: 000 81 631

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KLEMENT a.s.

zastoupená/ý: Harclia Mona Sandescu, generální ředitelka, na základě plné moci

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ: CZ25016695

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 15. 11. 2018

II. Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 6. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

„Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“

2) Cena za I. etapu díla dle čl. V. bod 1. odst. první smlouvy se tímto dodatkem snižuje o celkovou částku ve výši 157 293,22 Kč bez DPH. V návaznosti na toto snížení ceny za I. etapu díla se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za I. etapu díla je stanovena ve výši
bez DPH 4 611 592,78 Kč
DPH z toho je 968 434,48 Kč
cena díla je stanovena ve výši
s DPH 5 580 027,26 Kč

3) Z důvodu snížení ceny za I. etapu díla se ruší i stávající znění čl. V. bod 1 odst. třetí smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši
bez DPH 6 347 497,63 Kč
DPH z toho je 1 332 974,50 Kč
Cena díla je stanovena ve výši
s DPH 7 680 472,13 Kč

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne
21.10.2019

Objednatel:

Ing. Mgr. Petr Nedvědický
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

V Řehlovicích dne 15.10.2019

Zhotovitel:

Hariclia Mona Sandescu
Generální ředitelka

Příloha:
změnový list č. 3

PLNÁ MOC

Společnost

KLEMENT a.s., zapsána v OR oddíl B, vložka 974 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, IČ 25016695, zastoupena členem představenstva panem RNDr. Liborem Sadílkem

(„Společnost“)

límto zmocňuje

paní Hariclii Monu Sandescu,
generálního ředitele Společnosti,
(„Zmocněnec“)

a zároveň potvrzuje, že Zmocněnec je jako zaměstnanec Společnosti na pozici jejího generálního ředitele oprávněn zastupovat Společnost ve všech záležitostech souvisejících s běžnou obchodní činností Společnosti, zejména ale nikoliv výlučně při:

- (i) dojednávání, uzavírání a podepisování, změny a ukončování smluv spojených s běžnou obchodní činností Společnosti;
- (ii) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, smluv o poskytnutí služeb, dodavatelských smluv, odběratelských smluv, zprostředkovatelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o spolupráci, smluv o obchodním zástoupení, smluv o narovnání a jiných smluv;
- (iii) uzavírání, změny a ukončování pracovních a jiných pracovněprávních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů s nimi souvisejících;
- (iv) podávání nabídek do zadávacích řízení, zastupování v řízení o veřejných zakázkách, následné uzavírání smluv souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami a činění veškerých právních a faktických jednání souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami;
- (v) zastupování Společnosti před všemi správními orgány ve všech řízeních (např. OÚ, katastrální úřad, stavební úřad, finanční úřad, SSZ atp.), pojišťovnami, bankami, soudy na všech úrovních, atp., tedy aby bez jakýchkoli omezení činil veškeré právní či obchodní úkony jménem Společnosti

(„Předmět zmocnění“).

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně.

V rozsahu zmocnění podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškerá jednání související s Předmětem zmocnění, zejména je oprávněn činit právní i faktická jednání, podávat a brát zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky a jiná podání, přijímat doručované poštovní zásilky a podepisovat smlouvy, prohlášení, zápisy, objednávky a jiné obchodní dokumenty včetně dokumentů ve formě notářských zápisů.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedení shora uvedených úkonů třetí osobě.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost přijímat udělená zmocnění od třetích osob, právnických i fyzických.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou do jejího odvolání a v plném rozsahu nahrazuje plnou moc ze dne 25.2.2019.

Za **KLEMENT a.s.**

V Praze dne 27.2.2019

Plnou moc přijímám dne
27.2.2019

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O I. 6 6 2 2 2 2

Ověřuji, že:



jehož/jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 27. 2. 2019



o: "Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem"
Ačnový list číslo:

3

Datum vydání ZL:

2.10.2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

ETAPA I. SO-13
Související ostatní položky - oddíl 96 -
"Komunální odpad"

Popis změny, technického řešení:

Veškerý komunální odpad byl odvezen smíchaný společně se sutí na specializovanou skládku. Z tohoto důvodu není možné prokázat množství komunálního odpadu vážními listky.

Původní řešení:

dle výkazu výměr

Nové řešení:

dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace nebylo možné z bezpečnostních důvodů vstoupit do objektů. Domy musely být demolovány bez vyklizení komunálního odpadu. Veškerý komunální odpad byl odvezen smíchaný společně se sutí na specializovanou skládku. Z tohoto důvodu není možné prokázat množství komunálního odpadu vážními listky. Z tohoto důvodu dochází k provedení odnočtu za likvidaci komunálního odpadu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k úspoře finančních nákladů.

Přílohy:

1) Vážní listky

Rozpočet změny:

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 96	Bourání konstrukcí - odhadované množství VV				
18	O-16710-0	NAKLADANI KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZE SUTERÉNU OBJEKTŮ NA DOPR PROSTREDEK (ODHAD MNOŽSTVÍ VODOR PREMIST KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU 6000M (KALKULOVÁNA OBJEMOVÁ HMOTNOST KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1100 kg/m3 -	M3	296	186,2	55100,4
19	C-979083117-0	ODPADU NA SKLADKU 6000M (KALKULOVÁNA OBJEMOVÁ HMOTNOST KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1100 kg/m3 -	T	325,6	40,6	13222,616
20	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU	T	1628	3,4	5600,32
21	O-97909-0	ULOZENI KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SKLADKOVNE (173 m3, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1,1t/m3)	T	325,6	256,1	83369,88
	96	Bourání konstrukcí celkem				157 293,22

ODPOČET CELKEM BEZ DPH

-157 293,22

Rozdíl ceny bez DPH

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

2.10.2019

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: