



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2
ke SMLouvě O Dílo ze dne 31. 7. 2019
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 9. 2019

na realizaci zakázky s názvem:
***„ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy
dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře“***
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Sídlo: Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel školy
IČO: 44553226
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 44731411 /0100
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel
tel: +420 472 772 079
e-mail: zsmirova@volny.cz

jako objednatel na straně jedné a

Studio Jelínek s.r.o.

sídlem: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupen: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986
bankovní spojení: UNICREDIT
č. účtu: 2111513633/2700
kontaktní osoba: Ing. Jan Jelínek
tel.: 724 038 256, email: jan@studio-jelinek.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

**V.
Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

363 799,91 Kč včetně DPH

(slovy: **tři sta šedesát tři tisíce sedm set devadesát devět korun českých devadesát jeden haléř**)

bez DPH: 300 661,08 Kč

(slovy: **tři sta tisíc šest set šedesát jedna koruna česká osm haléřů**)

sazba 21 % DPH: 63 138,83 Kč

(slovy: **šedesát tři tisíce jedno sto třicet osm korun českých osmdesát tři haléřů**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 2.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	276 738,27,-	58 115,04,-	334 853,31,-
<i>změny dle dodatku č. 1</i>	<i>+ 27 792,71,-</i>	<i>+ 5 836,47,-</i>	<i>+ 33 629,18,-</i>
cena dle dodatku č. 1	304 530,98,-	63 951,51,-	368 482,49,-
<i>změny dle dodatku č. 2</i>	<i>- 3 869,90,-</i>	<i>- 812,68,-</i>	<i>- 4 682,58,-</i>
cena dle dodatku č. 2	300 661,08,-	63 138,83,-	363 799,91,-

zdůvodnění změn

Dodatečné stavební práce neobsažené v původním projektu nezbytné pro zdárné dokončení a funkčnost výsledného díla vč. méněprací, nadbytečných pro realizaci díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- ZL – rozpočet

V Ústí nad Labem dne

.....
Mgr. Bc. Kamil Veigend
ředitel

.....
Ing. Jan Jelínek
Studio Jelínek s.r.o., jednatel společnosti