



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

www.ustí-nad-labem.cz

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem

se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 12. 7. 2019

II. Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. odst. 11. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnových listech č. 1 až 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 43 850,48 Kč bez DPH. V návaznosti na toto zvýšení ceny za dílo se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši 2 542 602,48 Kč bez DPH
(slovy: Dvamilionypětsetčtyřicetdvatisícešestsetdvě koruny české, 48 haléřů)
DPH 533 946,52 Kč
Cena díla je stanovena ve výši 3 076 549,00 Kč s DPH
(slovy: Třimilionysedmdesátšettisícipětsetčtyřicetdevět korun českých).


3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


V Ústí nad Labem dne 25.10.2019

Objednatel:

.....


Ing. Mgr. Petr Nedvědický
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2019



Ing. Jan Procházka
jednatel

Příloha:
změnové listy č. 1 až 3

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"	
Změnový list číslo:	1
Datum vydání ZL:	26.9.2019
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	změna prvků v oplocení a materiálového řešení ochranné vrstvy k-ce
<u>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</u>	
Popis změny, technického řešení:	
1. změna členění vstupních otvorů v oplocení 2. změna ochranné vrstvy konstrukce oplocení (typ A a typ C)	
Původní řešení:	
1. vstupní vrata š. 3000 mm 2. nátěr konstrukce oplocení (1 podkladní, 1 mezinátěr a 1 krycí)	
Nové řešení:	
1. vstupní branka, úprava stávající brány, přístupové schodiště 2. konstrukce oplocení (typ A a typ C) bude žárově zinkována	
Zdůvodnění změny:	
1. Při předání staveniště zhotoviteli, byly uživateli areálu vzneseny nové požadavky ohledně řešení prvků oplocení (již od studie až po vypracování PD pro provádění stavby bylo se zástupci uživatelů vše konzultováno a navrženo dle jejich požadavků). Z důvodu nynějších požadavků a i vzhledem k optimalizaci provozu na vržišti dojde ke změnám řešení u prvků oplocení. Nová brána dle PD nebude realizována. Bude využita stávající brána, která bude přemístěna blíže komunikaci. Zároveň bude osazena nová branka pro sportovce za novou ochrannou klecí. Vzhledem k terénnímu převýšení je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů vytvořit ve svahu jednoduché schodiště. 2. Dle PD je k-ce oplocení opatřena nátěrem (z důvodu úspor finančních prostředků). Vzhledem ke specifčnosti provozu (nárazy těžkých břemen do k-ce oplocení) navrhl zhotovitel změnu ochranné vrstvy. Žárové zinkování by mělo být odolnější vůči zásahům do konstrukce, zároveň se jedná o trvalejší úpravu bez nutnosti provádění obnovovacích nátěrů v dalších letech.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.	
Přílohy: rozpočet	
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH	58 213,07
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	-22 686,00
Rozdíl ceny bez DPH	35 527,07

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Mgr. Vít Zíka

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

10.10.2019

Podpis:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Faint, illegible text]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vícepráce Stadion Ústí nad Labem

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.09.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 469,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 196,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	61 196,69	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		97 863,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 58 213,07

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	97 863,07	20 551,24

Cena s DPH 70 437,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce Stadion Ústí nad Labem

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

36 666,38

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 189,00

6	231	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	289,00	289,00
7	231	3481012201	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 - přesun stávající brány, repase	kus	1,000	2 900,00	2 900,00

5 Komunikace pozemní

3 553,00

3	R	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - vytvoření schodů	m	10,000	241,30	2 413,00
4		59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	10,000	114,00	1 140,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 924,38

8	211	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí - navýšení ceny za úpravu oplocení A a C	kg	9 207,503	3,25	29 924,38
---	-----	-----------	---	----	-----------	------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

21 546,69

767 Konstrukce zámečnické

21 546,69

2	R	767-SO08-II.Abran	Branka jednokřídlá otevíravá z ocelových profilů, vč.sloupků, vč.kováni (dodávka+výroba)	ks	1,000	6 900,00	6 900,00
			D.1.1_08-02				
					1,000		
9	R	767-SO08-II.Ater	Oplocení typ A - z ocelových profilů v terénu, vč.sloupků (dodávka+výroba)	kg	143,595	102,00	14 646,69
			D.1.1_08-02				
			typ A - v terénu (2 metrové pole doplněné u branky):				

"uzavřený profil 100/100/8mm" 3,91*1*21,814	85,293
"uzavřený profil 60/40/3mm" 2*2*4,347	17,388
"L 25/25/3mm" 2,81*13*1,12	40,914
Součet	143,595

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Měněpráce Stadion Ústí nad Labem

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

RAVEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16.09.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-1 786,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-20 900,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-22 686,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -22 686,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-22 686,00	-4 764,06

Cena s DPH -27 450,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Méněpráce Stadion Ústí nad Labem

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-1 786,00
3			Svislé a kompletní konstrukce				-1 786,00
1	R	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	-1,000	1 786,00	-1 786,00
PSV			Práce a dodávky PSV				-20 900,00
767			Konstrukce zámečnické				-20 900,00
2	R	767-SO08-II.Abran	Branka dvoukřídlá otevíravá z ocelových profilů, vč.sloupků, vč.kování (dodávka+výroba)	ks	-1,000	20 900,00	-20 900,00
Celkem							-22 686,00

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"	
Změnový list číslo:	2
Datum vydání ZL:	26.9.2019
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	změna konstrukce ochranné klece, osazení kanalizační vpusti
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení:	
1. změna rozměrů ochranné klece 2. osazení kanalizačního poklopu v místě odhazovací plochy	
Původní řešení:	
1. klec výšky 5 m a 7 m 2. PD neřeší	
Nové řešení:	
1. klec výšky 5,5 m a 7 m (certifikovaná klec) 2. osazení nového plastového poklopu na šachtu dešťové kanalizace	
Zdůvodnění změny:	
1. Zhotovitel při řešení dílenské dokumentace ochranné klece vznesl připomínky, že v PD není řešen systém napínání sítí, zároveň výška konstrukce klece je navržena 5 m a 7 m. U nižšího rozměru je problém v tom, že sloup je vysoký 5 m a není tak možné na požadovanou výšku vypnout záchytnou síť. Aby bylo možné zaručit výšku ochranné sítě min. 5 m předložil zhotovitel nabídku na změnu k-ce. Změna spočívá v osazení klece výšky 5,5 m, jedná se o již hotový výrobek, který zaručí požadované ovládání zařízení. Zároveň se jedná o certifikovanou konstrukci, která zaručí vyšší komfort i bezpečnost při užívání. 2. Při předání staveniště bylo zjištěno, že v prostorách současné odhazové plochy je umístěna šachta dešťové kanalizace, která je osazena ocelovým poklopem. Aby bylo možné zajistit bezpečné užívání odhazové plochy, je nutné provést ratifikaci šachty a osadit nový poklop, který bude výškově usazen v úrovni nové plochy z tartanu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.	
Přílohy: rozpočet	
PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH	48 726,34

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

[REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vícepráce - přípočet poklop kanalizace**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

RAVEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Dne

03.10.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	6 252,23	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 824,11	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 076,34	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 48 726,34

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 076,34	

Cena s DPH 58 958,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - přípočet poklop kanalizace

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 076,34

4 Vodorovné konstrukce 404,00

4	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	142,00	142,00
5	592	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	262,00	262,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 120,05

15	R	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,250	3 154,00	788,50
16	R	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,250	421,80	105,45
17	R	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	0,200	1 130,50	226,10

8 Trubní vedení 5 432,39

8	271	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	330,39	330,39
9	271	899304111	Osazení poklopu plastového	kus	1,000	482,00	482,00
14	GBX	GBX.HE600	Poklopy HERMELOCK zátěžová třída B - polyuretan, HE-600, 600 x 600	kus	1,000	4 620,00	4 620,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 350,40

12	005	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1,600	109,00	174,40
13	005	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,600	735,00	1 176,00

96 Bourání konstrukcí 769,50

18	R	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,250	3 078,00	769,50
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 39 650,00

767 Konstrukce zámečnické 39 650,00

5	R	767-kléc	Tréninková kléc osmnistožárová s otevíravými křídly - příplatek za provedení v hliníku (certifikovaná kléc)	ks	1,000	39 650,00	39 650,00
---	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------

Celkem 48 726,34

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"	
Změnový list číslo:	3
Datum vydání ZL:	4.10.2019
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	úprava rozběhové plochy pro hod oštěpem
<u>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</u>	
Popis změny, technického řešení:	
1. změna tvaru a rozměru (m2) rozběhové plochy pro hod oštěpem	
Původní řešení:	
1. plocha d. 25 m x š. 4 m	
Nové řešení:	
1. plocha d. 25 m x š. 4 m (16 m délky plochy) a š. 2 m (9 m délky plochy)	
Zdůvodnění změn:	
1. Původní řešení dle PD je navrženo na optimální stav odhozové plochy, který v dohledné době nebude moc být docílen. V případě ponechání plochy dle PD by docházelo k odhodu do „zalesněné plochy“ – nemožnost užívání. Nově navržený stav respektuje požadované parametry rozběhové plochy, pouze v zadní části dojde k zúžení. V případě ponechání stejné šířky (4m) po celé délce by bylo nutné provést kácení (v současné době nelze povolit), zároveň by docházelo ke kolizi s inž. sítěmi.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k úspoře finančních nákladů.	
Přílohy: rozpočet	
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	-40 402,93

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Měněpráce - odpočet zmenšení plochy - rozběh oštep

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

RAVEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Dne

03.10.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby																			
1	HSV	Dodávky	-7 885,98	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																
2		Montáž	-32 516,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		-40 402,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
10	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -40 402,93																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-40 402,93</td> <td>-8 484,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-48 887,55</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-40 402,93	-8 484,62	Cena s DPH			-48 887,55
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
snížená	15,0	0,00	0,00																						
základní	21,0	-40 402,93	-8 484,62																						
Cena s DPH			-48 887,55																						
						E Přípočty a odpočty																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Méněpráce - odpočet zmenšení plochy - rozběh oštěp

Objekt :

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-40 402,93

5 Komunikace pozemní

-40 402,93

13	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním "hod oštěpem" -19	m2	-19,000	22,42	-425,98
			Součet		-19,000		-19,000
17	R	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkoplisku ŠP tl 40 mm	m2	-19,000	32,02	-608,38
16	R	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	-19,000	64,60	-1 227,40
14	R	564751113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	m2	-19,000	143,45	-2 725,55
15	R	564801112	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 40 mm	m2	-19,000	39,24	-745,56
19	R	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-19,000	203,30	-3 862,70
18	R	576146321.01	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (dodávka+montáž)	m2	-19,000	304,00	-5 776,00
20	R	57sportne	Vodonepropustný PUR povrch (dodávka+montáž)	m2	-19,000	1 295,00	-24 605,00
21	R	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "hod oštěpem" -1,2	m	-1,200	241,30	-289,56
			Součet		-1,200		-1,200
22		59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-1,200	114,00	-136,80

Celkem

-40 402,93