

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1022044**

na realizaci zakázky
**„Mariánský most v Ústí n. L. – korozní průzkum a vypracování dokumentace pro
opravu PKO“**

Smluvní strany:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 78-4632170217/0100
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439

zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem
(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Petr Souček, Ing. Petr Matoušek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML1022044 ze dne 14.11.2019 na akci **„Mariánský most v Ústí n. L. – korozní průzkum a vypracování dokumentace pro opravu PKO“** kterým se upravuje čl. III. Předmět smlouvy, čl. IV. Místo a čas plnění díla a čl. V. Cena a platební podmínky.

**Článek I.
Účel dodatku**

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou závěry a vyhodnocení provedeného korozního průzkumu stávající PKO, kdy bylo zjištěno, že pro efektivní opravu PKO bude nutné provést i komplexní rekonstrukci navazujících částí konstrukce, bylo doporučeno neprovádět zadávací dokumentaci pro opravu PKO. Vypracování takového projektu by bylo bez náležitých návazností na ostatní konstrukce neefektivní a v mnoha ohledech prakticky neproveditelné.

2. Při průzkumu naopak vyvstala potřeba vypracování projektu na provedení zkoušky kompatibility stávajících nátěrů se základními nejčastěji používanými generickými typy povlaků (epoxidy, polyuretany) a dále potřeba na technickou pomoc při specifikaci nutných průzkumů a podkladů pro vypracování PD na opravu mostu.

Článek II.

Předmět smlouvy - změna

1. Na základě vzájemné dohody se předmět smlouvy dle čl. III., odst. 3. d. Smlouvy upravuje následovně:

Původní znění:

- d. Vypracování zadávací dokumentace pro opravu PKO – výkresová část dokumentace opravy, projektová specifikace opravy protikoroze ochrany, soupis prací.

Nové znění:

- d. Projekt pro provedení zkoušky kompatibility
- e. Technická pomoc pro specifikaci nutných průzkumů a podkladů pro vypracování PD na opravu mostu

Článek III.

Místo a čas plnění díla - změna

1. Na základě vzájemné dohody se čas plnění díla dle čl. IV., odst. 2. Smlouvy upravuje následovně:

Projekt pro provedení zkoušky kompatibility a technická pomoc bude provedena nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena a platební podmínky – změna

1. Na základě vzájemné dohody se upravují dílčí ceny díla. Konečná cena díla dle čl. V., odst. 1. zůstává nezměněna.

Nový rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Článek V.

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. SML1022044 (číslo smlouvy objednatele) a 18 371 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tato příloha:
 - Cenová nabídka zhotovitele

V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2019

Objednatel:

Ing. Dalibor Dařílek, ředitel
Vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Praze dne 08.11.2019

Zhotovitel:

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

Mariánský most v Ústí n.L. – korozní průzkum a vypracování dokumentace pro opravu PKO

Výkaz výměr

Popis položky	M.J.	Počet M.J.	Kč/M.J.	Celkem Kč bez DPH
Přípravné práce:				
Podklady, příprava zkušebního plánu, zajištění materiálů	den/8 hodin	3	6 400,00 Kč	19 200,00 Kč
CELKEM za položku				19 200,00 Kč
Provedení korozního průzkumu a zkoušek:				
Vizuální hodnocení stavu OPS a ONS, měření tloušťek PKO, měření korozních úbytků, destruktivní zkoušky (odtrhy, mřížkové zkoušky, X řezy), měření CHRL na povrchu OK, fotodokumentace závad	den/12 hodin	7	34 300,00 Kč	240 100,00 Kč
CELKEM za položku				240 100,00 Kč
Výhodnocení stavu PKO a závěrečná zpráva:				
Vyhodnocení zjištěného stavu OPS a ONS, vypracování protokolů, vypracování závěrečné zprávy korozního průzkumu včetně doporučení pro provádění a návrh opravného systému	den/8 hodin	10	6 400,00 Kč	64 000,00 Kč
CELKEM za položku				64 000,00 Kč
Projekt pro provedení zkoušky kompatibility:				
Projekt pro provedení zkoušky kompatibility	den/8 hodin	13	6 400,00 Kč	83 200,00 Kč
CELKEM za položku				83 200,00 Kč
Technická pomoc:				
Technická pomoc pro specifikaci nutných průzkumů a podkladů pro vypracování PD na opravu mostu	den/8 hodin	9	6 400,00 Kč	57 600,00 Kč
CELKEM za položku				57 600,00 Kč
Celková cena bez DPH				464 100,00 Kč
DPH 21 %				97 461,00 Kč
Celková cena včetně DPH				561 561,00 Kč

Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti