



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem

se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25432141

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 12. 7. 2019

II. Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. odst. 11. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnových listech č. 4 a 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 31 154,78 Kč bez DPH. V návaznosti na toto zvýšení ceny za dílo se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši 2 573 757,26 Kč bez DPH
(slovy: Dvamilionypětsetsedmdesáttřítisícesedmsetpadesátsedm korun českých, 26 haléřů)
DPH 540 489,03 Kč
Cena díla je stanovena ve výši 3 114 246,29 Kč s DPH
(slovy: Třimilionystočtrnácttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých, 29 haléřů).


3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 25 -11- 2019


Objednatel:



Ing. Mgr. Petr Nedvědický
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2019

Zhotovitel:



Ing. Jan Procházka
jednatel

Příloha:
změnové listy č. 4 a 5

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"

Změnový list číslo:

4

Datum vydání ZL:

6.11.2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

úprava ploch (tartanové plochy, kruhy)

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

1. změna souvrství u tartanových ploch
2. odvodnění betonových kruhů (hod kladivem a diskem, vrh koulí)
3. zarážecí břevno pro vrh koulí a redukce pro hod diskem

Původní řešení:

1. asfaltové vrstvy
2. odtok z plochy v PD neřešen
3. v PD nejsou komponenty obsaženy (uživatelé vržiště při tvorbě PD nepožadovali)

Nové řešení:

1. kamenivo drcené a ET podložka pod pryžové vrstvy
2. provedení odvodnění kruhů třemi otvory a pod každým otvorem drenážní šachta o rozměru 300x300x300 mm s hrubším kamenivem
3. dodávka a montáž zarážecího břevna pro vrh koulí a dodání redukce pro hod diskem

Zdůvodnění změn:

1. Dle PD je navržené souvrství asfalt + tartanový nástřik. Nově souvrství ET podložka + tartanový nástřik. Zhotovitel v konzultaci s výrobcem povrchů navrhl změnu souvrství za účelem zvýšení odolnosti povrchu (eliminace rizika protřžení tartanu těžkými břemeny) a i z důvodu lepšího uživatelského standartu. Tato změna bude realizována bez vlivu na cenu díla.
2. Z důvodu zajištění bezproblémového užívání betonových ploch (kruhů) je nutné nad rámec PD provést odvodnění.
3. Dle nových požadavků uživatelů vrhací plochy (atletů) budou dodány nové komponenty pro potřeby vrhacích/házecích disciplín.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

Přílohy: rozpočet

PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH

71 833,80

ODPOČET CELKEM BEZ DPH

-56 563,95

Rozdíl ceny bez DPH

15 269,85

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

15.11.2019

Podpis:

....

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Změna souvrství u tartanových ploch - přípočet

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 56 563,95	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 56 563,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 56 563,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	56 563,95	11 878,43

Cena s DPH 68 442,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna souvrství u tartanových ploch

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 56 563,95

5 Komunikace pozemní 56 563,95

1	R	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	111,500	64,60	7 202,90
4	R	57podlozka	ET podložka pod pryžové povrchy	m2	111,500	442,70	49 361,05

Celkem 56 563,95

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Změna souvrství u tartanových ploch - odpočet

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-56 563,95	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-56 563,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -56 563,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-56 563,95	-11 878,43

Cena s DPH -68 442,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna souvrství u tartanových ploch

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -56 563,95

5 Komunikace pozemní -56 563,95

3	R	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-111,500	203,30	-22 667,95
2	R	576146321.01	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (dodávka+montáž)	m2	-111,500	304,00	-33 896,00
Celkem							-56 563,95

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Odvodnění betonových kruhů

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.11.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 154,11	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 305,74	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 459,85	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 459,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	459,85	96,57

Cena s DPH 556,42
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odvodnění betonových kruhů

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 459,85

1 Zemní práce 281,05

1	R	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,30*0,30*0,30*6	m3	0,162	948,10	153,59
			Součet		0,162		0,162
2	R	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,162	132,05	21,39
3	R	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,162	191,90	31,09
4	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,162	180,50	29,24
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,162	16,34	2,65
6	R	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,324	133,00	43,09
			0,162*2,00		0,324		

2 Zakládání 178,80

9	271	212752211	Trativod z trubek plastových D do 65 mm včetně obsypu 6*0,2	m	1,200	149,00	178,80
					1,200		

Celkem 459,85

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zarážecí břevno pro vrh koulí a redukce disk/kladivo**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město Ústí nad Labem**

Projektant

Zhotovitel **RAVEK s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 14 810,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 14 810,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 14 810,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 810,00	3 110,10

Cena s DPH 17 920,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zarážecí břevno pro vrh koulí a redukce disk/kladivo

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 14 810,00

767 Konstrukce zámečnické 14 810,00

2	R	767-brevno	Zarážecího břevno pro vrh koulí (dodávka+montáž+přesun hmot)	ks	1,000	6 290,00	6 290,00
3	R	767-redukce	Redukce kruhu 2500/2135 mm sklolaminát (dodávka+montáž+přesun hmot)	ks	1,000	8 520,00	8 520,00

Celkem 14 810,00

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"

Změnový list číslo:

5

Datum vydání ZL:

6.11.2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

změna založení konstrukcí pro ukotvení ochranné klece

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

1. změna základových konstrukcí pro stožárovou klec

Původní řešení:

1. betonové patky 800/800 mm, hloubky 800 mm

Nové řešení:

1. u 3 patek dojde ke změně tvaru konstrukce (žb. k-ce bude prodloužena tak, aby bylo dosaženo potřebné výšky pro ukotvení konstrukce ochranné klece a stability základu)

Zdůvodnění změny:

1. Při zaměření a následném vybudování ohraničení plochy pro odhozové disciplíny (vrh koulí, hod diskem a kladivem) bylo zjištěno, že navržené základové konstrukce dle PD nelze realizovat. Část základových k-cí vychází mimo "návrší" plochy. Z tohoto důvodu budou patky vycházející mimo rostlý terén založeny do nezámrzne hloubky a nad terén provedeno bednění do potřebné výšky. Pro zajištění odpovídající únosnosti budou patky i základ pod nimi vyztuženy 4x betonářskou ocelí prům. 16 mm + třmínky. Bez těchto úprav by nebylo možné ochranou klec osadit.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

Přílohy: rozpočet

PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH

15 884,93

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Změna základové konstrukce pro klec

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	10 680,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 203,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 884,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

15 884,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	15 884,93	3 335,84

Cena s DPH

19 220,77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna základové konstrukce pro klec

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 884,93

1 Zemní práce 2 535,00

41	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	1,500	618,00	927,00
42	103	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice 1,5 * 2	t	3,000	536,00	1 608,00
					3,000		

2 Zakládání 12 658,29

40	011	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 0,8*0,8*1,2+0,8*0,8*1+0,8*0,8*0,8+0,8*0,8*0,4	m3	2,176	2 780,00	6 049,28
11	R	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	10,880	279,30	3 038,78
12	R	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	10,880	59,47	647,03
39	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,072	40 600,00	2 923,20

5 Komunikace pozemní 224,20

13	R	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	10,000	22,42	224,20
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

99 Přesun hmot 467,44

38	R	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	5,443	85,88	467,44
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	-------	--------

Celkem 15 884,93