

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik odboru městských organizací a školství MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KNOR PODLAHY - Václav Knor

zastoupená/ý: KNOR PODLAHY - Václav Knor
se sídlem: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 49920189
DIČ: CZ6907272900

Pověřená osoba k jednání: Václav Knor

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019:**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Po odstranění původní dřevěné podlahy bylo odhalena původní hydroizolace a praskliny v podkladovém betonu, po demontáži krytů těles ÚT bylo zjištěno poškození omítek včetně

nezazděných prostupů po původní VZ, nutnost opravy těles ÚT, výmalba bočních stěn, vzhledem ke změně výšky podlahy bylo nutné upravit vodící kolejnice tyčí na šplh a hrazd u stropu tělocvičny, dále byly doplněny požadavky ze strany objednatele o dodávku a montáž kotev a lajnování příčných hříšť, uvedené položky nebyly součástí původního zadání.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst.2 a na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude hotovo do 28.02 2020.

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 4 072 248,60 Kč

(slovy čtyři miliony sedmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých šedesát šest haléřů) bez DPH

DPH 855 172,21 Kč


Cena díla je stanovena ve výši 4 927 420,81 Kč

(slovy čtyři miliony devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta dvacet korun českých osmdesát jeden haléř) s DPH.


Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 260 078,00 Kč bez DPH, (314 694,38 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Ústí nad Labem dne 09. 12. 2019



PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem



KNOR PODLAHY - Václav Knor



PRODEJ - MONTÁŽ

Přílohy: rozpočet víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 398-19
Stavba: ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce

KSO:
Místo: tělocvična

Zadavatel:

Zhotovitel:
Václav Knor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 49920189
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

260 078,00
0,00

Cena bez DPH

260 078,00

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	260 078,00	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	54 616,38
			0,00

Cena s DPH

v

CZK

314 694,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 398-19
 Stavba: ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce

Místo: tělocvična
 Zadavatel:
 Zhotovitel: Václav Knor

Datum: 5. 12. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		260 078,00	314 694,38
398-19	ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce	260 078,00	314 694,38
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		260 078,00	314 694,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce

KSO:

Místo: tělocvična

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Knor

IČ:

49920189

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

260 078,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

260 078,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

260 078,00

21,00%

54 616,38

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

314 694,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce

Místo: tělocvična

Datum: 5. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Václav Knor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

260 078,00

HSV - Práce a dodávky HSV

98 332,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 400,00

997 - Přesun sutě

10 279,69

998 - Přesun hmot

852,63

PSV - Práce a dodávky PSV

155 945,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

25 618,32

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 000,00

776 - Podlahy povlakové

94 227,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 300,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 800,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 800,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

260 078,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vojnovičova - oprava podlah, vícepráce

Místo: tělocvična

Datum: 5. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Václav Knor

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

260 078,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 332,32
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 000,00
5	K	340235211	Zazdívká otvorů vč. omítky a štuky	m2	20,000	1 150,00	23 000,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 800,00
6	K	612311131	OPrava a sanace vlhkých stěn vč. štuky	m2	30,000	260,00	7 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 400,00
10	K	945412111	Montáž a demontáž lešení vč. pronájmu	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
9	K	953752111	Oprava a překotvení vodicích kolejnic hrazd, vč. upravení a revize	soubor	2,000	12 800,00	25 600,00
12	K	953845111	Montáž kotev a sítě na malý volejbal, vgč. sítě a příslušenství	soubor	1,000	18 800,00	18 800,00
D	997		Přesun sutě				10 279,69
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,826	534,00	2 043,08
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,782	10,40	278,53
14	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,826	340,00	1 300,84
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	3,826	1 740,00	6 657,24
D	998		Přesun hmot				852,63
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,747	1 141,40	852,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV				155 945,68
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 618,32
1	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	322,000	79,56	25 618,32
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				18 000,00
8	K	735120913	Oprava a renovace těles ÚT, vč. přetěsnění a uzávěrů	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
D	776		Podlahy povlakové				94 227,36
4	K	776141111	Opravná rychleschnoucí stěrka CERESIT RS 88 2x	m2	80,000	365,00	29 200,00
3	K	776991811	Sponkování prasklin podkladního betonu, vč. sponek, apoxidu a kř. pisku	m	88,000	385,00	33 880,00
2	K	776991821	Odstranění podkladního betonu odfrézováním diamantovou bruskou tl. 5-8cm	m2	80,000	385,00	30 800,00
18	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	938,800	0,37	347,36
D	783		Dokončovací práce - nátěry				13 300,00
11	K	783923101	Lajnování příčných hřišť na volejbal a badminton	bm	380,000	35,00	13 300,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 800,00
7	K	784221129	Výmalba stěn	m2	80,000	60,00	4 800,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 800,00
D	VRN9		Ostatní náklady				5 800,00
19	K	090001000	Ostatní náklady - dopravné	soub	1,000	5 800,00	5 800,00