

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik odboru městských organizací a školství MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KNOR PODLAHY - Václav Knor

zastoupená/ý: KNOR PODLAHY - Václav Knor
se sídlem: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 49920189
DIČ: CZ6907272900

Pověřená osoba k jednání: Václav Knor

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019:**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Po odstranění původní dřevěné podlahy bylo odhalena původní hydroizolace, praskliny v podkladovém betonu, po demontáži krytů těles ÚT bylo zjištěno poškození maleb, nutnost

opravy těles ÚT, výmalba bočních stěn, vzhledem ke změně výšky podlahy bylo nutné upravit vodící kolejnice tyčí na šplh a hrazd u stropu tělocvičny, dále byly doplněny požadavky ze strany objednatele na lajnování příčných hříšť, uvedené položky nebyly součástí původního zadání.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 4 582 250,50 Kč

(slovy čtyři miliony pět set osmdesát dva tisíc dvě stě padesát korun českých padesát haléřů)
bez DPH

DPH 962 272,60 Kč


Cena díla je stanovena ve výši 5 544 523,10 Kč

(slovy pět miliónů pět set čtyřicet čtyři tisíc pět set dvacet tři korun českých deset haléřů)
s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 160 237,16 Kč bez DPH, (193 886,96 Kč vč. DPH).


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 18. 02. 2020



PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 18. 02. 2020



KNOR PODLAHY - Václav Knor

Přílohy: rozpočet víceprací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ.E.Krásnohorské - oprava podlah, vícepráce

KSO:

Místo: tělocvična

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Knor

IČ:

49920189

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

160 237,16

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

160 237,16

DPH základní

Základ daně

160 237,16

Sazba daně

21,00%

Výše daně

33 649,80

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

193 886,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ.E.Krásnohorské - oprava podlah, vícepráce

Místo: tělocvična

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Václav Knor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							160 237,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				57 973,36
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				9 200,00
5	K	340235211	Zazdivka otvorů vč. omítky a štuky	m2	8,000	1 150,00	9 200,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 300,00
6	K	612311131	Oprava a sanace vlhkých stěn vč. štuky	m2	5,000	260,00	1 300,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 400,00
10	K	945412111	Montáž a demontáž lešení vč. pronájmu	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
9	K	953752111	Oprava a překotvení vodicích kolejnic hrazd, vč. upravení a revize	soubor	2,000	12 800,00	25 600,00
12	K	953845111	Oprava a úprava závěsů hrazd	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00
D		997	Přesun sutě				2 334,00
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,000	534,00	1 602,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,000	10,40	52,00
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,000	340,00	680,00
D		998	Přesun hmot				2 739,36
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,400	1 141,40	2 739,36
D		PSV	Práce a dodávky PSV				96 263,80
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 276,80
1	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	280,000	79,56	22 276,80
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				18 000,00
8	K	735120913	Oprava a renovace těles ÚT, vč. přetěsnění a uzávěrů	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
D		776	Podlahy povlakové				50 887,00
4	K	776141111	Opravná rychleschnoucí stěrka CERESIT RS 88 2x	m2	20,000	365,00	7 300,00
3	K	776991811	Sponkování prasklin podkladního betonu, vč. sponek, apoxidu a kř. pisku	m	30,000	385,00	11 550,00
2	K	776991821	Odstranění podkladního betonu odfrézováním diamantovou bruskou tl. 15-20cm	m2	50,000	640,00	32 000,00
18	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	100,000	0,37	37,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 200,00
11	K	783923101	Lajnování příčných hřišť na batbinton 1x	bm	120,000	35,00	4 200,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				900,00
7	K	784221129	Výmalba stěn	m2	15,000	60,00	900,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				6 000,00
19	K	090001000	Ostatní náklady - dopravné	soub	1,000	6 000,00	6 000,00

