

**SML1021486****Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY****1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

**2. Develop plus s.r.o.**

zastoupená/ý:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dne 13. 3. 2018:

**II. Předmět Dodatku č. 1**

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou jsou dílčí

změny, které jsou přesně specifikovány ve změnových listech č. 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Mění se v čl. IV. bodě 2. druhá věta takto:  
Dílčí termíny plnění vybraných prací jsou:  
21. 06. 2018 (Výměna dřevěných konstrukcí laviček hlediště),  
31. 08. 2018 (Stavební úpravy garáží),  
31. 08. 2018 (Zázemí pod jevištěm),  
30. 11. 2018 (Vestibuly WC nad hledištěm).
- 3) Celková cena za dílo dle čl. V. bod 1. smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o celkovou částku ve výši 71 269,68 Kč bez DPH.
- 4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

### III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 8.6.2018

V Mostě dne 7.6.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Věra Nechybová  
Primátorka Statutárního města  
Ústí nad Labem

  
jednatel společnosti

Příloha: změnový list č. 1 až 4

