



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

11 8483/19
SML 1022901

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem města
IČ: 00081531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí Odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [redacted] referent oddělení přípravy a realizace investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Ing. arch. Jan Hrouda

zastoupená/ý: Ing. arch. Janem Hroudou

se sídlem: [redacted]

IČO: 748 06 289

DIČ: CZ8507052136

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Ing. arch. Jan Hrouda

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** uzavřené dne 21. 8. 2018:

I. Předmět dodatku č. 1

akce: „Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově“ - PD

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XVI. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení termínu vydání stavebního povolení. Důvodem prodloužení termínu je, že v průběhu plnění této fáze došlo k neočekávaným požadavkům k vydání příslušného povolení a zároveň k prodloužení termínů vydávání stanovisek ze strany dotčených orgánů (viz dopis ze dne 4. 7. 2019 od zhotovitele). Z tohoto důvodu není možné dodržet termín vydání povolení dle smlouvy.
- 2) Článek IV. **Místo a čas předání díla** odst. 2. C) se mění takto:
C) Stavební povolení – 28 týdnů od předání DSP
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je dopis ze dne 4. 7. 2019 od zhotovitele díla.

II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne

10. 07. 2019

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Eva Šartnerová
vedoucí odboru investic a územního
plánování Magistrátu města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne

8. 7. 2019

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Ing. arch. Jan Hrouda

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor investic a územního plánování – Ing.Eva Šartnerová
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 4.7.2019

Věc: Žádost o prodloužení dílčích smluvních termínů provedení díla na akci: „Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově“.

Žádám Vás o prodloužení dílčích smluvních termínů pro provedení díla „Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově – PD“ a to konkrétně termínu předání Stavebního povolení a návazného termínu předání Dokumentace k provádění stavby, dle Smlouvy o dílo, kapitola IV. 2. C) a D). Termín pro předání stavebního povolení uplyne dne 8.7.2019. Žádám o prodloužení tohoto termínu o 12 týdnů, tedy nejpozději do 30.9.2019. Termín pro předání dalšího stupně dokumentace – projektové dokumentace pro provádění stavby, by zůstal dle smlouvy o dílo, tedy 6 týdnů od vydaného stavebního povolení.

Důvodem žádosti je to, že i při vynaložení veškerého úsilí zhotovitele došlo vinnou prodlení na straně dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů k opožděnému či neúplnému dodání pro stavební řízení potřebných stanovisek, čímž došlo k opožděnému zahájení stavebního řízení, které bylo navíc přerušeno. Po obdržení potřebného upraveného a doplněného stanoviska orgánu územního plánování bude možné ve stavebním řízení pokračovat a následně získat stavební povolení. Zhotovitel nyní předpokládá zpoždění nejdéle o uvedených 12 týdnů. Pro úplnost uvádím jednotlivé termíny dosavadního průběhu projednávání dokumentace :

Odevzdání dokumentace pro stavební povolení objednateli : 18.3.2019
Podání žádosti o koordinované závazné stanovisko : 22.3.2019
Obdržení koordinovaného stanoviska : 5.6.2019
Podání žádosti o společné povolení : 7.6.2019
Obdržení výzvy k odstranění nedostatků : 2.7.2019
Podání žádosti o úpravu a doplnění stanoviska OIÚP : 3.7.2019

V mezidobí je také již od 22.3. dodnes řešena smlouva o smlouvě budoucí s Českými drahami, a.s. na věčná břemena k přípojce vodovodu a kanalizace, která dosud nebyla finálně uzavřena.

Veškeré uvedené termíny jsem schopen doložit, po vyzvání, originály žádostí a dokladů.

V případě potřeby doplňujících informací jsem k dispozici na tel.: 608 663 006 nebo emailu: arch.hrouda@gmail.com.

Předem děkuji,


Ing.arch. Jan Hrouda
