



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 102 2879

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „kupující“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Techtex s.r.o.

zastoupená/ý: Martinem Maličkým, jednatelem společnosti
se sídlem: Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8
IČ: 25927329

DIČ: CZ25927329

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „prodávající“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě**
uzavřené dne 9. 1. 2019

II. Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XIII. bod 11. uzavřené kupní smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) Cena za dílo dle čl. V. bod 1. smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 53 966,00 Kč bez DPH. Z důvodu zvýšení ceny díla se znění čl. V. bod 1 nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena je stanovena:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
I. etapa	194 590,00	235 454,00
II. etapa	3 034 466,00	3 671 704,00
Cena celkem	3 229 056,00	3 907 158,00

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

Kupující:

Ing. Mgr. Petr Nedvědícký
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

V Hostinném dne

Prodávající:

Martin Maličský
Jednatel společnosti Techtex s.r.o.

Příloha:
změnový list č. 1

Akce: "Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal"

Změnový list číslo:

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:
1. v rámci realizace akce bylo zjištěno, že současný systém rozvodu vody neumožňuje dopravení vody do sprch a sociálních zařízení v požadované teplotě.

Původní řešení:
1. dle předpokladů provozovatele areálu a následně dle PD mělo dojít pouze k napojení ke stávajícím rozvodům

Nové řešení:
1. dodávka čerpadla a zásobníkového ohříváče, včetně provedení úpravy rozvodů

Zdůvodnění změny:
1. Při realizaci prací ohledně napojení nového zdroje ohřívání vody v objektu bylo zjištěno, že současný systém rozvodů není kapacitně dostačující, tzn. že nelze dopravit vodu do sprch a sociálních zařízení v požadované teplotě. Z tohoto důvodu je nutné realizovat dodávku čerpadla a zásobníkového ohříváče a zároveň provést úpravy rozvodů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Realizaci změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla.

Přílohy:

1	R1	nepřímotopný zásobníkový ohříváč TUV 200l	kpl	1,000	31 062,00	31 062,00
2	R2	propojená plynového kotle s nepřímotopným zásobníkem TUV vč. trojcestného ventilu	kpl	1,000	19 764,00	19 764,00
3	R3	vedlejší náklady	kpl	1,000	3 140,00	3 140,00
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH						53 966,00

Vyjádření prodávajícího - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření kupujícího - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: