



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu



Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1480289
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené : Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města
IČ : 00081531
DIČ : CZ 00081531
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 43-4673060217/0100

Zástupce ve věcech technických :

Jméno a příjmení : Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
telefon : +420 475271764
e-mail : Eva.Sartnerova@mag-ul.cz
Jméno a příjmení : Lenka Matulová, oddělení přípravy a realizace investic ORM
telefon : +420 475271816
e-mail : Lenka.Matulova@mag-ul.cz

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Název : Metrostav a.s.
se sídlem : Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zastoupené : Ing. Romanem Vildnerem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj
divize 8 Metrostav a.s. / na základě plné moci /
IČ : 00014915
DIČ : CZ 00014915
Bankovní spojení : KB a.s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
číslo účtu : 1809071/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Roman Vildner, oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
Metrostav a.s.
telefon : +420 724058031
e-mail : roman.vildner@metrostav.cz

Zástupce ve věcech technických :

Ing. Radek Zeman, vedoucí projektu
telefon : +420 724764449
e-mail : radek.zeman@metrostav.cz

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1480289 (dále jen „Dodatek“)

Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 583/15 dne 30. 7. 2015.

II.

Doba a místo plnění

V článku II. Doba a místo plnění se mění odstavec č. 1. takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 10. 2015 tj. předání díla bez vad s doložením všech dokladů pro kolaudaci stavby včetně všech nutných provozních zkoušek.

Termín zahájení prací: 8. 9. 2014

Termín dokončení díla (termín předání díla bez vad
včetně vyhodnocení zkušebního provozu): 31. 10. 2015

Realizace stavby musí probíhat dle závazných termínů uvedených v aktualizovaném harmonogramu ze dne 22. 7. 2015, které budou v souladu s požadavky Odboru rozvoje města Magistrátu města Úst nad Labem.

Dodatek je uzavřen z důvodu zjištěných vad projektu, které brání řádnému provádění díla a na ně navazující řešení změnových řízení. Jedná se zejména o vady dotýkající se prací a dodávek:

- vzduchotechnika – špatná koncepce nad plaveckým bazénem, trasy nejsou zkoordinované se stavebními konstrukcemi, je nutné měnit trasy a rozměry potrubí
- trasování souborů technického zařízení budov – je nutné upravovat křížení tras jednotlivých řemesel, upravovat prostupy stavebními konstrukcemi
- měření a regulace – chybí algoritmus fungování celku a koordinace s bazénovou technologií
- silnoproud – je nutné řešit rozdíl v napájení čerpadel bazénové technologie a tepelných čerpadel
- slaboproud – je nutné dodatečně řešit elektronický zabezpečovací systém, docházkový systém, telefonní rozvody po objektu a projekt požární bezpečnostního řešení
- venkovní skokanský bazén – je nutné dodatečně řešit celou statickou část venkovního skokanského bazénu po odbourání konstrukcí včetně sanace stěn a odvodnění ochozů.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

V Ústí nad Labem dne: 10. 08. 2015

V Praze dne: - 4 - 08 - 2015

Za objednatele:



Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Statutární město Ústí nad Labem



Za zhotovitele:



Ing. Roman Vildner
oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0830)

