

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2018

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
Osoba oprávněna jednat Bc. Martina Žirovnická, vedoucí PEO,
[redacted]
Tomáš Hájek, technik PEO, [redacted]
Eva Lanzendörferová, vedoucí provozovny Hřbitovy,
[redacted]
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

V-Building, s.ro.

zastoupená/ý: Martinem Velekem, jednatelem společnosti
se sídlem: Heinmannova 2695/6, 160 00 Praha 6
IČ: 01474979
DIČ: CZ01474979
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [redacted]
Pověřená osoba k jednání: Martin Velek
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I


Smluvní strany uzavřely dne 15.6. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně - II**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více práce). Rozsah všech dodatečných prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1 a č. 2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření rozsahu díla o vícepráce uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 268.194,93 Kč bez DPH, kdy vícepráce činí částku 268.194,93 Kč bez DPH (viz. příloha č.1 a 2 tohoto dodatku).



Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. *Cena díla je stanovena ve výši 3.819.161,93 Kč (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc sto šedesát jedna korun českých devadesát tři haléře) bez DPH*

DPH je ve výši 802.024,-Kč

Cena díla je stanovena ve výši 4.621.185,93 Kč (slovy: čtyři miliony šest set dvacet jedna tisíc sto osmdesát pět korun českých a devadesát tři haléřů) s DPH

Čl. III

1. Změna rozsahu díla vznikla v důsledku nepředpokládaných více prací, vzniklých rozporem mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a odkrytím nepřístupným částí stavby se zjištěním nutných dodatkových prací.

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Rozpočet – vícepráce injektáže
č. 2: Rozpočet - vícepráce

V Ústí nad Labem dne 12.3.2020 v 9:20hodin

V Ústí nad Labem dne 12.3.2020 v 9:20hodin

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Mata, MBA
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Martin Velek
jednatel
V-Building, s.ro.