



DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2020

ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.9.2020 a dodatku č. 2 ze dne 4.11.2020



uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
 Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem
 IČ: 71238301
 DIČ: CZ71238301
 Kontaktní osoba: Eva Lanzendörferová, vedoucí provozovny Hřbitovy,
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

HANTYCH s.r.o.

zastoupená/ý: Miloš Hantych, jednatel společnosti
 se sídlem: Jánská 111, 405 02 Jánská
 IČ: 06659969
 DIČ: CZ06659969
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 Pověřená osoba k jednání: Miloš Hantych
 (dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně - dokončení**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech dodatečných prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Tímto dodatkem dochází k zmenšení rozsahu díla o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke snížení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku **46.074,80 Kč** bez DPH, kdy vícepráce činí částku **113.437,94 Kč** bez DPH a méněpráce činí částku **159.512,74 Kč** bez DPH (viz. příloha č.1).

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

- 1. Cena díla je stanovena ve výši 1.807.158,37 Kč (slovy: jeden milion osm set sedm tisíc jedno sto padesát osm korun českých třicet sedm haléřů) bez DPH**

DPH je ve výši 379.503,26 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 2.186.661,63 Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát šest tisíc šest set šedesát jedna korun českých šedesát tři haléře) s DPH

Čl. III

- 1. Změna rozsahu díla vznikla v důsledku neprovedení některých prací na základě požadavků investora, a na základě rozdílu výměr mezi skutečností a projektové dokumentace.**

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam více a méněprací

V Ústí nad Labem dne 7. 12. 2020

V Ústí nad Labem dne 7. 12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 71270301, DIČ: CZ71270301

Ing. Martin Mátě, MBA
ředitel

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

①

HANTYCH s.r.o.

IČ:

Miroslav Hantych
jednatel
HANTYCH s.r.o.