SML 1022789

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát – Odbor dopravy a majetku

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Ústí nad Labem – Habrovice – úprava odtoku dešťové vody“

1.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 1125411/0100
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen **„objednatel“**)

a

1.2 Zhotovitel:

Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Janem Koníkem, jednatelem
[redacted]
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696
(dále jen **„zhotovitel“**)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako **„smluvní strany“**)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo:**

Při provádění prací bylo zjištěno, že pro splnění požadovaného účelu bude nutno provést oproti zadání prodloužení odvodňovacího žlabu včetně obrub a odpovídajícího trubního vedení včetně nezbytných zemních prací a výškovou úpravu dalších 4 ks zařízení sítí technického vybavení území.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	819 792,17 Kč	172 156,36 Kč	991 948,53 Kč
Vícepráce	40 894,27 Kč	8 587,80 Kč	49 482,07 Kč
Cena za dílo celkem	860 686,44 Kč	180 744,16 Kč	1 041 430,60 Kč

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 18.12.2018 zůstávají nezměněna.

Příloha: Soupis více prací

V Ústí nad Labem dne 11.6.2019

Objednatel:

[redacted]

Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

[redacted]

Jan Koník
jednatel

Statutární město -20- Ústí nad Labem

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 696

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17_299
Stavba: **Ústí nad Labem - Habrovice - Úprava odtoku dešťové vody**

KSO:
Místo: Habrovice

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **40 894,27**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**40 894,27**	**8 587,80**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **49 482,07**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17_299

Stavba: **Ústí nad Labem - Habrovice - Úprava odtoku dešťové vody**

Místo: **Habrovice**

Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**40 894,27**	**49 482,07**	
17299.1	**Úprava odtoku - vícepráce**	40 894,27	49 482,07	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - Habrovice - Úprava odtoku dešťové vody
Objekt:

17299.1 - Úprava odtoku - vícepráce

KSO:
Místo: Habrovice

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **40 894,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 894,27	21,00%	8 587,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **49 482,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - Habrovice - Úprava odtoku dešťové vody
Objekt:
17299.1 - Úprava odtoku - vícepráce

Místo: Habrovice

Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**40 894,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	40 894,27
1 - Zemní práce	16 893,45
5 - Komunikace pozemní	8 905,00
8 - Trubní vedení	4 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 772,00
998 - Přesun hmot	698,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - Habrovice - Úprava odtoku dešťové vody
Objekt:
17299.1 - Úprava odtoku - vícepráce

Místo: Habrovice
Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**40 894,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				40 894,27
	D	1	Zemní práce				16 893,45
1	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	15,000	170,00	2 550,00
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
2	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15,000	83,50	1 252,50
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	44,512	143,00	6 365,22
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	44,512	15,10	672,13
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	75,670	80,00	6 053,60
	VV		44,512*1,7		75,670		
	D	5	Komunikace pozemní				8 905,00
6	K	597661122R	Rigol dlážděný do lože ze štěrkopísku tl. 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	6,500	1 370,00	8 905,00
	VV		6,5		6,500		
	VV		Součet		6,500		
	D	8	Trubní vedení				4 625,00
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	975,00	2 925,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 772,00
9	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do rozšířeného lože z betonu prostého C 20/25	m	7,000	329,00	2 303,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7"podél betonového rigolu				
	VV		Součet		7,000		
					7,000		
10	M	59217031	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*	*m*	*7,000*	*156,00*	*1 092,00*
	VV		7				
	VV		Součet		7,000		
					7,000		
11	K	935112211R	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm vč. rozšířeného lože	m	7,000	225,00	1 575,00
	VV		7				
	VV		Součet		7,000		
					7,000		
12	M	59227029R	*žlabovka betonová příkopová 500x600x90mm*	*ks*	*14,000*	*343,00*	*4 802,00*
	VV		7*2				
	VV		Součet		14,000		
					14,000		
	D	998	Přesun hmot				698,82
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,589	60,30	698,82