
 
 
  
 
 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referentka krizového a 
havarijního plánování MmÚ 

 a 

 Ing. Linda Kaňková, referentka krizového a havarijního 
plánování MmÚ 

bankovní spojení:  Raiffeisen bank 

číslo účtu:      

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. STRABAG Rail a.s.  

zastoupená/ý:    Zdeněk Pavel, prokurista 

    Jaroslav Dlouhý, prokurista    

se sídlem:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO:    254 29 949     

DIČ:    CZ254 29 949  
bankovní spojení:  Raiffeisen bank   

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání: Zdeněk Pavel, ředitel oblasti, Tel:  

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen 

„Dodatek“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

 

 

 



I. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany dne 20. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 1024962, jejíž 

předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – 
Opěrná zeď – oprava kotev“ (dále jen „veřejná zakázka“), přičemž tato smlouva byla 
následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 2 je 

a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě 

Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a 

b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a 

c) sjednání změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, jehož cenový 

nárůst se od původní hodnoty závazku zvýšil o 15,83 % 

d) Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené 

smlouvy o dílo: 

 
Smlouva se mění tak, že čl. IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 2 nově zní takto: 
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla na základě písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění (předání staveniště zhotoviteli). Zhotovitel se zavazuje, 
že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 31. 5. 2022. 

 

Smlouva se dále mění tak, že  čl. V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní takto: 

 
1. Cena díla je stanovena ve výši  10.256.970,41 Kč bez DPH 
 DPH (21%)     2.153.963,79 Kč 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.410.934,20 Kč s DPH Kč s DPH 
 (slovy dvanáctmilionůčtyřistadesettisícdevětsettřicetčtyřikorun20haléřů českých). 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny 
v platnosti a účinnosti. 

2. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 2123/90R/21 dne 20. 9. 2021. 

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 



5. Přílohy a nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří příloha č. 1 vyjádření autorského dozoru 
a příloha č. 2 soupis a ocenění víceprací. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne    V………………………..  dne …………………… 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….           ……………………………………………. 

     PhDr. Ing. Petr Nedvědický   Zdeněk Pavel / Jaroslav Dlouhý 

                 Primátor                                                          prokurista / prokurista 
Statutárního města Ústí nad Labem                                 STRABAG Rail a.s. 
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příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. smlouvy v 
RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
Vyjádření AD 

 

 



 

Příloha č. 2 – Soupis a ocenění víceprací 

 
 
 
 

 

  

 
Název projektu: 612-GEAW - Ústí nad Labem, Vaňov -
Opěrná zeď -oprava kotev 

 
  

     
  

  
 

  Cena bez DPH [CZK] 1 401 904,00 

  
 

  DPH ( 21% ) 294 399,84 
  

 
  Cena s DPH 1 696 303,84 

     
  

ČP Kód 
položky 

Názov položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK] 

1.  Rozpočet       1 401 904,00 

1.1.  Zakládání       784 224,00 

1.1.1. R1 provrtání betonů ks 3,000 6 048,00 18 144,00 

1.1.2. R2 provrtání MP ks 19,000 40 320,00 766 080,00 

1.2.  Vedlejší rozpočtové náklady       617 680,00 

1.2.1. R3 
přesun soupravy mezi 
položkami 2- 3 a 3-4  + 
instalace 

kpl 57,000 1 680,00 95 760,00 

1.2.2. R4 pronájem soupravy   den 60,000 2 240,00 134 400,00 

1.2.3. R5 výkon centrály za den hod 660,000 224,00 147 840,00 

1.2.4. R6 
opotřebení spec. vrtného 
nářadí a soupravy 

ks 19,000 9 520,00 180 880,00 

1.2.5. R7 
magent na vytažení výztuže z 
vrtu 

ks 1,000 5 600,00 5 600,00 

1.2.6. R8 vytahovací trny dl. 2 m kpl 1,000 1 120,00 1 120,00 

1.2.7. R9 spotřeba vody  na den m3 110,000 56,00 6 160,00 

1.2.8. R10 návoz vody z areálu AZS návoz 22,000 560,00 12 320,00 

1.2.9. R11 práce stavbyvedoucího měs(poddíl) 2,000 16 800,00 33 600,00 
       

       

       

       
       

       

       

          

  Objednavatel: Statutární 
město Ústí nad Labem 

  Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 

       

       

       

       

       

       

        

  TDI: TF PROJEKT spol. s.r.o.      

       

       

       




