Příloha č. 6 - Předpokládaný harmonogram 



PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY ÚSTÍ NAD LABEM
 
	Fáze zpracování plánu 
	Termín (MM/RRRR) 

	Přípravná část + komunikační strategie
	12/2017 – 02/2018

	Zpracování analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie 
	12/2017 – 02/2018 

	Projednání analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie 
	02 – 03/2018 

	Zpracování návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie
	            03 – 04/2018

	Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie
	04 – 05/2018

	Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR
	            05 – 06/2018

	Schválení finálního návrhu SUMF v RM a ZM města Ústí nad Labem
	            05 – 06/2018



	Zpracování analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie
	             01 – 07/2018

	Projednání analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie
	             07 – 08/2018

	Zpracování návrhové části včetně akčního plánu + komunikační strategie 
	08 – 01/2019

	Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMP + komunikační strategie
	01 – 02/2019

	Schválení SUMP příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR
	03 – 04/2019

	Schválení finálního návrhu SUMP v RM a ZM města Ústí nad Labem
	05 – 06/2019

	Předání finálního návrhu plánu 
	7/2019 


 
TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY ÚSTÍ NAD LABEM
 
	Fáze zpracování plánu 
	Termín 

	Přípravná část + komunikační strategie
	od účinnosti smlouvy – 2 měsíce od účinnosti smlouvy 


	Zpracování analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie 
	od účinnosti smlouvy – 2 měsíce od účinnosti smlouvy 


	Projednání analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie 
	2 měsíce od účinnosti smlouvy – 3 měsíce od účinnosti smlouvy


	Zpracování návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie
	 3 měsíce od účinnosti smlouvy -  4 měsíce od účinnosti smlouvy
           

	Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie
	4 měsíce od účinnosti smlouvy - 5 měsíců od účinnosti smlouvy


	Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR
	5 měsíců od účinnosti smlouvy - 6 měsíců od účinnosti smlouvy
   

	Schválení finálního návrhu SUMF v RM a ZM města Ústí nad Labem
	5 měsíců od účinnosti smlouvy - 6 měsíců od účinnosti smlouvy
     



	Zpracování analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie
	            
1 měsíc od účinnosti smlouvy - 7 měsíců od účinnosti smlouvy
 

	Projednání analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie
	7 měsíců od účinnosti smlouvy - 8 měsíců od účinnosti smlouvy
   

	Zpracování návrhové části včetně akčního plánu + komunikační strategie 
	8 měsíců od účinnosti smlouvy - 13 měsíců od účinnosti smlouvy

	Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMP + komunikační strategie
	13 měsíců od účinnosti smlouvy - 14 měsíců od účinnosti smlouvy

	Schválení SUMP příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR
	15 měsíců od účinnosti smlouvy - 16 měsíců od účinnosti smlouvy

	Schválení finálního návrhu SUMP v RM a ZM města Ústí nad Labem
	17 měsíců od účinnosti smlouvy - 18 měsíců od účinnosti smlouvy

	Předání finálního návrhu plánu 
	[bookmark: _GoBack]19 měsíců od účinnosti smlouvy 



