
Harmonogram prací

"Rekontrukce stropu pod saunovým provozem v Městských lázních - II"

GARNI spol. s r.o.

rok 2019

měsíc červen červenec srpen

týden 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

I. NP

očištění bazénu a výztuže beton.konstrukcí xxxxxxx

antikorozní nátěry výztuže pod bazény,spoj.můstek na beton,doplnění krajů xxxxxxxx

antikor.nátěry ocel.profilů,osaz.nových profilů, uložení do patek xxxxxxxxxxxx

výměna stávajícícho svodného litinového potrubí xxxxxxxx

II.NP

vybourání keram.dlažby, demontáž sauny xxxxxxxxxxxx

nové spádové betony,penetrace, hydroizolace      xxxxxxxxxx

montáž protiskluzové dlažby     xxxxxxxxxx

montáž keramických obkladů a dlažeb      xxxxxxxxxxxxxxxxx

osazení nových vpustí xxxxxxxx

osazení nových nerezových schodišt´ a bazénků xxxxxxxxxxxx

montáž nové výdřevy sauny   xxxxxxxxxxx

montáž sprchových zástěn       xxxxxxxxx

úpravy lavic vč.keram.obložení, sauna, pára  xxxxxxxxxxxxxxxx

nový filtrační a cirkulační systém s chlazením a dávkováním chemie xxxxxxxxxxxx

výmalba      xxxxxxxxxxxxxx
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