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T E C H N I C K Á     Z P R Á V A 
 

k části projektu stavby :   
Rekonstrukce chodníkových ploch v areálu DPS Krásné Březno 

 
E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
1.  Popis stavby  
      
 Staveniště se nachází v katastrálním území Krásné Březno v areálu DSP Krásné Březno. 
Návrh řeší rekonstrukci chodníkových ploch pro bezbariérové užívání klienty domova pro seniory. 
Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území 
využíváno jako ostatní komunikace a zeleň. Stavba bude realizována pouze na pozemcích 
v majetku města Ústí nad Labem. Odvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným sklonem 
na nezpevněné plochy. Veškeré odpady vzniklé při modernizaci budou uloženy v souladu se 
zákonem o odpadech.  

 
2.  Obvod staveniště 
 
Obvod staveniště je určen stávající klidovou zónou před objektem „A“ na části pozemku p.č. 
861/42.  
 
3. Zásady návrhu zařízení staveniště 
 
Při této opravě nebude zřizováno složité zařízení staveniště. Pro zařízení staveniště nebude využit 
žádný stávající objekt. Jako dočasné zařízení staveniště je možno využít plochy v okolí stavby 
chodníků nebo jejího těsného okolí. Dočasné objekty stavby se předpokládají v minimálním 
rozsahu pro vytvoření zázemí stavby, nutné pro sociální zázemí v prostoru zařízení staveniště. 
Zhotovitel použije pro kanceláře, sociální a skladové prostory stavební buňky nebo maringotky, 
umístěné na některé z aktuálně volných ploch nebo plochy zařízení staveniště, která bude 
dohodnuta s investorem stavby. Na staveništi nebude žádná výrobna zhotovitele. 
Vybourané hmoty a přebytek zeminy odveze zhotovitel na skládky bez mezideponie. Zhotovitel 
stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. Plochy staveniště zlikviduje a upraví do 
původního stavu zhotovitel před předáním stavby odběrateli. 
 
 
3. Návrh postupu a provádění výstavby  
 
Jedná se o jednoduchou stavbu chodníků a zídek. Jako přípravné práce se provede zajištění 
stávajících stromů v bezprostřední blízkosti stavby před jejich poškozením podle ČSN 839061 
Stávající stromy v blízkosti stavby budou chráněny dřevěným bedněním. 
Bude provedena demontáž stávajícího dřevěného altánku. Na stavbou dotčené části parcely č. 
861/42 bude provedeno odstranění stávajících betonových chodníků a dlažeb včetně obrubníků. 
V místě stavby bude vytyčena a vyznačena poloha nových chodníků. Bude provedeno 
odhumusování v min. tl. 0,1m. Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány v deponii a 
zpětně použity pro úpravu a ohumusování dotčeného pozemku, přebytek bude buď odvezen a 
skládku nebo využit podle potřeb investora. Jalová zemina bude odvezena na skládku. Ve výkopu 
je nutné zhutnit dno dle platných TP, aby se podloží dostatečně zpevnilo. Dno musí přesně 
kopírovat sklon budoucí dlažby. Je nezbytné, aby podkladové vrstvy měly všude stejnou hloubku, 
jinak hrozí, že se dlažba v budoucnu propadne. 
 
V místě nové pergoly a dvou nových zídek budou provedeny výkopy pro jejich základy. Základy 
boudou kladeny na štěrkodrť o tl.100mm. Základy pod zídkou/plotem budou provedeny 
pomocí bednící tvárnice o rozměrech 400x500mm, kdy jako výplňovou hmotu bude použit beton 
prostý C12/15. Bednící tvárnice jako celek budou s betonem tvořit ztracené bednění. Nad každou 
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položenou řadou bednicích tvárnic bude položena vodorovná žebírková betonářská výztuž ∅ 
16mm. Mezi základem a zídkou bude provedena hydroizolace.  
 
Na základech budou vybudovány zídky z bet. bloků o tl.250mm. Jednotlivé bloky zídek budou 
k sobě lepené flexibilním lepidlem. Vzhledem k výšce zídek bude nutné provést jejich vyztužení 
svislou žebírkovou betonářskou výztuží ∅ 16mm. Výztuž bude protažena do základu dle podmínek 
výrobce betonových bloků a bude vyplněna injektážní dvousložkovou maltou. Vzhledem k tomu, 
že bloky nemají v sobě navazující otvory pro protažení výztuže je nutné provrtat v již položených 
blocích otvory v rozteči po cca 1m v délce vkládané výztuže až do základu. Na poslední řadů bloků 
bude položena stříška stejného typu v délce. 
 
V místě nové pergoly bude do jejích základů ukotveny „L“ profily. Po jejich zatvrdnutí bude 
provedena samotná konstrukce nové pergoly, která bude provedena až po položení dlažby v místě 
nové pergoly. 
 
Na zhutněný podklad v místě chodníků bude položena štěrkodrť fr. 0-32 tl. 0,10m (ve zhutněném 
stavu). Plocha štěrkodrti bude rovnoměrně zhutněna. Po zhutnění podkladové vrstvy budou 
osazeny krajními obrubníky přesně srovnané do výšky a směru, které budou uloženy do zavlhlého 
betonu. Po jejich zatvrdnutí budou položeny zbývající obrubníky mezi již položenými tzv. „do 
provázku“. Po provedení obrubníků bude položena vrstva štěrkodrti 5cm a po jejím zhutnění bude 
položena kladecí vrstva tl. 3cm, která bude upravena stahovací latí do roviny. Poté bude položena 
betonová dlažba tl. 6cm. Položenou dlažbu je možné průběžně zasypat suchým spárovým 
křemičitým pískem. Celá položená plocha bude zavibrována vibrační deskou s ochranným 
návlekem do kříže. Po zavibrování plochy budou spáry opět jemně zasypány křemičitým pískem. 
Písek na dlažbě bude ponechán dokud nezaprší nebo bude plocha pokropena vodou. Po zaschnutí 
bude přebytečný písek odstraněn. Poté budou provedeny terénní úpravy a výsev trávy.  
 
4. objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 
 
Neuvažují se. 

 
5. možné napojení na zdroje (voda, el.energie, atd.)  
 
Předpokládáme zajištění el. energie z elektrocentrál a vodu dovezenou zhotovitelem v kanystrech, 
při větším objemu vod dovoz cisternou. Případné staveništní přípojky elektrické energie, pitné a 
užitkové vody si zajistí zhotovitel  po dohodě s investorem. Kanalizační přípojka se nezřizuje, v 
prostoru zařízení staveniště je možné umístit kabinky chemického WC v odpovídajícím počtu dle 
nasazeného počtu pracovníků.  

  
6. možnosti nakládání s odpady z výstavby  
 
Problematika odpadového hospodářství bude řešena podle právních předpisů, platných v době 
výstavby. Dokumentace je zpracována podle níže uvedených právních předpisů. Jedná se o zákon 
č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., 
a s ním souvisejících vyhlášek: č. 376/2001Sb., č. 381/2001Sb., č. 382/2001Sb., č. 383/2001Sb. a 
č. 384/2001Sb. č. 237/2002 Sb., č. 197/2003 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 352/2005 Sb., č. 341/2008 
Sb., č. 352/2008 Sb., č. 374/2008 Sb.. 
Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 výše uvedeného zákona o odpadech: 
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 
3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 
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e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, 
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a 
prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahující PCB a 
podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto 
zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem a zajišťovat jeho plnění, 
j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se 
zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 
k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15 
Poznámka: 
Bude určen odpovědný pracovník, který bude odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné 
nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat původce odpadu (zhotovitele) při jednání s 
orgány státní správy. 
l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto 
zákoně. 
 
Upozorňujeme na skutečnost, že povinností původce odpadu (zhotovitele) je zabezpečit veškeré 
nakládání s odpady podle platných zákonů v době realizace stavby. Zadavatel stavby smluvně 
zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné 
legislativy. Způsob nakládání s odpady bude původce odpadu (zhotovitel) stavby dokladovat při 
kolaudaci stavby. 
 
Odpady budou zatříděny podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a je specifikováno 
jejich odstraňování v souladu s platnou legislativou. V maximální možné míře je doporučena 
recyklace stavebních odpadů. Níže je rovněž uveden orientační seznam společností, které se 
zabývají využíváním, případně odstraňováním odpadů v daném regionu. Rozsah dokumentace 
poskytuje dodavateli stavby podklad pro řešení odpadového hospodářství a informuje o možných 
kooperantech v zájmovém regionu. Není v kompetenci projektanta závazně dojednávat uložení 
odpadu nebo konkrétní ceny za jeho odstraňování.  
 
- Skládka  
       - SITA CZ a.s - Skládka odpadů Všebořice - S-NO, S-OO (S-OO3, S-OO1) Telefon: 
472 743 137 
 - AVE Ústí nad Labem s.r.o. - Sběrný dvůr Všebořice - tel. 472 743 913 / 734 769 239 
 
- Recyklace stavebních a demoličních odpadů 
        - Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. - Recyklační centrum Dobkovice 
 
Odhadované množství odpadů: 

Výše uvedené odpady jsou proto pouze odhadované. Skutečný rozsah a zatřídění bude proveden 
původcem odpadu (zhotovitelem) v rámci stavby. 
 
 

Poř.č. Katalog.číslo  Název odpadu Jedn. množství 
1 17 01 01 Beton z bourání, bet. obrubníky a bet. dlažba t 30 
2 17 02 01 Dřevo z altánu t 2,7 
3 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton t 0,72 
4 17 03 02 Asfaltový šindel t 0,3 
5 17 05 04 Výkopová zemina se štěrkem  (I. Třídy 

těžitelnosti) 
t 468 
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6. přístup ke staveništi 
 
Příjezd ke staveništi je po stávající obslužné komunikaci, která je napojena na ulici Rozcestí.   

 
7. požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí  
 
Ochranu staveniště zajistí dodavatel stavby ve vlastní režii.  

 
8. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření  
 
- Při realizaci rekonstrukce všech stavebních objektů a provozních souborů nesmí dojít ke střetu 

se zájmy dotčených organizací a správci jednotlivých sítí dle dokladové části a je nutno 
respektovat jejich požadavky.  

- Při provádění terénních úprav nesmí dojít k zásahu na sousední pozemky.  
 
9. návrh řešení dopravy během výstavby  
Po dobu výstavby nebude obslužná komunikace pro běžný provoz uzavřena. Vjezd pro záchranáře, 
hasiče a policii bude trvale zajištěn.  
 
10. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel věnovat pozornost zejména těmto ustanovením 
příslušných vyhlášek: Vyhláška ČÚBP č. 48/82 a vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu 
(ČBÚ) č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při 
přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. o bezpečnosti při práci a provozu 
silničních motorových vozidel.  Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují 
na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z 
prováděných prací vyplývá. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace 
vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je 
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k 
dispozici. Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká. Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo 
způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže 
nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti 
upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženi. O přerušení práce v 
daném úseku rozhodne odpovědný pracovník dodavatele po posouzení důvodů. Pro provádění 
stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady 
technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce v blízkosti 
inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být 
hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není 
v dohledu nebo doslechu další pracovník. Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo 
pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a 
pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály 
pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 
nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. Před započetím zemních prací musí být zajištěn 
ze strany dodavatele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem 
jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně 
odevzdal dodavatel při předání staveniště. Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů 
se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 
1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy 
do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. 
Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. Do pracovního prostoru stroje a 
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zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy 
bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. Musí být zajištěn 
průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů.  Stroje může samostatně obsluhovat 
pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická 
zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 
Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k 
zajištění bezpečnosti práce (např. dozor pracovníka energ. závodu). Pracoviště, stroje a technická 
zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením. Lešení nebo 
jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a 
za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. Před zahájením 
výkopových prací nechá investor vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci. Staveniště musí 
byt řádně ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup na staveniště  
 
 
 
V Ústí nad Labem, listopad 2018                                 Vypracoval: Michal Černý, DiS. 
 


