
STATUTÁRNí nnĚsro Úsľí ľło LABEM
Magistrát - odbor městských organizacĺ a školství

DoDATEK c. ĺ xe sMLoUVĚ o DĺLo
uzavŕený podle ust. $ 2586 a násl. zákona č,.8912012 Sb., občanský zákoník, ve zněnĺ

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") na akci:

,,oprava sociátnĺho zázemi bazénu na ZŠ Ústĺ nad Labem, Střĺbrnická 3031/4, p.o."

sMLUVNí STRANY

í. objednatel:

Statutárnĺ město Ústĺ nad Labem, Velká Hradební 8, Psč 40í oo Ústĺ nad Labem
Zastoupené: lng. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústĺ nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovníspojení:
lC: 000 81 531
DIC: C200081531
(dále jen,,objednatel")

2. Zhotovitel:
Jindřich Turek
zastoupený. Jindřich Turek
se sídlem: Zámecká 197,403 23 Velké Březno
ICO: 45996385
DlČ: Cz74o5o829o5
bankovníspojenĺ
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání:

ve věcech smluvnĺch: Jindřich Turek

(dále jen ,,zhotovitel" nebo ,,smluvní strana")

(,,objednatel" a ,,zhotovitel" také společně jako ,,sm!uvní strany")

uzavřeli nĺŽe uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. í ke smlouvě o dílo ze dne
25.9.2018:

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 233618,4o1 oo Ústí nad Labem
tel.: +42o475271 111,Íax +42o475 271 499'www.usti_nad-labem.cz,tČoooaĺsgĺ
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sTATUTÁRNí uĚsľo Úsľĺ ľlo LABEM
Magistrát - odbor městských organizacĺ a školství

V průběhu realizace Veřejné zakázky Vznikly tyto nepředpokládané vícenáklady:

Jedná se o vyrovnání povrchu omítek (sejmutĺ starého povrchu oškrábánĺm
a zbroušenĺm před dalšími pracemi). V projektové dokumentaci nebylo přihlédnuto
k výškovým nerovnostem stávajících podlah (0-5 cm), což bylo nutné upravit pro
bezbariérový povrch (úprava podkladu nivelační stěrkou, nebo podkladním betonem, nová
dlaŽba). Při vstupu do sociálního zařizení u bazénu bylo nutno vybourat stávající zádveří
z důvodu jeho havarijního stavu, nové výšky podlah a poloŽenĺ dlaŽby a nahradit ho novým
(nová sestava dveří s nadsvětlíkem vč' vloŽení tepelné izolace). Dle poŽadavků investora,
s ohledem na hygienické předpisy bylo nutno doplnit šatny včetně sociálního zařizení o nové
vybavení (zásobníky mýdel, toaletního papíru, papírových ručníků a zrcadel). V mĺstnostech
sprch bylo nutno vybourat při pokládání nové kanalizace část původních rozvodů
podlahového ústředního vytápění a zaslepit. Dále je nutné doplnit podlahové konstrukce
vstupními dvířky z nerezavějícĺch materiálů umoŽňující do budoucna čistění vstupů
kanalizace. V projektové dokumentaci zdravotní techniky chyběli poloŽky pro napojení vody.
Ve skutečnosti stávajĺcí rozvod dle projektové dokumentace nebyl nalezen. Bylo nutno
provést nové napojenĺ.

Výše uvedené změny ve veřejné zakázce je nutné provést k bezvadnému dokončenĺ díla
Hodnota těchto vícenákladů byla stanovena rozpočtem ve výši 240.197 ,63 Kč vč. DPH.

Z tohoto důvodu se smluvnĺ strany dohodly na navýšení ceny dĺla uvedené v článku V.,
odst. 1atonásledovně:
Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou
cenu V celkové výši:

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
Slovy: ,,pětmilionůšestsetšedesáttisíctřistaosmdesátjednakorunčeskýchdvacetosmhaléřů"

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší
o 198.510,44 Kć, bez DPH (240.197,63 Kč vč. DPH).

ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Cena bez DPH (ZD pro 21 o/o DPH)
DPH 21 o/o

Cena celkem včetně DPH

V Ústí nad Labem dne:

Objednatel:

4.678.001,06 Kč
982.380,22Kć,

5.660.381,28 Kč

1 9 -08- 20ĺ9 V ÚstÍ nad Labem :|.9 .p.!:.ł119

Příloha: Rozpočet

Magistrát města Ústĺ nad Labem, Velká Hradební 2336tB,4o1 oo Ústí nad Labem
tel.: +420 475271 111,Íax:+420475 271 499,www.usti-nad-labem.cz, lČoooaĺseĺ

Jlndřich Turek



Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

DPH základní
snížená

Ústí nad Labem

21,00%

15,00%

SoUHRNNÝ LlsT STAVBY
Ż019_Ż49-turek

oprava sociálního zařizeni zš strĺbrnická, Ústí nad Labem - vícepráce

Objednatet

Zhotovitet:

Projektant

Zpracovatet:

Poznámka

Náktady z rozpočtů
ostatní náktady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

CC.CZ:
Datum

lČ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ

6. 8. 2019

ze
ze

198 510,44
0,00

198 510,44
0,00

198 510,44

41 687,19
0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a Razítko

Objednavatel Zhotovitel

DatumDatum a podpis Razítko
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apo{pgs; Razítko




