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DODATEK ¢. 2
Smiouvy o dilo ze dne 2. 7. 2020 ve znéni dodatku €. 1 ze dne 11.9.2020

uzavieny dle zakona &. 89/2012 Sb., obgansky zakonik, v platném znéni, (dale jen ,Ob&ansky
zakonik")

Méstské sluzby Usti nad Labem, pfispévkova organizace

se sidlem: Panska 1700/23, 400 01 Usti nad Labem
Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, feditelem

IC: 71238301

DIC: CZ71238301

Kontaktni osoba: Eva Lanzendorferova, vedouci provozovny Hibitovy,

bankovni spojeni:
gislo actu:
(dale jen ,objednatel” nebo ,smluvni strana®)

a
HANTYCH s.r.o.

zastoupenaly: Milo§ Hantych, jednatel spole&nosti
se sidlem: Janska 111, 405 02 Janska

IC: 06659969

DIC: CZ06659969

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

Povérena osoba k jednani: Milo§ Hantych
(dale jen ,zhotovitel” nebo ,smiuvni strana®)

CL1
Smluvni strany uzaviely dne 2. 7. 2020 smiouvu o dilo, jejimz pfedmétem je zavazek
zhotovitele na zhotoveni stavebniho dila ,,Rekonstrukce objektu kaple (byvala marnice) na
pohiebisti v Krasném Biezné - dokonceni“ (dale jen ,smlouva o dilo®).

Pfedmétem tohoto dodatku & 2 je prodlouZzeni doby realizace stavby v souvislosti
s protiepidemickym opatifenim viddy CR a vyhlaSenim nouzového stavu — na Zadost
zhotovitele.

Z vy$e uvedeného divodu se timto dodatkem smlouvy dale upravuji néktera ustanoveni
smlouvy o dilo.

CL 1l
Cl. IV odst 2 se tak nahrazuje znénim:

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno nejpozdéji do 7.12.2020.



Ve

CL
V8echna ostatni ujednani smlouvy o dilo zlstavaji beze zmén v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvé o dilo je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi
objednatel a dva zhotovitel.

Prilohy:
Priloha &. 1: zadost zhotovitele

V Usti nad Labem dne 4. 11. 2020 V Usti nad Labem dne 4.11 .2020
Objednatel: Zhotovitel:
Méstské sluiby Usti nad Labem,
1 .z pHspEvkovd organizace © HANTYEHS'”"

anska 1700/23, 400 01 Ustin. L. 40502 Janska - Janska 111
;71238301 DI&: €271238301

-3-
, MBA Milos Hantych
feditel jednatel
Méstské sluzby Usti nad Labem, HANTYCH s.r.o.

pfispévkova organizace





