



203/14-1 2 31/5-1 Jura

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SHL 1023876

203584/20

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KONTROL s.r.o.

zastoupená/ý: Jiřím Vitem, jednatelem
se sídlem: Okružní 345, 435 13 Meziboří
IČ: 64651908
DIČ: CZ64651908

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

na výkon koordinátora BOZP podle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2019 příkazní smlouvu, jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XI. bod 5. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku, a to z důvodu prodloužení doby realizace stavby „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ a z důvodu navýšení objemu stavebních prací a navýšení ceny výše uvedené stavby.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že

článek IV. odst. 2 nově zní:

2. Doba plnění této Smlouvy je od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 5. 2020 (ukončení realizace do doby vydání kolaudačního souhlasu).

článek V. odst. 1. nově zní

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena celkem bez DPH	72 760,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>15 279,60 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	88 039,60 Kč

(Slovy: „Osmdesátosmtisíctřicetdevětkorun českých 60 haléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 28. 5. 2020

Příkazce:

vedoucí odboru investic a územního plánování
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Meziboří dne

28. 05. 2020

Příkazník:

Jiří Vít
jednatel KONTROL s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí oddělení	OIÚP	25.5.2020	
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OIÚP	25.5.2020	
Správce rozpočtu		Vedoucí oddělení	OIÚP	25.5.2020	
Právně posoudil		Pověřená vedením odboru	Právní odbor	28.5.2020	
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM					
Č. smlouvy v RS	119 22 124		dne 28.5.2020		
Odkaz na profil zadavatele	P18V00000235				

