



**STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM**  
**Magistrát statutárního města Ústí nad Labem**  
**odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. **Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno na základě pověření: [REDACTED]

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 78-4632170217/0100

dále jen jako („**Objednatel**“)

a

2. **KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 00553115

DIČ: CZ00553115

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 326

dále jen jako („**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML1021495**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

### **Článek I.**

#### **Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování „Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030“ (dále jen „**smlouva**“, a dne 22.6.2020 Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „**smlouva o dílo, ve znění Dodatku č. 1**“).

### **Článek II.**

#### **Změna Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1**

Smlouva o dílo, ve znění Dodatku č. 1, se z důvodu zrušení konání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 2.11.2020, na kterém mělo být předloženo ke schválení kompletní dílo Strategie

rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 (dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML1021495 nejpozději do 30. 11. 2020), tímto dodatkem mění takto:

1. Článek IV. odst. 2 a 5 nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 31.12.2020 dle předpokládaného harmonogramu s termíny plnění, které jsou následující:

<b>Fáze zpracování plánu</b>	<b>Termín</b>
A1 Zhodnocení současné strategie (evaluace, výstupy)	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy (do prosince 2018)
A7 Web Strategie rozvoje města	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy (do února 2019)
A2 Analýzy, šetření, sběr dat, podkladů a tvorba analytické části Strategie rozvoje města	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy (do ledna 2019)
A3 Návrhová a implementační část Strategie rozvoje města	do 21 měsíců od účinnosti smlouvy (do května 2020)
A8 Zajištění SEA	do 30. 11. 2020
A5 Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a úředníky v oblasti práce se Strategií rozvoje	do 30. 11. 2020
A6 Grafické zpracování a tisk nové Strategie rozvoje města	do 31. 12. 2020
A4 Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy strategie	do 31. 12. 2020

5. Kompletní dílo musí být projednáno v Zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „ZM“). Pokud z projednání ZM budou vzneseny připomínky k dílu, musí být tyto připomínky zhotovitelem neprodleně vypořádány. Kompletní dílo musí být schváleno ZM nejpozději do 15.12.2020 včetně zapracovaných připomínek.“

### **Článek III.**

#### **Společná a závěrečná ustanovení**

1. Není-li v tomto dodatku sjednáno jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 beze změny.

2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy provádějícími a souvisejícími.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů; zveřejnění dodatku zajistí Zhotovitel bezodkladně.



5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2020

V Praze dne 24. 11. 2020



TRÁT  
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM  
odbor městských organizací,  
strategického rozvoje a investic  
-3-

186 00 Praha 6  
IČ: 00553115

blíka, s.r.o.