



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 1024651

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních:



Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:



bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

### 2. Stavchem, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Stanislavem Svobodou  
se sídlem: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem  
IČ: 473 072 00  
DIČ: CZ47307200  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
pověřená osoba k jednání: Ing. Stanislav Svoboda  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)



uzavřely tento

### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 2“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ - okna“ – PD+IČ (dále jen „Smlouva“). Následně dne 8. 6. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, jehož podstatou je prodloužení doby plnění díla.
2. Při konečné fakturaci ceny za dílo bylo zjištěno, že ve smlouvě o dílo jsou chybně uvedeny ceny vč. DPH. Jedná se o zjevnou nesrovnalost, nemající vliv na zadávací řízení ani na plnění smluvního vztahu.

3. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož podstatou je úprava ceny díla vč. DPH.

## II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že článek V., odst. 1. nově zní:

## V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	340 000,00 Kč
DPH 21 %	71 400,00 Kč

---

Cena celkem včetně DPH 411 400,00 Kč  
(Slovy: „čtyřistajedenácttisícčtyřista korun českých“)

### Z celkové ceny díla činí:

#### a) Cena za zabezpečení vstupních podkladů, vyhotovení projektové dokumentace a zajištění příslušných povolení:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	315 000,00 Kč
DPH 21 %	66 150,00 Kč

---

Cena celkem včetně DPH 381 150,00 Kč  
(Slovy: třištosmdesátjedentisícstopadesát korun českých“)

#### b) Cena za provedení autorského dozoru:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	25 000,00 Kč
DPH 21 %	5 250,00 Kč

---

Cena celkem včetně DPH 30 250,00 Kč  
(Slovy: „třicettisícdvěstěpadesát korun českých“)


## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 19. 01. 2021

V Ústí nad Labem dne 21. 01. 2021



Zhotovitel:



	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	[Redacted]	[Redacted]	OMOSRI	[Redacted]	[Redacted]
Vedoucí odboru			OMOSRI		
Správce rozpočtu			OMOSRI		
Právně posoudil			Právní odbor		
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P19V00000171				

