

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:


„Dendrologický průzkum na určených plochách v Areálu zdraví na Větruši“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Klára Uličná, provozní technik oddělení údržby majetku

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. SAFE TREES, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Markéta Nesrstová – jednatelka společnosti
se sídlem: Hlinky 162/92, 603 00 Brno
IČO: 26935287
DIČ: CZ26935287
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání ve věcech technických: Ing. Jan Forejt

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2018:**

Z důvodu zatím nevydařeného výběru projekční firmy na lanové centrum, bylo po vzájemné dohodě obou smluvních stran přistoupeno na posunutí termínu dodání prací. Projekt určí, na kterých stromech budou lana upevněna a na těchto stromech budou provedeny přístrojové



testy. Přístrojové testy se tak nebudou provádět plošně na všech vhodných stromech pro lanové centrum, ovšem pouze na stromech navržených projektem.
Tyto změny budou ve smlouvě upraveny následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 10. 2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne:.....

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Objednatel: