



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 1025342

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno:

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Digitronic CZ s.r.o.

zastoupený: Tomášem Hejčlem
se sídlem: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
IČ: 48168017
DIČ: CZ48168017

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 18. 12. 2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

1. Ve smyslu ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené smlouvy se smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu plnění díla.

2. Předmětem uzavřené smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení stavby „ZŠ Mírová a ZŠ Pod Vodojemem – úspora energií (metoda EPC a OPŽP) - PD“.

3. Důvodem změny termínu plnění díla jsou skutečnosti, které vyplynuly z projednávání PD v rámci fáze inženýrské činnosti. Dotčený orgán státní správy (KHS Ústeckého kraje) oznámil prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska z důvodu složitosti a objemu PD. Dále, s ohledem na požadavek odboru životního prostředí MmÚ, bylo zároveň nezbytné provést posudky potenciálu objektů pro výskyt ptactva a netopýrů odborně způsobilou osobou (zoolog), vzhledem k přítomnosti živočichů na obou objektech ZŠ a následně zahájit samostatná správní řízení ohledně vydání aktualizace (ZŠ Mírová) a nové (ZŠ Pod Vodojemem) povolení výjimky dle § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

4. Dodatkem se mění následující článek smlouvy:

Bod 2. čl. IV. Místo a čas plnění Díla se nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

ZŠ Mírová:

A) Zajištění vstupních podkladů

do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

zajištění všech potřebných stanovisek DOSS a správců sítí a podání žádosti pro stavebního povolení **do 2 týdnů** od vydání stanoviska KHS ÚK. Stanoviska příslušných orgánů v návaznosti na posudek potenciálu objektu pro výskyt ptactva a netopýrů odborně způsobilou osobou (zoolog) budou s ohledem na nepředvídatelnost trvání procesu jejich vydání dodány v průběhu povolovacího řízení.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby

do 3 týdnů od prokazatelného předložení žádosti o stavební povolení

D) Výkon autorského dozoru stavby

po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

ZŠ Pod Vodojemem:

- A) Zajištění vstupních podkladů

do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

- B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

zajištění všech potřebných stanovisek DOSS a správců sítí a podání žádosti pro stavebního povolení **do 4 týdnů** od vydání stanoviska KHS ÚK. Stanoviska příslušných orgánů v návaznosti na posudek potenciálu objektu pro výskyt ptactva a netopýrů odborně způsobilou osobou (zoolog) budou s ohledem na nepředvídatelnost trvání procesu jejich vydání dodány v průběhu povolovacího řízení.

- C) Projektová dokumentace pro provádění stavby

do 3 týdnů od prokazatelného předložení žádosti o stavební povolení

- D) Výkon autorského dozoru stavby

po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne **14. 07. 2021**

V Pardubicích dne **5.8.2021**

Příkazník:

Tomáš Hejčí

jednatel společnosti Digitronic CZ s.r.o

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					

