

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Nové Krematorium, mrazicí box a chladicí technologie“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku MmÚ

[REDACTED]
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel:

DALEO TECH spol. s r.o.

Zastoupený: Tomášem Zástěrou
Se sídlem: Bezručova 795/2, 400 01 Ústí nad Labem

[REDACTED]
IČ: 28712935
DIČ: CZ28712935
Pověřená osoba k jednání: Tomáš Zástěra

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML1024809

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2021 smlouvu o dílo č. SML1024809 jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nové krematorium, mrazicí box a chladicí technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Při plnění veřejné zakázky se ukázalo, že je nutné provést dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly objednateli před zadáním veřejné zakázky známy, které však byly nutné k řádnému provedení díla. V rozpočtu na opravu nebylo počítáno

Se zateplením podlahy v místnosti s mrazícím boxem. Při zkušebním provozu agregátu na požadovanou teplotu -12°C došlo v místnosti s novým mrazícím boxem z důvodu nezateplené podlahy k jejímu porušení. Z dostupné dokumentace objektu nebylo možné určit skladbu podlahy. Tu je nutno v rámci bezpečného a rentabilního provozu zateplit. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a na změně termínu dokončení stavby.

II.

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

Část V. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 910 211,- Kč bez DPH
(slovy: devětsetdesettisícdvěstějedenáctkorunčeských)

Původně sjednaná cena díla se tak na základě rozpočtu na dodatečné stavební práce (vícepráce) navyšuje o 12,2 %, tedy o 99 430,- Kč bez DPH.

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Část IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 30.10.2021.

III.

1. Není-li v tomto dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění dodatku č.1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.

Přílohy: rozpočet na dodatečné stavební práce (vícepráce)

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Tomáš Zástěra - jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					

Rozpočet

30.8.2021



Vypracoval: DALEO TECH s.r.o. - Tomáš Zástěra Bezručova 795/2
Zakázka: Nové Krematorium Ústí nad Labem- Mrazicí box
podlaha do mrazicího boxu

Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena celkem
Podlahové panely 50 mm pro mrazicí box	m2	30,000	21 600,00 Kč
Podlahová překližka voděodolná 15 mm protiskluz	m2	30,000	55 830,00 Kč
Spojovací materiál	soub.	1,000	3 500,00 Kč

Montáž podlahy	soub.	1,000	18 500,00 Kč
celkem bez DPH			99 430,00 Kč
DPH 21 %			0,00 Kč
celkem s DPH			99 430,00 Kč

