

### **Smlouva o dílo**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno  
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Jan Hodný, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 78-4633170217/0100  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

#### **2. ELTE, s.r.o.**

zastoupená/ý: *Václav Zahradník, jednatel společnosti*  
se sídlem: Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 467 08 111  
DIČ: CZ46708111

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pověřená osoba k jednání: *Ing. Roman Svoboda, prokurista společnosti*

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

#### **I. Preambule**

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatel a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu Nové krematorium**“.

## **II. Účel smlouvy**

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: [https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html).
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
  - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## **III. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající v rozvodu zemního plynu pro napojení dvou kremačních pecí, rekuperační jednotky a dvou stávajících kotlů Wiessmann v areálu Nového krematoria čp. 1571/5 v ul. U Krematoria v Ústí nad Labem – Střekov (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci, a ve výkazu výměr, který jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny dle dohody s provozovatelem objektu tak, aby nebyly narušeny probíhající obřady.
4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitelé splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po zadavateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně a nezbytně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
8. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknou dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané

veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

#### IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Nové krematorium čp. 1571/5 v ul. U Krematoria v Ústí nad Labem – Střekov.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy předáním staveniště (o tomto předání bude vyhotoven písemný zápis). Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno **nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**.
3. Stavební práce budou probíhat v zimním období. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu objednatele dobu plnění uvedenou v odst. 2 tohoto článku přerušit na dobu nezbytně nutnou. O tomto přerušení bude proveden zápis do stavebního deníku podepsaný oběma smluvními stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty plnění díla dle odst. 2 tohoto článku, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.
4. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby, kopie zápisů ze stavebního deníku, dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů (Prohlášení o shodě, Certifikáty a další doklady o posouzení shody výrobků) a zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních.
5. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
6. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
7. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelům ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

#### V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou **cenu v celkové výši 986 938,79 Kč bez DPH.**  
(Slovy: „devětsetosmdesátšesttisícdevěttřicetosm,79“)  
Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“).
4. Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky

provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.

6. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur, přičemž součástí každé dílčí faktury bude soupis skutečně odvedených prací, které byly provedeny v příslušném měsíci. Každá dílčí faktura bude Objednatelem vždy odsouhlasena. Po dokončení kompletního díla bude poslední faktura vystavena jako konečná.
7. Zhotovitel bude fakturovat celkovou částku za skutečně provedené plnění měsíčně nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
8. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevratí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
9. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
11. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
12. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 21 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
13. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

## **VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může organizovat objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány min. 1x za měsíc. Z kontrolního dne bude vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

## **VII. Součinnost a komunikace smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.

6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

#### **VIII. Poddodavatelé**

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VII této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

#### **IX. Náhrada škody a prodlení**

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 11 této Smlouvy.

#### **X. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo**

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatel jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatel uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

## **XI. Sankce**

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností, zejména záručních nebo poruší své povinnosti vymezené v čl. VI. a VII. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

## **XII. Oprávněné osoby**

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

## **XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
  - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
  - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  - a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
  - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;



- c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
- 5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
  - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
  - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
  - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
  - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10 a v čl. X této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
- 6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
- 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
- 8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

- 1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
- 3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
- 4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
- 5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
- 6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:


- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
- b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
11. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Cenová nabídka (Krycí list nabídky)
  - Výkaz výměr
  - Seznam poddodavatelů

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 24. 2. 2022

V Ústí n/L dne 10.2.2022

Objednatel:



**Ing. Dalibor Dařílek**

vedoucí odboru dopravy a majetku

Magistrátu města Ústí nad Labem

Zhotovitel:



**Ing. Roman Svoboda**

prokurista společnosti ELTE, s.r.o.

|                     | Jméno a<br>příjmení | funkce | odbor | datum | podpis |
|---------------------|---------------------|--------|-------|-------|--------|
| Zpracovatel         |                     |        |       |       |        |
| Vedoucí<br>odboru   |                     |        |       |       |        |
| Správce<br>rozpočtu |                     |        |       |       |        |
| Právně<br>posoudil  |                     |        |       |       |        |
| Projednáno          |                     |        |       |       |        |

|                                  |                                                                                                                                         |  |     |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|
|                                  |                                                                                                                                         |  |     |  |  |
| Č. usnesení<br>RM/ZM             | VZMR nepodléhá schválení<br>RM                                                                                                          |  | dne |  |  |
| Č. smlouvy v<br>RS               |                                                                                                                                         |  | dne |  |  |
| Odkaz na<br>profil<br>zadavatele | <a href="https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1416.html">https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1416.html</a> |  |     |  |  |

## **Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů**

**1)**

**Název:** (doplní zhotovitel)  
**Sídlo:** (doplní zhotovitel)  
**Právní forma:** (doplní zhotovitel)  
**Identifikační číslo:** (doplní zhotovitel)  
**Rozsah plnění Smlouvy:** (doplní zhotovitel)

**2)**

**Název:** (doplní zhotovitel)  
**Sídlo:** (doplní zhotovitel)  
**Právní forma:** (doplní zhotovitel)  
**Identifikační číslo:** (doplní zhotovitel)  
**Rozsah plnění Smlouvy:** (doplní zhotovitel)



**STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM**  
Právní odbor  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

**Příloha č. 1 – Krycí list nabídky**

## **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

### **1. Název veřejné zakázky:**

**„Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu Nové krematorium“**

### **2. Základní identifikační údaje**

#### **2.1. Zadavatel**

|                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| subjekt:                              | Statutární město Ústí nad Labem                                                            |
| sídlo:                                | Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L                                                     |
| IČO:                                  | 00081531                                                                                   |
| DIČ:                                  | CZ00081531                                                                                 |
| Zastoupeno:                           | PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem                                                  |
| Osoba oprávněna jednat za zadavatele: | Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí<br>právního odboru Magistrátu města Ústí<br>nad Labem |

#### **2.2. Dodavatel**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| název:                 | ELTE, s.r.o.                         |
| sídlo/místo podnikání: | Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí n/L |

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

|     |            |
|-----|------------|
| IČ: | 467 08 111 |
|-----|------------|

|      |            |
|------|------------|
| DIČ: | CZ46708111 |
|------|------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| osoba oprávněná jednat za dodavatele: | Václav Zahradník |
|---------------------------------------|------------------|

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


### **3. Nabídková cena:**

**Cena v Kč celkem bez DPH: 986 938,79**

Samostatně DPH 21%: 207 257,15

Cena v Kč celkem včetně DPH: 1 194 195,94

V Ústí nad Labem dne 14.1. 2022



Ing. Roman Svoboda  
prokurista společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: konir202115  
Stavba: Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium

KSO: CC-CZ:  
Místo: Ústí nad Labem Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DRAKISA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Krajovský DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                  |            |             |              |
|------------------|------------|-------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 986 938,79   |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně    |
| DPH základní     | 21,00%     | 986 938,79  | 207 257,15   |
| snížená          | 15,00%     | 0,00        | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 1 194 195,94 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                          |                    |                  |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Kód:       | konir202115                                                              |                    |                  |     |
| Stavba:    | Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium |                    |                  |     |
| Místo:     | Ústí nad Labem                                                           | Datum:             | 8. 11. 2021      |     |
| Zadavatel: |                                                                          | Projektant:        | DRAKISA s.r.o.   |     |
| Uchazeč:   |                                                                          | Zpracovatel:       | Krajovský        |     |
| Kód        | Popis                                                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |

|                       |                                                                          |            |              |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                                          | 986 938,79 | 1 194 195,94 |     |
| konir202115           | Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium | 986 938,79 | 1 194 195,94 | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Krajovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>986 938,79</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 986 938,79         | 21,00%            | 207 257,15       |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 194 195,94</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Krajevský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 986 938,79**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 99 485,10 |
|---------------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1 - Zemní práce | 96 176,22 |
|-----------------|-----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 8 - Trubní vedení | 3 308,88 |
|-------------------|----------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 802 453,69 |
|---------------------------|------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 738 642,77 |
|-----------------------------------------|------------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 11 090,00 |
|------------------------------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 17 720,92 |
|----------------------------------|-----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ostatní - ostatní | 35 000,00 |
|-------------------|-----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 85 000,00 |
|-----------------------------------|-----------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 20 000,00 |
|-------------------------------------------------|-----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| VRN3 - Zařízení staveniště | 20 000,00 |
|----------------------------|-----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VRN4 - Inženýrská činnost | 25 000,00 |
|---------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| VRN7 - Provozní vlivy | 20 000,00 |
|-----------------------|-----------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy regulační stanice a domovního plynovodu-nové krematorium

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant: DRAKISA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Krajsový

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 986 938,79

D HSV Práce a dodávky HSV 99 485,10

D 1 Zemní práce 96 176,22

|   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                         | m3 | 19,800 | 1 257,10 | 24 890,58 | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                            |    |        |          |           |                |
|   | VV |           | 30x0,6x1,1                                                                                                                                                                                                                                     |    | 19,800 |          |           |                |
|   | VV |           | 19,8                                                                                                                                                                                                                                           |    | 19,800 |          |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |           |                |
| 2 | K  | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                | m3 | 9,900  | 352,30   | 3 487,77  | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                 |    |        |          |           |                |
| 3 | K  | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                      | m3 | 9,900  | 196,30   | 1 943,37  | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                        |    |        |          |           |                |
| 4 | K  | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                | t  | 16,000 | 1 690,00 | 27 040,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04                                                                                                                 |    |        |          |           |                |
| 5 | K  | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                   | m3 | 9,900  | 25,87    | 256,11    | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    |    |        |          |           |                |
| 6 | K  | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                                                                                                                                                          | m3 | 9,900  | 306,80   | 3 037,32  | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                                  |    |        |          |           |                |
| 7 | K  | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                | m3 | 9,900  | 729,30   | 7 220,07  | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |    |        |          |           |                |
| 8 | M  | 58331200  | šterkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                                 | t  | 40,000 | 367,90   | 14 716,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | šterkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |           |                |
|   | VV |           | 20*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                         |    | 40,000 |          |           |                |
| 9 | K  | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                                                                                                                                    | m2 | 50,000 | 271,70   | 13 585,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                             |    |        |          |           |                |

D 8 Trubní vedení 3 308,88

|    |    |           |                                                           |   |        |       |          |                |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 10 | K  | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                | m | 34,000 | 78,00 | 2 652,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                |   |        |       |          |                |
| 11 | K  | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm       | m | 34,000 | 19,32 | 656,88   | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm |   |        |       |          |                |

D PSV Práce a dodávky PSV 802 453,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 738 642,77

|    |    |           |                                                                                               |     |        |            |            |                |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|----------------|
| 12 | K  | 004       | Dodávka a montáž plynoměr DN 100                                                              | ks  | 2,000  | 15 000,00  | 30 000,00  |                |
|    | PP |           | Dodávka a montáž plynoměr DN 100                                                              |     |        |            |            |                |
| 13 | K  | 005       | Dodávka a montáž BAP                                                                          | ks  | 2,000  | 19 450,00  | 38 900,00  |                |
|    | PP |           | Dodávka a montáž BAP                                                                          |     |        |            |            |                |
| 14 | K  | 006       | dodávka a montáž RS Hutira RZTJ3 včetně Skříň 1250x1000x420                                   | sou | 1,000  | 247 000,00 | 247 000,00 |                |
|    | PP |           | dodávka a montáž RS Hutira RZTJ3 včetně Skříň 1250x1000x420                                   |     |        |            |            |                |
| 17 | K  | 009       | Demontáž stávajícího zařízení                                                                 | sou | 1,000  | 44 000,00  | 44 000,00  |                |
|    | PP |           | Demontáž stávajícího zařízení                                                                 |     |        |            |            |                |
| 18 | K  | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15                                  | m   | 30,000 | 489,60     | 14 688,00  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 |     |        |            |            |                |
| 19 | K  | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářeně za tepla D 57x3,2 mm        | m   | 18,000 | 745,20     | 13 413,60  | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2                                                |        |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm                                                        | m      | 6,000    | 891,60       | 5 349,60          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2                                                |        |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 723150314 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm                                                        | m      | 6,000    | 1 180,80     | 7 084,80          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6                                                |        |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 723150315 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm                                                         | m      | 24,000   | 1 752,00     | 42 048,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 723150317 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 159x4,5 mm                                                       | m      | 18,000   | 2 160,00     | 38 880,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 159/4,5                                               |        |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 723150318 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 219x6,3 mm                                                       | m      | 10,000   | 3 636,00     | 36 360,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 219/6,3                                               |        |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 723150344 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/50                                                                                                  | kus    | 1,000    | 1 132,80     | 1 132,80          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 65/ 50                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | 31630545  | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0mm tl 3,6mm                                                                                       | kus    | 7,000    | 297,60       | 2 083,20          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0mm tl 3,6mm                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 31630528  | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9mm tl 3,2mm                                                                                        | kus    | 2,000    | 178,80       | 357,60            | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9mm tl 3,2mm                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 28 | M   | 31630517  | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 57,0mm tl 2,9mm                                                                                        | kus    | 3,000    | 85,80        | 257,40            | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 57,0mm tl 2,9mm                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 55283832  | dno klenuté S235JR PN16 76,1x3mm DN 65                                                                                                        | kus    | 1,000    | 15,12        | 15,12             | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | dno klenuté S235JR PN16 76,1x3mm DN 65                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | 55283866  | dno klenuté S235JR PN16 219x6mm DN 200                                                                                                        | kus    | 2,000    | 315,60       | 631,20            | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | dno klenuté S235JR PN16 219x6mm DN 200                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 001       | T kus ocelový svařovaný 200/80                                                                                                                | ks     | 3,000    | 6 600,00     | 19 800,00         |                 |
| PP |     |           | T kus ocelový svařovaný 200/80                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 32 | M   | 002       |                                                                                                                                               | ks     | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| PP |     |           | T kus ocelový svařovaný 200/150                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | 003       | T kus ocelový svařovaný 100/100                                                                                                               | ks     | 6,000    | 1 965,60     | 11 793,60         |                 |
| PP |     |           | T kus ocelový svařovaný 100/100                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 723150345 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50                                                                                                  | kus    | 3,000    | 1 524,00     | 4 572,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 80/ 50                                                           |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | redukce 80/50                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 3                                                                                                                                             |        |          | 3,000        |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                        |        |          | 3,000        |                   |                 |
| 35 | K   | 723150348 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 150/100                                                                                                | kus    | 1,000    | 3 420,00     | 3 420,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 150/100                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 723170128 | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 5,2 mm spojované elektrotvarovkami                                                        | m      | 30,000   | 1 272,00     | 38 160,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,1 MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm                                             |        |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 723190207 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 50                                                             | soubor | 5,000    | 5 640,00     | 28 200,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 50               |        |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 723190254 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50                                                                                                | kus    | 5,000    | 385,20       | 1 926,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí přes 25 do DN 50                     |        |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 723213215 | Kohout přírubový kulový uzavírací DN 100 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel                                                                  | soubor | 6,000    | 15 700,00    | 94 200,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso uhlíková ocel (K 85 111 516) DN 100                                         |        |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 723214139 | Filtr plynový DN 100 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou                                                                  | soubor | 2,000    | 3 970,00     | 7 940,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C (D 71 118 616) DN 100           |        |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada                                                                | kus    | 3,000    | 1 760,00     | 5 280,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2                                            |        |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m                                                                                 | t      | 1,769    | 650,00       | 1 149,85          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |        |          |              |                   |                 |
| D  |     |           | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení                                                       | kus    | 5,000    | 1 750,00     | 8 750,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP |     |           | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm                                         |        |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C                                                                                        | kus    | 5,000    | 468,00       | 2 340,00          | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté                                                  |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| D 783                                                                                                                 |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                   | 17 720,92 |          |              |                   |                 |
| 45                                                                                                                    | K   | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm   | m         | 48,000   | 25,34        | 1 216,32          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický                              |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                    | K   | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm  | m         | 36,000   | 48,02        | 1 728,72          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický                  |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 47                                                                                                                    | K   | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm  | m         | 18,000   | 69,72        | 1 254,96          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický                 |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 48                                                                                                                    | K   | 783614581 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm  | m         | 10,000   | 96,88        | 968,80            | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický                 |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                    | K   | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm  | m         | 48,000   | 34,02        | 1 632,96          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní                                     |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                    | K   | 783615561 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m         | 36,000   | 56,84        | 2 046,24          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní                         |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 51                                                                                                                    | K   | 783615571 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm | m         | 18,000   | 81,62        | 1 469,16          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní                        |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                    | K   | 783615581 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm | m         | 10,000   | 114,38       | 1 143,80          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní                        |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                    | K   | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm      | m         | 48,000   | 30,66        | 1 471,68          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní              |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                    | K   | 783617621 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm     | m         | 36,000   | 58,38        | 2 101,68          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní  |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                    | K   | 783617641 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm     | m         | 18,000   | 84,00        | 1 512,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický standardní |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                    | K   | 783617661 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm     | m         | 10,000   | 117,46       | 1 174,60          | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm jednonásobný syntetický standardní |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| D ostatní                                                                                                             |     |           | ostatní                                                      | 35 000,00 |          |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                    | K   | 010       | Tlakové, provozní zkoušky                                    | sou       | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| PP Tlakové, provozní zkoušky                                                                                          |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 58                                                                                                                    | K   | 011       | Výchozí revize plynu                                         | sou       | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP Výchozí revize plynu                                                                                               |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| 59                                                                                                                    | K   | 012       | Pomocné stavební práce                                       | sou       | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| PP Pomocné stavební práce                                                                                             |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| D VRN                                                                                                                 |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                  | 85 000,00 |          |              |                   |                 |
| D VRN1                                                                                                                |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                     | 20 000,00 |          |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                    | K   | 013002000 | Projektové práce skutečné provedení                          | ...       | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Projektové práce skutečné provedení                                                                                |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| D VRN3                                                                                                                |     |           | Zařízení staveniště                                          | 20 000,00 |          |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                    | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                          | sou       | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Zařízení staveniště                                                                                                |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| D VRN4                                                                                                                |     |           | Inženýrská činnost                                           | 25 000,00 |          |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                    | K   | 040001000 | Inženýrská činnost                                           | sou       | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Inženýrská činnost                                                                                                 |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |
| D VRN7                                                                                                                |     |           | Provozní vlivy                                               | 20 000,00 |          |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                    | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                               | sou       | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| PP Provozní vlivy                                                                                                     |     |           |                                                              |           |          |              |                   |                 |