

## Následná péče - harmonogram pěstebních opatření

### nová výsadba cyklostezka Sebzúín

| 1 rok                                                                | leden | únor | březen | duben | květen    | červen    | červenec  | srpen     | září      | říjen | listopad | prosinec |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|
| zálivka rostlin<br>jeden strom                                       |       |      |        |       | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l |       |          |          |
| kontrola a<br>přetření bio<br>nátěrem                                |       |      |        |       |           |           |           |           | 1x        |       |          |          |
| pletí a úprava<br>závlahových<br>mís, včetně<br>odvozu na<br>skládku |       |      |        |       | 1x        |           |           | 1x        |           |       |          |          |
| kontrola kotvení<br>a ochrany báze<br>kmene                          |       |      |        |       |           |           | 1x        |           |           |       |          |          |
| 2 rok                                                                | leden | únor | březen | duben | květen    | červen    | červenec  | srpen     | září      | říjen | listopad | prosinec |
| zálivka rostlin<br>jeden strom                                       |       |      |        |       | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l |       |          |          |
| kontrola a<br>přetření bio<br>nátěrem                                |       |      |        |       |           |           |           |           | 1x        |       |          |          |
| pletí a úprava<br>závlahových<br>mís, včetně<br>odvozu na<br>skládku |       |      |        |       | 1x        |           |           | 1x        |           |       |          |          |
| doplnění mulče                                                       |       |      |        |       | 1x        |           |           |           |           |       |          |          |
| kontrola kotvení<br>a ochrany báze<br>kmene                          |       |      |        |       | 1x        |           |           |           |           |       |          |          |
| 3 rok                                                                | leden | únor | březen | duben | květen    | červen    | červenec  | srpen     | září      | říjen | listopad | prosinec |
| zálivka rostlin<br>jeden strom                                       |       |      |        |       | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l |       |          |          |
| hnojení                                                              |       |      |        | 1x    |           |           |           |           |           |       |          |          |
| kontrola a<br>přetření bio<br>nátěrem                                |       |      |        |       |           |           |           |           | 1x        |       |          |          |
| kontrola kotvení<br>a ochrany báze<br>kmene                          |       |      |        |       | 1x        |           |           |           |           |       |          |          |
| doplnění mulče                                                       |       |      |        |       | 1x        |           |           |           |           |       |          |          |
| pletí a úprava<br>závlahových<br>mís, včetně<br>odvozu na<br>skládku |       |      |        |       | 1x        |           |           | 1x        |           |       |          |          |
| 4 rok                                                                | leden | únor | březen | duben | květen    | červen    | červenec  | srpen     | září      | říjen | listopad | prosinec |
| zálivka rostlin<br>jeden strom                                       |       |      |        |       | 50 l      | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l |       |          |          |
| kontrola a<br>přetření bio<br>nátěrem                                |       |      |        |       |           |           |           |           | 1x        |       |          |          |
| pletí a úprava<br>závlahových<br>mís, včetně<br>odvozu na<br>skládku |       |      |        |       | 1x        |           |           | 1x        |           |       |          |          |
| odstranění<br>kotvení                                                |       |      |        | 1x    |           |           |           |           |           |       |          |          |
| instalace<br>ochrany báze<br>kmene                                   |       |      |        | 1x    |           |           |           |           |           |       |          |          |
| doplnění mulče                                                       |       |      |        | 1x    |           |           |           |           |           |       |          |          |
| 5 rok                                                                | leden | únor | březen | duben | květen    | červen    | červenec  | srpen     | září      | říjen | listopad | prosinec |
| zálivka rostlin<br>jeden strom                                       |       |      |        |       | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l | min. 50 l |       |          |          |
| kontrola a<br>přetření bio<br>nátěrem                                |       |      |        |       |           |           |           |           | 1x        |       |          |          |
| pletí a úprava<br>závlahových<br>mís, včetně<br>odvozu na<br>skládku |       |      |        |       | 1x        |           |           | 1x        |           |       |          |          |
| doplnění mulče                                                       |       |      |        |       | 1x        |           |           |           |           |       |          |          |
| kontrola<br>ochrany báze<br>kmene                                    |       |      |        |       | 1x        |           |           |           |           |       |          |          |
| výchovný řez,<br>včetně odvozu<br>biohmoty na<br>skládku             |       |      |        | 1x    |           |           |           |           |           |       |          |          |