

**DODATEK č. 1**

Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2023  
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

**Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem  
IČ: 712 38 301  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Daniel Zich, technik střediska DOSM  
tel: 607 555 040, e-mail: daniel.zich@msul.cz  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 27-5891410267/0100  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

**SPECTA s.r.o.**

zastoupená/ý: Ing. Martinem Gazdou, jednatelem  
se sídlem: Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 27305350  
DIČ: CZ27305350

██  
██  
██

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**Čl. 1**

Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení projektové dokumentace v souladu na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky **„Přeprocování stávajícího projektu dispozičních změn saunového provozu a fitness – Plavecký areál Klíše“** (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla na základě vzájemné dohody smluvních stran.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

**Čl. IV odst. 2 se nahrazuje zněním:**

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla **od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2023.**

## Čl. 2


Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne 25. 8. 2023


V Ústí nad Labem dne 25. 8. 2023

Objednatel:



**Ing. Tomáš Vohryzka**  
ředitel  
Městské služby Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace

Zhotovitel:



**Ing. Martin Gazda**  
jednatel  
SPECTA s.r.o.

