

Datum: 03. 10. 2023  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/332885/2023/MarK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/366134/2023/MarK  
JID: MMULSSF0DTU51R  
Počet listů/příloh: 1/1  
Vyřizuje/tel.: Ing. Kateřina Petrusová/+420 475 271 319  
E-mail: katerina.maresova@mag-ul.cz

### Změna zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Prodloužení chodníku Svádov“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **25. 09. 2023** a **27. 09. 2023** žádosti o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Prodloužení chodníku Svádov“, uveřejněnou dne **19. 09. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

#### Dotaz účastníka:

1. V ZD a návrhu SOD je uvedeno: zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací na díle. Náš dotaz zní: kdy zadavatel předpokládá, že smlouva nabyde účinnosti? Neboť v období od 11/2023 do 03/2024 nebude možné provádět z důvodu zimní údržby práce dle SOD, žádáme tudíž zadavatele o stanovení zahájení prací dle SOD do 04/2024. V textu SOD v odst. II. Předmět smlouvy je v bodě 6. stanovena povinnost pro zhotovitele zpracovat RDS a zajistí zpracování, projednání a povolení příslušných nutných dopravně inženýrských opatření. Dle zkušeností zhotovitele je v dané lokalitě lhůta pro projednání DIO a DIR min 2 měsíce. Tato lhůta není zahrnuta ve stanovené lhůtě výstavby / 4 měsíce / a nutně povede k prodloužení na straně zhotovitele bez jeho zavinění. Žádáme proto zadavatele z důvodu stanovení rovných podmínek o prodloužení stanovené lhůty realizace díla na 6 měsíců od zahájení prací na díle.
2. V zadávací dokumentaci ve Výkazu výměr je : V objektu 010 Vedlejší a ostatní náklady – v oddílu VRN 5 - položka č.13-Finanční náklady – poplatky Co se rozumí těmito poplatky? Jedná se o poplatek za zábor pozemků během výstavby?

#### Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel na základě výše uvedeného změnil odst. 2 čl. IV Smlouvy o dílo a přidal odst. 6 čl. IV Smlouvy o dílo, přičemž rovněž v souladu s tímto provedl změnu v zadávací dokumentaci.
2. Ano, může tam být poplatek za zábor např. na mezideponii.



## **Statutární město Ústí nad Labem**

Magistrát města

Právní odbor

Zadavatel současně s touto změnou zadávací dokumentace uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 3 – Smlouva o dílo a Výzvu.

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku.

Lhůta pro podání elektronické nabídky končí dne **19. 10. 2023 v 10:00 hod.**

**Ing. Kateřina Petrusová v. r.**

referentka oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem