

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad
Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech administrativních: Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku
odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí
nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533

[REDACTED]

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při rekonstrukci stávající stavby mostu ev.č. 744c-M1-Brná, SO 201 (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Jedná se o rekonstrukci lávky s odsunutou polohou nové lávky o cca 1,8 m proti proudu oproti stávajícímu stavu. Úhel křížení je upraven na 90°. Rekonstrukce bude spočívat v kompletním odstranění stávající mostní konstrukce a vybudování nového mostního objektu. Konstruktivně se jedná o trvalou nepohyblivou lávku pro chodce s ocelovou nosnou konstrukcí uloženou na tížných železobetonových opěrách. Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové podélné nosníky z válcovaného profilu IPE 220 uložené na spodní stavbu prostřednictvím ocelových ložisek. Podélné nosníky jsou v místě uložení vzájemně propojeny příčnickami z profilů IPE 220. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna příhradovým ztužením z příčniců IPE 80 a diagonál tvořených profily L 40/40/5. Mostovka je tvořena lisovanými porořosty s malými oky 22 x 11 mm výšky 40 mm s nosnými pásy 40/2 mm. Lávka je opatřena oboustranným zábradlím s konstrukcí z uzavřených tenkostěnných profilů čtvercového průřezu TR 4HR 40/3 (sloupky), a TR 4HR 20/3 (podélníky) navařenou na hlavní podélné nosníky. Zábradlí výšky min. 1,1 m je na horní hraně opatřeno madlem z profilu TR 4HR 50/3. Výplň zábradlí je navržena z tahokovu. Spodní stavbu lávky tvoří nově zřízené tížné železobetonové opěry s plošným založením. Součástí opěr jsou krátká rovnoběžná železobetonová křídla.
3. Součástí rekonstrukce je také obnova konstrukce cesty šířky 1,5 m v úseku přilehlém k lávce. Na levém břehu se jedná o část cesty dotčenou výkopovými pracemi v délce cca 1,5 m za koncem opěry. Na pravém břehu bude nová konstrukce cesty v délce cca 5,7 m

plynule napojena na místní komunikaci (ul. V Průčelí). Konstrukce cesty je navržena z nestmelených vrstev o celkové tloušťce 0,35 m.

4. Koryto potoka v oblasti dotčené výkopovými pracemi bude opevněno kamennou dlažbou z čedičového lomového kamene do betonového lože. Na vtokové a výtokové straně bude dlažba zajištěna stabilizačními prahy o rozměrech 0,6 x 0,8 m zděnými z čedičového lomového kamene na cementovou maltu. Výkop pro stabilizační prahy bude vyplněn těžkým kamenným záhozem z čedičového lomového kamene hmotnosti 200–500 kg.
5. V rámci stavebního objektu je řešeno kácení dřevin, v rozsahu nezbytně nutném pro výstavbu stavebního objektu SO Most ev.č.744c-M1-Brná. Kácení stromů a náletových dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu tj. v období od 1.11. do 31.3. běžného roku.
6. Stavební práce na rekonstrukci lávky budou probíhat za úplného vyloučení provozu na místní komunikaci pro pěší. Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců. Vzhledem k poloze stavby v intravilánu města Ústí nad Labem bude staveniště po celou dobu stavby oploceno. Provedou se přípravné, bourací a výkopové práce v rozsahu potřeb pro rekonstrukci lávky. Stavba opěr nové lávky bude probíhat ve svahované stavební jámě. Po nezbytně dlouhou dobu (z hlediska postupu stavebních prací a klimatických podmínek) bude průtok vodoteče místem stavby sveden dočasným potrubím a přítoku vody do prostoru základové spáry bude zamezeno pomocí dočasné hrázky na vtokové i výtokové straně stavební jámy. Bude provedena stavba nových opěr, nezbytné terénní úpravy, nová konstrukce cesty a osazení nové ocelové nosné konstrukce včetně zábradlí dle výkresové dokumentace. Projektová dokumentace předpokládá dílenskou výrobu ocelové nosné konstrukce včetně zábradlí mimo staveniště a následné osazení kompletní konstrukce na připravené nové železobetonové opěry. Bude provedena úprava povrchů, opevnění koryta potoka v oblasti dotčené výkopovými pracemi, plochy a přístupové cesty dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a konstrukce bude uvedena do provozu.
7. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností AZ CONSULT, spol. s r.o., Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:44567430 a ověřené Ing. Adamem Sinevičem, ČKAIT:0401718, autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, pozemní stavby, mosty a inženýrské konstrukce a věřené v stavebním řízení, která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
8. Stavba bude dále realizována v souladu s Rozhodnutím o Stavebním povolení vydaným dne 18.05.2023, č.j. MMUL/ODM/SÚ/169180/2023/BaueJ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.06.2023.
9. Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
10. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.
11. Po ukončení stavby, včetně terénních úprav, do 3 měsíců stavebník (zhotovitel) předloží odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem písemný návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. §122 stavebního zákona. Návrh bude doložen

podle ust. § 18i vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zejména platnými atesty použitých materiálů, zkouškami hutnění, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, doklady o uložení nebo zneškodnění odpadů vzniklých během stavby, dle stávajícího platného stavebního zákona a přechodných ustanovení.

Mostním listem, hlavní mostní prohlídkou a závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovanými zvláštními předpisy.

Dále k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou doloženy veškeré nutné doklady a podklady, dle shora uvedeného Rozhodnutí o Stavebním povolení.

12. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
13. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby.
14. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
15. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
16. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
17. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
18. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je most ev.č. 744c-M1-Brná, SO 201 Brná nad Labem, p.p.č. 132/1, 226, 227, 229/2, 231/1, vše v katastrálním území Brná nad Labem a pozemku p.č. 347/5 v katastrálním území Nová Ves.
2. Doba plnění: Zahájení stavby předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dokončení stavby do 31. 7. 2024.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy.

Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	864 595,88 Kč
DPH 21 %	181 565,13 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 046 161,01 Kč

(Slovy: „jeden milion čtyřicet šest tisíc sto šedesát jedna korun českých 01hal“)

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (zejména: doprava, přesun hmot, uložení odpadu na skládku, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem a doručené na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude probíhat 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a

účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.

10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla v době uzavření smlouvy i v době provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel min. jednou za 14 dnů. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.

7. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Leona Hubená, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
8. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
10. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
11. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
12. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé

smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 13 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo **činí 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Objednatel zdůrazňuje, že ustanovení o záruční lhůtě uvedená ve smlouvě o dílo je nadřazeno ustanovení uvedenému v podmínkách této smlouvy i vymezení záruční doby v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn. Objednatel v době trvání záruky uzná mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůta stanovená ve smlouvě o dílo a to např. těsnění, apod.
5. Zhotovitel po uvedení záruční doby také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

6. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelům oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelům. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatelů.
7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
8. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatelů vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatelů jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatelů uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
12. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelům.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovené v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení díla nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelům.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvláště a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 7 této smlouvy.

XII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy, nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;

- b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
- a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započatí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
- a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbuje-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 12 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude

objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
11. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
 - Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2023

V Ústí nad Labem dne 4.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:



...
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



...
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
INSKY spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1709.html				

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

1)

Název:	(doplní zhotovitel)
Sídlo:	(doplní zhotovitel)
Právní forma:	(doplní zhotovitel)
Identifikační číslo:	(doplní zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní zhotovitel)

2)

Název:	(doplní zhotovitel)
Sídlo:	(doplní zhotovitel)
Právní forma:	(doplní zhotovitel)
Identifikační číslo:	(doplní zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní zhotovitel)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2.2. Dodavatel

název: INSKY spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 864 595,88 Kč

Samostatně DPH 21%: 181 565,13 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 1 046 161,01 Kč

V Ústí nad Labem dne

[REDACTED]

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_329-SO201

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná

KSO:

Místo: Brná

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

IČ:

00671533

DIČ:

CZ00671533

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dagmar Sedláčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

864 595,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	864 595,88	181 565,13
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 046 161,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_329-SO201

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná

Místo: Brná

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		864 595,88	1 046 161,01	
SO 000	Příprava území	51 585,10	62 417,97	STA
SO 000.1	Náhradní výsadba	24 413,24	29 540,02	STA
SO 000.2	Následná 5ti letá péče	22 297,56	26 980,05	STA
SO 201	Most ev. č. 744c-M1 - Brná	656 299,98	794 122,98	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	110 000,00	133 100,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt:
SO 000 - Příprava území

KSO:
Místo: Brná

Zadavatel:

Uchazeč:
INSKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Dagmar Sedláčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51 585,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 585,10	21,00%	10 832,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			62 417,97
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt:

SO 000 - Příprava území

Místo: Brná
Zadavatel:
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 24. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	51 585,10
HSV - Práce a dodávky HSV	51 585,10
1 - Zemní práce	46 645,10
997 - Přesun sutě	4 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt: SO 000 - Příprava území

Místo: Brná Datum: 24. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 585,10

D HSV Práce a dodávky HSV 51 585,10

D 1 Zemní práce 46 645,10

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	3,150	122,00	384,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101 3,15 "bez černý viz tabulka kácení pol. 04					3,150			
2	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	2,000	14 308,00	28 616,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151355 2 "viz tabulka kácení pol. 01 a 02					2,000			
3	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201117								
4	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	414,00	828,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201403								
5	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 773,00	3 546,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413								
6	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	529,00	1 058,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423								
7	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	654,00	654,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424								
8	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3,150	52,00	163,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501								
9	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	28,000	12,00	336,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301933 2*14 'Přepočtené koeficientem množství					28,000			
10	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	28,000	27,00	756,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301953 2*14 'Přepočtené koeficientem množství					28,000			
11	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	28,000	13,00	364,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973 VV 2*14 'Přepočtené koeficientem množství								
					28,000			
12	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	14,000	16,00	224,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974 VV 1*14 'Přepočtené koeficientem množství								
					14,000			
13	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	31,500	10,00	315,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301981 VV 3,15*10 'Přepočtené koeficientem množství								
					31,500			
D	997	Přesun sutě						4 940,00
14	K	997013811R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu dřevěného	t	5,200	950,00	4 940,00	
VV 5,2					5,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt:
SO 000.1 - Náhradní výsadba

KSO:
Místo: Brná

Zadavatel:

Uchazeč:
INSKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Dagmar Sedláčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 413,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 413,24	21,00%	5 126,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			29 540,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt:

SO 000.1 - Náhradní výsadba

Místo: Brná
Zadavatel:
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 24. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	24 413,24
HSV - Práce a dodávky HSV	24 413,24
1 - Zemní práce	23 742,41
998 - Přesun hmot	670,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná

Objekt: SO 000.1 - Náhradní výsadba

Místo: Brná

Zadavatel: Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 24. 5. 2023

Projektant: Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 413,24

DHSVPráce a dodávky HSV

24 413,24

D1Zemní práce

23 742,41

1	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	4,000	1 986,00	7 944,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101321 4 "jáma rozměrů min. 0,85x0,85x0,85m			
					4,000			
2	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,457	1 370,00	3 366,09	CS ÚRS 2023 01
VV					0,85*0,85*0,85*4			
VV					Součet			
					2,457			
3	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000	493,00	1 972,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102115			
4	M	02640445R	výběr z druhů: javor klen, habr obecný, olše lepkavá, jasan ztepilý, lípa malolistá,třešeň práčnice - původní (domácí) formy dřevin, obvod kmínku 10/12 cm	kus	4,000	1 020,00	4 080,00	
P					Poznámka k položce: viz vyjádření MMUL - Závazné stanovisko - náhradní výsadba a následná péče.			
5	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	4,000	213,00	852,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132 4 "při výsadbě			
					4,000			
6	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	12,000	103,00	1 236,00	CS ÚRS 2023 01
VV					4*3			
					12,000			
7	K	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,300	218,00	283,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501131 4*1,3*0,25 Součet			
					1,300			
					1,300			
8	K	18481312R	Ochranný plášť okolo kůlů v. 1,5m, celková délka pláště 2,0m, pozinkovaný, rozteč drátů 15cm	kus	4,000	597,00	2 388,00	
9	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	0,040	263,00	10,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813134 4/100			
					0,040			
10	M	OZ001	Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří	kg	0,040	878,00	35,12	
P					Poznámka k položce:			
VV					Poznámka k položce: Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří a poškození hlodavci v době vegetačního klidu			
					4/100			
					0,040			
11	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	33 000,00	33,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114 ((0,20+0,03)*4)/1000 "půdní kondicionér a tabletové hnojivo			
					0,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,001			
12	M	PK001	Půdní kondicionér - podpůrný prostředek	kg	0,800	485,00	388,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přípravek určen ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, intenzivnější růst kořenů. Půdní kondicionér musí být rovnoměrně promíchán se zeminou nebo substrátem v celé kořenové zóně. Dávkování: 1,5 g na 1 l substrátu					
	VV		0,2*4		0,800			
	VV		Součet		0,800			
13	M	TH001	Tabletové hnojivo	kg	0,120	115,00	13,80	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tablety se aplikují na povrch půdy nebo do úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky.					
	VV		0,03*4		0,120			
	VV		Součet		0,120			
14	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,160	480,00	76,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 5ti leté péstební péče - zálivka dřevin bude prováděna podle potřeby tak, aby nedošlo k úhynu vysazených dřevin.					
	VV		"jednorázové zalití stromů					
	VV		(20*4)/1000 "před zasypáním horní části jamky		0,080			
	VV		(20*4)/1000 "po úplném zasypání jamky		0,080			
	VV		Součet		0,160			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,160	280,00	44,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					
16	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,640	17,00	10,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129					
	VV		0,16*4 "Přepočtené koeficientem množství		0,640			
	VV		Součet		0,640			
17	K	ZV.01	Zavlažovací vak 75l s osazením	kus	4,000	252,00	1 008,00	
	D	998	Přesun hmot				670,83	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,758	885,00	670,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt: SO 000.2 - Následná 5ti letá péče

KSO:
Místo: Brná

Zadavatel:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 297,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 297,56	21,00%	4 682,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 980,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná

Objekt:

SO 000.2 - Následná 5ti letá péče

Místo:

Brná

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Dagmar Sedláčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 297,56

HSV - Práce a dodávky HSV

22 297,56

1 - Zemní práce

22 133,83

998 - Přesun hmot

163,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt: SO 000.2 - Následná 5ti letá péče

Místo: Brná Datum: 24. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 297,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							22 297,56	
D 1 Zemní práce							22 133,83	
1	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	1,000	1 986,00	1 986,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101321					
		VV	"náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)					
		VV	"jáma rozměrů min. 0,85x0,85x0,85m					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,614	1 370,00	841,18	CS ÚRS 2023 01
		VV	"náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)					
		VV	0,85*0,85*0,85*1		0,614			
		VV	Součet		0,614			
3	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	493,00	493,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102115					
		VV	"náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	M	02640445R	výběr z druhů: javor klen, habr obecný, olše lepkavá, jasan ztepilý, lípa malolistá,třešeň práčnice - původní (domáci) formy dřevin, obvod kmínku 10/12 cm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	
		P	Poznámka k položce: viz vyjádření MMUL - Závazné stanovisko - náhradní výsadba a následná péče.					
5	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	2,000	58,00	116,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215112					
		VV	2 "případné doplnění kůlů		2,000			
		VV	Součet		2,000			
6	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	2,000	103,00	206,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	2 "případné doplnění kůlů		2,000			
		VV	Součet		2,000			
7	K	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,325	218,00	70,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501131					
		VV	"náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)					
		VV	1*1,3*0,25		0,325			
		VV	Součet		0,325			
8	K	18481312R	Ochranný plášť okolo kůlů v. 1,5m, celková délka pláště 2,0m, pozinkovaný, rozteč drátů 15cm	kus	1,000	597,00	597,00	
		VV	1 "náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)		1,000			
9	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	0,310	263,00	81,53	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813134 "náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,01*1 "5ti letá péstební péče - 1x ročně před zimou 0,06*1*5 Součet		0,010 0,300 0,310			
10	M	OZ001	Přípravek proti okusu a ohryzu zvíř	kg	0,310	878,00	272,18	
			P VV VV VV VV VV					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvíř a poškození hlodavci v době vegetačního klidu</i> "náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,01*1 "5ti letá péstební péče - 1x ročně před zimou 0,060*1*5 Součet		0,010 0,300 0,310			
11	K	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818111 "5ti letá péstební péče 6 "v posledním roce Součet		6,000 6,000			
12	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	30,000	36,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911111 "5ti letá péstební péče 6*5 "kontrola kotvení dřevin Součet		30,000 30,000			
13	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	33 000,00	66,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114 "náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,001 "((0,20+0,03)*1)/1000 půdní kondicionér + tabletové hnojivo "5ti letá péstební péče -1x ročně v jarním období (0,03*6)/1000*1*5 "tabletové hnojivo Součet		0,001 0,001 0,002			
14	M	PK001	Půdní kondicionér - podpůrný prostředek	kg	0,200	485,00	97,00	
			P VV VV VV					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Přípravek určen ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, intenzivnější růst kořenů. Půdní kondicionér musí být rovnoměrně promíchán se zeminou nebo substrátem v celé kořenové zóně. Dávkování: 1,5 g na 1 l substrátu</i> "náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,1*2 Součet		0,200 0,200			
15	M	TH001	Tabletové hnojivo	kg	0,031	115,00	3,57	
			P VV VV VV VV VV					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tablety se aplikují na povrch půdy nebo do úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky.</i> "náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) 0,03*1 "5ti letá péstební péče -1x ročně v jarním období (0,03*6)/1000*1*5 "tabletové hnojivo Součet		0,030 0,001 0,031			
16	K	185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	135,000	56,00	7 560,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804213 "5ti letá péstební péče 6*1,5*1,5*2*5 "vypleť 2x ročně Součet		135,000 135,000			
17	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	3,040	1 220,00	3 708,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC P VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 5ti leté péstební péče - závlivka dřevin bude prováděna podle potřeby tak, aby nedošlo k úhynu vysazených dřevin.</i> "náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%) (20*1)/1000 "před zasypáním horní části jamky		0,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20*1)/1000 "po úplném zasypání jamky		0,020			
	VV		"5ti letá péstební péče - uvažováno 5x ročně					
	VV		(20*6*5*5)/1000		3,000			
	VV		Součet		3,040			
18	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,040	650,00	1 976,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					
19	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,160	17,00	206,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129					
	VV		3,04*4 "Přepočtené koeficientem množství		12,160			
	VV		Součet		12,160			
20	K	ZV.01	Zavlažovací vak 75l s osazením	kus	1,000	252,00	252,00	
	VV		"náhrada případného úhynu dřeviny (předpoklad 10%)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				163,73	
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,185	885,00	163,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt:
SO 201 - Most ev. č. 744c-M1 - Brná

KSO:
Místo: Brná

Zadavatel:

Uchazeč:
INSKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Dagmar Sedláčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			656 299,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	656 299,98	21,00%	137 823,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	794 122,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná

Objekt:

SO 201 - Most ev. č. 744c-M1 - Brná

Místo:

Brná

Zadavatel:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum:

24. 5. 2023

Projektant:

Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

656 299,98

HSV - Práce a dodávky HSV

425 171,79

1 - Zemní práce

121 708,67

2 - Zakládání

85 080,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 814,01

4 - Vodorovné konstrukce

103 903,26

5 - Komunikace pozemní

5 715,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 268,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 980,02

997 - Přesun sutě

260,20

998 - Přesun hmot

13 441,47

PSV - Práce a dodávky PSV

231 128,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 729,44

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 384,02

767 - Konstrukce zámečnické

160 999,64

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

65 015,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 744c-M1 - Brná

Místo: Brná

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

656 299,98

D HSV Práce a dodávky HSV

425 171,79

D 1 Zemní práce

121 708,67

1	K	115001105	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m	12,000	1 560,00	18 720,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001105								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	336,000	84,00	28 224,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201 VV předpoklad max. 5 l/s po dobu hrázkování (cca 6 týdnů) VV 6*7*8,0 336,000								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	42,000	51,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301 VV 6*7 42,000								
4	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	48,000	140,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227 VV 48,0 "na dobu cca 10 týdnů 48,000								
5	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	48,000	95,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228								
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,850	47,00	1 214,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103 VV v ploše dotčené výkopovými pracemi VV 8,73+17,12 25,850								
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,078	211,00	1 071,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101 VV výkop pro novou konstrukci cesty - plocha v řezu x délka VV ((0,031*1,5)+(1,716*4,2))*0,7 5,078								
8	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,176	444,00	966,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351101 VV výkop pro novou konstrukci cesty - plocha v řezu x délka VV ((0,031*1,5)+(1,716*4,2))*0,3 2,176								
9	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	13,370	160,00	2 139,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100 VV sejmutí nánosů ve dně koryta potoka v tl. 200 mm VV v rozsahu nového opevnění dna koryta VV 14,35*0,2 2,870 VV dočasné zemní hrázky VV 1,5*3,0+1,5*4,0 "plocha v příčném řezu x délka 10,500 VV Součet 13,370								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,179	368,00	11 473,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102					
		VV	pro základ. spáru opěr, stabilizační prahy a opevnění koryta					
		VV	(4,015*0,89*0,5+3,868*2,6*+3,729*0,75*0,5)		15,850			
		VV	(5,856*1,25*0,5+4,968*2,6+4,379*0,80*0,5)		18,328			
		VV	(1,235*3,5)+(1,196*3,5)+(0,793*2,34)		10,364			
		VV	Mezisoučet		44,542			
		VV	44,542*0,7		31,179			
11	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	13,363	487,00	6 507,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351102					
		VV	pro základ. spáru opěr, stabilizační prahy a opevnění koryta					
		VV	(4,015*0,89*0,5+3,868*2,6*+3,729*0,75*0,5)		15,850			
		VV	(5,856*1,25*0,5+4,968*2,6+4,379*0,80*0,5)		18,328			
		VV	(1,235*3,5)+(1,196*3,5)+(0,793*2,34)		10,364			
		VV	Mezisoučet		44,542			
		VV	44,542*0,3		13,363			
12	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	17,624	65,00	1 145,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
		VV	na meziskládku a zpět					
		VV	zpětný zásyp kolem boků opěr - původní vytěžená zemina					
		VV	(4,126*2,138*0,5+2,577*1,104*0,5)*2 "plocha v řezu x délka		11,666			
		VV	(2,662*1,188*0,5+2,662*1,050*0,5)*2 "plocha v řezu x délka		5,958			
		VV	Součet		17,624			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,317	190,00	9 750,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	5,078+13,37+31,179+10,5		60,127			
		VV	-8,81 "zpětný zásyp zeminou		-8,810			
		VV	Součet		51,317			
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	256,585	14,00	3 592,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	51,317*5 "Přepočtené koeficientem množství		256,585			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,539	220,00	3 418,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	2,176+13,363		15,539			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	77,695	17,00	1 320,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	15,539*5 "Přepočtené koeficientem množství		77,695			
17	K	171153101	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	10,500	860,00	9 030,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101					
		VV	dočasná hrázka před a za úsekem stavby					
		VV	vhodný nepropustný materiál např. F2 - jílní štěrkovitý					
		VV	1,5*3,0+1,5*4,0 "plocha v příčném řezu x délka		10,500			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,341	60,00	3 980,46	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 21,317+15,539 36,856*1,8 'Přepočtené koeficientem množství								
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,950	178,00	1 949,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 přechodová oblast lávky zásyp základu za opěrou hutněno na ld=0,9 0,342*2,0+0,353*2,0 "plocha v řezu x délka zásyp za rubem opěry hutněno na ld=0,9 0,167*2,0+0,207*2,0 "plocha v řezu x délka zpětný zásyp kolem boků opěr - původní vytěžená zemina 4,126*2,138*0,5+2,577*1,104*0,5 "plocha v řezu x délka 2,662*1,188*0,5+2,662*1,050*0,5 "plocha v řezu x délka Součet								
20	M	583312001	materiál dle čl. 5.1 ČSN 73 6244 (zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133), hutnění po vrstvách tl. 300 mm na ld = 0,90, nebo D = 95% PS	t	2,502	400,00	1 000,80	
VV VV 0,342*2,0+0,353*2,0 1,39*1,8 'Přepočtené koeficientem množství								
21	M	583312002	materiál dle čl. 5.4 ČSN 73 6244 (zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133), hutnění po vrstvách tl. 300 mm na ld = 0,90, nebo D = 95% PS	t	1,346	400,00	538,40	
VV VV 0,167*2,0+0,207*2,0 0,748*1,8 'Přepočtené koeficientem množství								
22	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4,500	71,00	319,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003 4,5 "pravý břeh po demolici lávky								
23	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	25,00	112,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121 4,5 "pravý břeh po demolici lávky								
24	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,090	141,00	12,69	CS ÚRS 2023 01
VV 4,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství								
25	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	4,500	35,00	157,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111 zarovnání nerovností po odstranění stávající kce lávky 4,5 "pravý břeh (plocha odhad)								
26	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14,420	96,00	1 384,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023 1,44+1,85+2,66+0,81+7,66 "v tl. 100 mm								
27	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	14,420	15,00	216,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122								
28	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,288	140,00	40,32	CS ÚRS 2023 01
VV 14,42*0,02 'Přepočtené koeficientem množství								
D 2 Zakládání							85 080,07	
29	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,006	1 317,00	2 641,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111 přechodová oblast lávky - ŠD 32/63 0,501*2,0+0,502*2,0 "plocha x délka								
30	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	17,888	56,00	1 001,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971122 zabalení drenážní vrstvy								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,014*2+4,019*2+2*0,455+2*0,456		17,888			
31	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	21,188	22,00	466,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,888*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		21,188			
32	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	3,500	75,00	262,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214					
	VV		2*1,75 "HDPE flexi trubka DN 100		3,500			
33	K	212792211R	Odvodnění mostní opěry - prostup zdi potrubí HDPE DN 100	m	2,700	110,00	297,00	
	VV		"přechodová oblast lávky - vyústění drenáže					
	VV		1,2+1,5 "vč. 2x seřiznutí dle sklonu svahu		2,700			
34	M	28610419	koleno PE drenážního systému budov 90° DN 100	kus	2,000	134,00	268,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	213311113R	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 63 mm	m3	0,299	1 743,00	521,16	
	VV		doplnění pod lože lemovací pásoviny					
	VV		0,03*5,209+0,015*5,029+0,025*1,5+0,02*1,5		0,299			
36	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,907	5 707,00	5 176,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411					
	VV		betonové lože lemovací pásoviny C20/25n XF3					
	VV		0,058*15,64 "pro kci cesty		0,907			
37	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,128	850,00	2 658,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		15,64*0,2		3,128			
38	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,128	150,00	469,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
39	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,007	55 000,00	385,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
	VV		trny lemovací pásoviny					
	VV		(13+13+6+6)*0,2*0,89/1000		0,007			
40	K	275311124	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	4,058	5 719,00	23 207,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275311124					
	VV		viz D.201.3					
	VV		přechodová oblast lávky - výplňový beton					
	VV		2*0,352*1+2*2*0,206*0,922+2*2*0,206*2,344		3,395			
	VV		0,074*2,844+0,159*2,844		0,663			
	VV		Součet		4,058			
41	K	274321118	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	2,700	6 093,00	16 451,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321118					
	VV		beton C30/37 - XF4, XC4, XD3, XA1					
	VV		2*(0,6*2,0+2*0,25*0,3) "zákl. pas		2,700			
42	K	274321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	6,758	543,00	3 669,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321191					
	VV		4,058+2,7		6,758			
43	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	7,600	1 300,00	9 880,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111					
	VV		2*(2*0,75+1,0+2*0,25+2*0,15+0,5)		7,600			
44	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	7,600	150,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
45	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,324	42 000,00	13 608,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361116					
	VV		2,7*0,120		0,324			
46	K	27831121R	Podlití patních plechů expanzní polymerní maltou	m3	0,016	186 000,00	2 976,00	
	VV		14*0,001176 "pod ložiska		0,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				63 814,01	
47	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323118 VV beton C30/37 - XF4, XC4, XD3, XA1 VV 2*(0,471*2) "dřík opěry	m3	1,884	7 005,00	13 197,42	CS ÚRS 2023 01
					1,884			
48	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4 VV 2*0,25 "chránička - prostup pro odvodnění v bednění	m	0,500	276,00	138,00	CS ÚRS 2023 01
					0,500			
49	K	334323191	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323191	m3	1,884	523,00	985,33	CS ÚRS 2023 01
50	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323218 VV beton C30/37 - XF4, XC4, XD3, XA1 VV 2*(2*0,275*0,60) "křídla opěry VV 2*(0,057*2,0) "závěrná zídka VV Součet	m3	0,888	7 055,00	6 264,84	CS ÚRS 2023 01
					0,660			
					0,228			
					0,888			
51	K	334323291	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu Příplatek k cenám za práce malého rozsahu do 25 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323291	m3	0,888	573,00	508,82	CS ÚRS 2023 01
52	K	334351115	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351115 VV 2*(2*0,471+1,57+1,178)	m2	7,380	1 300,00	9 594,00	CS ÚRS 2023 01
					7,380			
53	K	334351214	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351214	m2	7,380	150,00	1 107,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352112 VV 2*(2*0,66+2*0,275+2*0,66) "křídla opěry VV 2*(2*0,057+0,63+0,472) "závěrné zídky VV Součet	m2	8,812	1 400,00	12 336,80	CS ÚRS 2023 01
					6,380			
					2,432			
					8,812			
55	K	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352212	m2	8,812	150,00	1 321,80	CS ÚRS 2023 01
56	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334359111 VV 2 "potrubí DN 125	kus	2,000	675,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
					2,000			
57	K	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500 dříků opěr Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361216 VV 1,884*0,130 "dřík opěr	t	0,245	45 000,00	11 025,00	CS ÚRS 2023 01
					0,245			
58	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500 křídel, závěrných zdí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361226 VV 0,888*0,15 "křídla a závěrné zídky	t	0,133	45 000,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 01
					0,133			
D 4			Vodorovné konstrukce				103 903,26	
59	K	423176511	Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423176511 VV výroba viz zámečnické konstrukce VV 0,654 "osazení a montáž ocel. konstrukce lávky	t	0,654	30 000,00	19 620,00	CS ÚRS 2023 01
					0,654			
60	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114 VV plocha v řezu x délka VV 0,205*2,6+0,205*2,6 "v tl. 100 mm	m2	1,066	412,00	439,19	CS ÚRS 2023 01
					1,066			
61	K	451315126	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25	m2	3,854	675,00	2 601,45	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315126 beton C20/25n - XF3 tl. 150 mm plocha x tl. + výplň kolem stabilizačních prahů 23,29*0,15+0,063*3,5+0,040*3,5 Součet				3,854 3,854	
62	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	3,360	7 018,00	23 580,48	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142 stabilizační prahy na vtoku a výtoku - čedič na MC 25, XF3 0,493*3,5+0,467*3,5 "plocha v řezu x délka				3,360	
63	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	m3	0,524	4 824,00	2 527,78	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311114 těsnící vrstva betonu pod drenáží hubený beton C8/10 - tl. min. 100 mm (0,131*2,0)*2 "plocha v řezu x délka				0,524	
64	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	5,009	1 800,00	9 016,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370 čedič lomový kámen 200-500 kg 0,571*4,2+0,660*3,955				5,009	
65	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	23,292	1 980,00	46 118,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127 čedič na maltu MC25 - XF3 2,804+0,291+1,172+4,244+5,748+7,129+0,945+0,959 Součet				23,292 23,292	
D 5			Komunikace pozemní				5 715,52	
66	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	11,644	74,00	861,66	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564211111 krycí vrstva konstrukce cesty 3,156+8,488 "ŠP 0/4				11,644	
67	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11,550	253,00	2 922,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564752111 3,12+8,43				11,550	
68	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,330	187,00	1 931,71	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 2,49+7,84				10,330	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 268,57	
69	K	628634112	Spárování zdiva hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	11,734	449,00	5 268,57	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628634112 stabilizační prahy - MC 25 - XF3 1,402*3,5+2*0,493+1,402*3,5+2*0,467				11,734	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 980,02	
70	K	953961213R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 150 mm	kus	16,000	95,00	1 520,00	
			VV				16,000	
71	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	16,000	87,00	1 392,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965122					
72	K	963065421	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí mostovek ze dřeva tvrdého z kulatiny nebo povalů	m3	2,719	1 064,00	2 893,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963065421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dřevěné pražce osazené na ocelové NK					
	VV		29*0,25*0,15*2,5		2,719			
73	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	0,685	15 000,00	10 275,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981332111					
	VV		nosná kce lávky					
	VV		7,5*54,2/1000 "ocel. nosník I300		0,407			
	VV		7,8*35,65/1000 "kolejnice 120		0,278			
	VV		Součet		0,685			
74	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	9,600	950,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213					
	VV		trnování kamenné dlažby k opěrám a výplňovému betonu					
	VV		(48+48)*0,1		9,600			
75	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,026	30 000,00	780,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		dl. 300 mm v rastru 300 x 300 mm					
	VV		(48+48)*0,3*0,89/1000		0,026			
	D	997	Přesun sutě				260,20	
76	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	2,806	341,00	956,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521					
77	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,284	19,00	746,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529					
	VV		2,806*14 'Přepočtené koeficientem množství		39,284			
78	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,121	450,00	954,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811					
	VV		2,121 "trámy		2,121			
79	K	99727101R	Šrotovné - odpočet ceny za výkup kovového odpadu	t	-0,685	3 500,00	-2 397,50	
	VV		-0,685		-0,685			
	VV		Součet		-0,685			
	D	998	Přesun hmot				13 441,47	
80	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	42,944	313,00	13 441,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				231 128,19	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 729,44	
81	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	22,462	25,00	561,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		opěry					
	VV		(2*1,69+1,272*2+1,888*1+2,2*(0,25+0,25)+2*1,6*0,25+2*0,15+2*0,66)		11,332			
	VV		(2*1,672+1,189*2+1,888*1+2,2*(0,25+0,25)+2*1,6*0,25+2*0,15+2*0,66)		11,130			
	VV		Součet		22,462			
82	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	72 000,00	576,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		22,462*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
83	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	44,924	28,00	1 257,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
	VV		22,462*2		44,924			
84	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,018	73 000,00	1 314,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		44,924*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
85	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	770,00	20,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 384,02	
86	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	10,000	49,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					
	VV		10		10,000			
87	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	9,420	56,00	527,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		10*0,03*0,004*7850		9,420			
88	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	43,00	172,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041					
	VV		4 "vodivé propojení výztuže s OK		4,000			
89	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,466	63,00	155,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		(PI*0,005*0,005*4)*7850		2,466			
90	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	3 262,00	39,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				160 999,64	
91	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	129,522	122,97	15 927,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112					
	VV		lemovací pásovina konstrukce cesty		122,758			
	VV		(5,629+5,809+2,1+2,1)*0,2*0,005*7850 "plech v.200 tl. 5 mm					
	VV		trny lemov. pásoviny - přivařit do otvorů vyvrtaných v pásovině					
	VV		(13+13+6+6)*0,2*0,89 "R12 dl. 200 mm		6,764			
	VV		Součet		129,522			
92	M	13515114	ocel široká jakost S235JR 200x5mm	t	0,123	40 300,00	4 956,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		(5,629+5,809+2,1+2,1)*0,2*0,005*7,850		0,123			
93	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,007	32 000,00	224,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		trny lemovací pásoviny		0,007			
	VV		(13+13+6+6)*0,2*0,89/1000					
94	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	854,600	87,46	74 743,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113					
	VV		654,69 "výroba ocel. konstrukce lávky		654,690			
	VV		160,35 "výroba zábradlí		160,350			
	VV		2*19,78 "přechodový plech s protiskluzovou úpravou		39,560			
	VV		Součet		854,600			
95	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,433	39 200,00	16 973,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz D.201.6					
	VV		5,7*2*26,2*1,15/1000 "podélný nosník		0,343			
	VV		1,495*2*26,2*1,15/1000 "příčný nosník nad opěrou		0,090			
	VV		Součet		0,433			
96	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,031	39 400,00	1 221,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz D.201.6					
	VV		1,495*3*6,0*1,15/1000		0,031			
97	M	13011026R	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 65	t	0,077	41 700,00	3 210,90	
	VV		viz D.201.6					
	VV		5,7*2*5,84*1,15/1000 "podélné vedení pororoštu		0,077			
98	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	t	0,042	36 700,00	1 541,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz D.201.6					
	VV		1,53*4*3,0*1,15/1000 "diagonální ztužení		0,021			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,535*4*3,0*1,15/1000 "diagonální ztužení		0,021			
	VV		Součet		0,042			
99	M	13522521R	ocel široká jakost S235JR 250x14mm	t	0,063	41 700,00	2 627,10	
	VV		viz D.201.6					
	VV		0,25*8*27,48*1,15/1000 "ložisko		0,063			
100	M	13010190R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x14mm	t	0,003	36 700,00	110,10	
	VV		viz D.201.6					
	VV		8*0,11*3,3*1,15/1000 "ložisko		0,003			
101	M	13010250	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x20mm	t	0,005	37 100,00	185,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz D.201.6					
	VV		4*0,11*9,42*1,15/1000 "ložisko		0,005			
102	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	0,640	140,00	89,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		spojení horní a dolní desky ložiska					
	VV		8*0,08 "viz D.201.6		0,640			
103	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	8,000	503,00	4 024,00	CS ÚRS 2023 01
104	M	KR001	plastová krytka z PE nebo HDPE rozměrově odpovídající šroubu, na který bude pevně naražena	kus	8,000	12,00	96,00	
	VV		8 "ložiska - M16		8,000			
105	M	POR001	lisované pororošty, oka 22x11 mm, nosné pásy 40/2 mm, výška 40 mm, protiskluzová úprava S2,žárově pozinkované z výroby, včetně kotevního materiálu (systémové pozinkované spony)	m2	8,490	2 000,00	16 980,00	
	VV		8,49 "pochozí plocha lávky		8,490			
106	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t	0,060	40 900,00	2 454,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz D.201.6 - zábradlí					
	VV		1,17*12*1,15 "sloupek		16,146			
	VV		0,117*12*1,15 "vyložení sloupku		1,615			
	VV		Součet		17,761			
	VV		17,761*0,00336 'Přepočtené koeficientem množství		0,060			
107	M	14550311	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 20x20x3mm	t	0,034	42 100,00	1 431,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz D.201.6 - zábradlí					
	VV		1,08*20*1,15*1,376/1000 "příčel mezi sloupky		0,034			
108	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,058	41 200,00	2 389,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz D.201.6 - zábradlí					
	VV		5,64*2*1,15*4,48/1000 "madlo		0,058			
109	M	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule	t	0,040	43 200,00	1 728,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		protiskluzová úprava pozink viz D.201.6					
	VV		19,78*2/1000 "přechodový plech dl. 1,5m š. 0,28 m		0,040			
110	M	19112012R	tahokov z pozinkovaného plechu před zpracováním, válcovaný FR 22/10,7 x 2 formát 1,0 x 1250 x 2500 mm	m2	10,500	654,00	6 867,00	
	VV		8,75*1,2 "výplň zábradlí		10,500			
111	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,157	20 500,00	3 218,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				65 015,09	
112	K	789222122	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy II stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 2½	m2	15,523	412,26	6 399,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789222122					
	VV		hlavní nosná konstrukce					
	VV		0,328*1,495*3*1,15 "IPE 80		1,692			
	VV		0,156*(1,53*4+1,535*4)*1,15 "L 40/40/5		2,199			
	VV		0,254*5,7*2*1,15 "UPE 65		3,330			
	VV		0,528*0,25*8*1,15 "P 14 - 250 x 250 mm		1,214			
	VV		0,160*0,11*4*1,15 "P 20 - 60 x 110 mm		0,081			
	VV		0,088*0,11*8*1,15 "P 14 - 30 x 110 mm		0,089			
	VV		zbradlí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,149*(1,17*12+0,117*12)*1,15 "TR 4HR 40/3		2,646			
	VV		0,0718*1,08*20*1,15 "TR 4HR 20/3		1,784			
	VV		0,1918*5,64*2*1,15 "TR 4HR 50/3		2,488			
	VV		Součet		15,523			
113	K	789224122	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 2½	m2	14,033	266,46	3 739,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789224122					
	VV		0,848*(5,7*2+1,495*2)*1,15 "IPE 220		14,033			
114	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	0,355	6 000,00	2 130,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,523+14,033		29,556			
	VV		29,556*0,012 'Přepočtené koeficientem množství		0,355			
115	K	789326211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	m2	31,046	185,00	5 743,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789326211					
	VV		viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy					
	VV		hlavní nosná konstrukce					
	VV		0,328*1,495*3*1,15 "IPE 80		1,692			
	VV		0,156*(1,53*4+1,535*4)*1,15 "L 40/40/5		2,199			
	VV		0,254*5,7*2*1,15 "UPE 65		3,330			
	VV		0,528*0,25*8*1,15 "P 14 - 250 x 250 mm		1,214			
	VV		0,160*0,11*4*1,15 "P 20 - 60 x 110 mm		0,081			
	VV		0,088*0,11*8*1,15 "P 14 - 30 x 110 mm		0,089			
	VV		zbradlí					
	VV		0,149*(1,17*12+0,117*12)*1,15 "TR 4HR 40/3		2,646			
	VV		0,0718*1,08*20*1,15 "TR 4HR 20/3		1,784			
	VV		0,1918*5,64*2*1,15 "TR 4HR 50/3		2,488			
	VV		Mezisoučet		15,523			
	VV		15,523*2 "nátěr 140 (200) µm		31,046			
116	K	789326216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm	m2	15,523	185,00	2 871,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789326216					
	VV		viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy					
	VV		hlavní nosná konstrukce - nátěr 80 (100) µm					
	VV		0,328*1,495*3*1,15 "IPE 80		1,692			
	VV		0,156*(1,53*4+1,535*4)*1,15 "L 40/40/5		2,199			
	VV		0,254*5,7*2*1,15 "UPE 65		3,330			
	VV		0,528*0,25*8*1,15 "P 14 - 250 x 250 mm		1,214			
	VV		0,160*0,11*4*1,15 "P 20 - 60 x 110 mm		0,081			
	VV		0,088*0,11*8*1,15 "P 14 - 30 x 110 mm		0,089			
	VV		zbradlí - nátěr 80 (100) µm					
	VV		0,149*(1,17*12+0,117*12)*1,15 "TR 4HR 40/3		2,646			
	VV		0,0718*1,08*20*1,15 "TR 4HR 20/3		1,784			
	VV		0,1918*5,64*2*1,15 "TR 4HR 50/3		2,488			
	VV		Součet		15,523			
117	K	789326321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	15,523	185,00	2 871,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789326321					
	VV		viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy					
	VV		hlavní nosná konstrukce - nátěr 60 (80) µm alifatický					
	VV		0,328*1,495*3*1,15 "IPE 80		1,692			
	VV		0,156*(1,53*4+1,535*4)*1,15 "L 40/40/5		2,199			
	VV		0,254*5,7*2*1,15 "UPE 65		3,330			
	VV		0,528*0,25*8*1,15 "P 14 - 250 x 250 mm		1,214			
	VV		0,160*0,11*4*1,15 "P 20 - 60 x 110 mm		0,081			
	VV		0,088*0,11*8*1,15 "P 14 - 30 x 110 mm		0,089			
	VV		zbradlí - nátěr 60 (80) µm alifatický					
	VV		0,149*(1,17*12+0,117*12)*1,15 "TR 4HR 40/3		2,646			
	VV		0,0718*1,08*20*1,15 "TR 4HR 20/3		1,784			
	VV		0,1918*5,64*2*1,15 "TR 4HR 50/3		2,488			
	VV		Součet		15,523			
118	K	789328211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	m2	34,366	185,00	6 357,71	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789328211					
			VV viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy					
			VV 0,848*(5,7*2+1,495*2)*1,15 "IPE 220		14,033			
			VV 10,5*0,3 "tahokov - výplň zábradlí		3,150			
			VV Mezisoučet		17,183			
			VV 17,183*2 "nátěr 140 (200) µm		34,366			
119	K	789328216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm	m2	17,183	185,00	3 178,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789328216					
			VV viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy - nátěr 80 (100) µm					
			VV 0,848*(5,7*2+1,495*2)*1,15 "IPE 220		14,033			
			VV 10,5*0,3 "tahokov - výplň zábradlí		3,150			
			VV Součet		17,183			
120	K	789328321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	17,183	185,00	3 178,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789328321					
			VV viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy - nátěr 60 (80) µm					
			VV 0,848*(5,7*2+1,495*2)*1,15 "IPE 220		14,033			
			VV 10,5*0,3 "tahokov - výplň zábradlí		3,150			
			VV Součet		17,183			
121	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	m2	15,523	980,00	15 212,54	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789421532					
			VV viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy					
			VV hlavní nosná konstrukce - 100 µm					
			VV 0,328*1,495*3*1,15 "IPE 80		1,692			
			VV 0,156*(1,53*4+1,535*4)*1,15 "L 40/40/5		2,199			
			VV 0,254*5,7*2*1,15 "UPE 65		3,330			
			VV 0,528*0,25*8*1,15 "P 14 - 250 x 250 mm		1,214			
			VV 0,160*0,11*4*1,15 "P 20 - 60 x 110 mm		0,081			
			VV 0,088*0,11*8*1,15 "P 14 - 30 x 110 mm		0,089			
			VV zbradlí - 100 µm					
			VV 0,149*(1,17*12+0,117*12)*1,15 "TR 4HR 40/3		2,646			
			VV 0,0718*1,08*20*1,15 "TR 4HR 20/3		1,784			
			VV 0,1918*5,64*2*1,15 "TR 4HR 50/3		2,488			
			VV Součet		15,523			
122	K	789421534	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy IV	m2	14,033	950,00	13 331,35	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789421534					
			VV viz TZ odst. 7.16 Povrchové úpravy					
			VV 0,848*(5,7*2+1,495*2)*1,15 "IPE 220 - 100 µm		14,033			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Brná

Zadavatel:

Uchazeč:
INSKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Dagmar Sedláčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			110 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 000,00	21,00%	23 100,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Brná
Zadavatel:
Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 24. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	110 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	110 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Brná Datum: 24. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 110 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

1	K	011114001	Přejímka základové spáry geologem	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	013203001	Výrobně technická dokumentace ocelové konstrukce (VTD)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	013244001	Realizační dokumentace stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

5	K	013294000	Ostatní dokumentace - Povodňový a havarijný plán	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

VV 1 "zajistí zhotovitel stavby 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

VV buňky, WC, dovoz vody
VV elektrocentrála
VV oplocení ZS, mezideponie
VV 1 1,000

7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000

VV uvedení dotčených ploch do původního stavu
VV 1 1,000

SEZNAM FIGUR

Kód: 20_329-SO201

Stavba: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII_Brná

Datum: 24. 5. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 201	Most ev. č. 744c-M1 - Brná		
zá	zásyp	m3	1 186,086
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
dl	délka potrubí	m	494,320

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST