

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Opravy dlážděných komunikací“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STOSTAV s.r.o.

se sídlem: Proboštovská 1972, 415 01 Teplice
zastoupený: Jitkou Fialovou, jednatelkou
IČ: 25032437
DIČ: CZ25032437

[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Opravy dlážděných komunikací“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 2“):

1. Účel a předmět dodatku č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2016 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SOUČÁSTÍ,“ a to konkrétně její část 5 s názvem „Opravy dlážděných komunikací“ Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci oprav

dlážděných komunikací ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 05. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. V souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.4. Smlouvy o dílo zadavatel uplatňuje opční právo dle bodu 4.4.2 Smlouvy o dílo. Na základě opčního práva dochází k úpravě finančního objemu plnění Smlouvy o dílo
3. V souvislosti s využitím opce dle Smlouvy o dílo dochází k navýšení objemu plnění v tomto rozsahu:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Celkový finanční objem smlouvy o dílo	5 930 360,00 Kč	1 245 375,60 Kč	7 175 735,60 Kč
Uplatnění opčního práva	1 053 000,00 Kč	221 130,00 Kč	1 274 130,00 Kč
Cena za dílo celkem	6 983 360,00 Kč	1 466 505,60 Kč	8 449 865,60 Kč

2. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, s platností originálu, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1122/42R/24 dne 15.4.2024.

V Ústí nad Labem dne 24. 05. 2024

V Teplicích dne 25. 05. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:



	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	1122/42R/24		dne	15.4.2024	
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_319.html				

Katalogový list KL 1

A. OZNAČENÍ TECHNOLOGIE

Opravy dlážděných komunikací

B. POPIS

Opravy dlážděných komunikací spočívají v opravách jednotlivých vad či skupin vad dlážděných komunikací (betonová dlažba, popř. kamenná dlažba) rozebráním stávající dlažby a odstraněním ložní vrstvy z kameniva (popř. i části spodní konstrukce z MZK či štěrkodrti) s následnou obnovou odtěžené části spodní konstrukce, obnovy ložní vrstvy a nové pokládce dlažby s přespárováním. Postup prací bude přiměřeně realizován dle Technických podmínek TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací takto:

- Rozebrání stávající dlažby a její uložení tak, aby nemohlo dojít k jejímu zcizení
- Odstranění ložní vrstvy
- Případné odstranění části spodní konstrukce
- Doplnění odstraněné části spodní konstrukce v provedení dle okolní, nebourané části se zhutněním
- Pokládka ložní vrstvy s přehutněním
- Zpětné osazení zámkové dlažby s přehutněním
- Spárování

Opravy dlážděných komunikací budou realizovány v rámci jednotlivých Zakázek údržby. Provádění prací je rozděleno do dvou skupin:

- Havárie
- Plánovaná oprava.

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců.

C. CENY

Opravy dlážděných komunikací

Technologie	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
Opravy pěších komunikací z betonové dlažby	m ²	570,90
Opravy vozovek z betonové dlažby	m ²	612,42
Opravy pěších komunikací z kamenné dlažby	m ²	761,90
Opravy vozovek z kamenné dlažby	m ²	813,80

D. PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ

Opravy dlážděných komunikací

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby.

2. Pokud katalogový list, popř. uzavřená Smlouva, neupravují příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.
3. Provádění prací na odstranění havárie musí být zahájeno do 24 hodin od doručení výzvy zadavatelem na odstranění havárie. Nahlášení havárie Objednatelem Zhotoviteli může být provedeno telefonicky nebo e-mailem. Zakázka údržby bude vystavena následně obvyklým způsobem.
4. Provádění prací na plánované opravě musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný odlišný termín zahájení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.
5. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. Případný odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.
6. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, zejména:
 - 6.1. Naložení, odvoz a uložení dočasně odstraněné dlažby tak, aby nemohlo dojít k jejímu odcizení.
 - 6.2. Naložení, odvoz a uložení ostatních odstraňovaných hmot na skládce.
 - 6.3. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provedení Prací dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav.
 - 6.4. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení Prací.
 - 6.5. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a zajištění vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy (součástí těchto sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné zpravidla v ohraně nebo ložné vrstvě).
 - 6.6. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání).
 - 6.7. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem (oplocení, zábrany s osvětlením apod.).
7. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu jejich provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
8. Vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na deponii, popř. skládku musí být zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho odfrézování (vybourání).
9. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani zde nesmí být odstavována.
10. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do stavebního deníku, v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, soupis použitých mechanismů a prováděných prací na jednotlivých opravách.

11. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti smlouvy. Záznamy v stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou odděleny tak, aby je bylo možno použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E tohoto Katalogového listu.

E. FAKTURACE

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené Práce dle tohoto Katalogového listu po provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

Akceptační procedura:

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady:

- záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 10 a 11 kapitoly D tohoto Katalogového listu;
- soupis provedených prací
- zjišťovací protokol o provedených pracích
- závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby.

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby.

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích:

- A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele;
- B. porušení kvalitativních parametrů Prací;
- C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu;
- D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat.

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát.

Vystavení faktury:

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti připomínek.

Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto obdržnému vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo takové shody dosaženo.

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude:

- ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše.

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) a vyjádření Objednatele k těmto dokladům.

F. SMLUVNÍ POKUTY

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto Katalogového listu:

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby.
2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatel.
3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatel.
4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

F. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO KATALOGOVÉHO LISTU

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
3. TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací

G. MÍSTO PLNĚNÍ

Místní komunikace v majetku objednatele dle seznamu místních komunikací, který je nedílnou součástí Smlouvy.

Požadovaný termín do období 7.7.2024

Jitka
Fialová

Digitálně podepsal
Jitka Fialová
Datum: 2024.03.08
10:44:24 +01'00'

Jitka Fialová, jednatel společnosti

STOSTAV s.r.o.

Probošťovská 1972

415 02 TEPLICE

DIČ: CZ25032437

tel.: 417 560 380, 417 560 226

Katalogový list KL 2

A. OZNAČENÍ TECHNOLOGIE

Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce

B. POPIS

Tento katalogový list obsahuje následující doplňkové práce k hlavním pracím:

- Opravy pěších komunikací z betonové dlažby nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací.
- Opravy vozovek z betonové dlažby nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací.
- Opravy pěších komunikací z kamenné dlažby nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací.
- Opravy vozovek z kamenné dlažby nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Opravy dlážděných komunikací.
- Výšková úprava silničních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém podbetonování a osazení původních obrub do nové nivelety.
- Výměna silničních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém podbetonování a dodávce a osazení nových obrub do nivelety. Původní poškozené betonové obruby budou spolu s ostatním materiálem odvezeny na skládku, žulové obruby budou uskladněny (v případě možnosti jejich opětovného použití na méně exponovaných místech) uloženy na deponii znovupoužitelného silničního materiálu dle pokynů zadavatele.
- Výšková úprava mříží uličních vpustí do 5 cm. Práce spočívají ve vybourání rámu uliční vpustí, podbetonování a novém osazení rámu vpustí s mříží do betonu.
- Výšková úprava zahradních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém podbetonování a osazení původních obrub do nové nivelety.
- Výměna zahradních obrub. Práce spočívají ve vybourání stávajících obrub, novém podbetonování a dodávce a osazení nových obrub do nivelety. Původní poškozené obruby budou spolu s ostatním materiálem odvezeny na skládku.

Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce budou realizovány v rámci jednotlivých Zakázek údržby. Provádění prací je rozděleno do dvou skupin:

- Havárie
- Plánovaná oprava.

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců.

C. CENY**Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce**

Technologie	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
Opravy pěších komunikací z betonové dlažby	m ²	570,90
Opravy vozovek z betonové dlažby	m ²	612,42
Opravy pěších komunikací z kamenné dlažby	m ²	761,90
Opravy vozovek z kamenné dlažby	m ²	813,80
Výšková úprava silničních obrub	bm	310,36
Výměna silničních obrub	bm	414,16
Výšková úprava uličních vpustí do 5 cm	ks	1 036,96
Výšková úprava zahradních obrub	bm	310,36
Výměna zahradních obrub	bm	414,16

D. PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ**Opravy dlážděných komunikací – doplňkové práce**

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby.
2. Pokud katalogový list, popř. uzavřená Smlouva, neupravují příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.
3. Provádění prací na odstranění havárie musí být zahájeno do 24 hodin od doručení výzvy zadavatelem na odstranění havárie. Nahlášení havárie Objednatelem Zhotoviteli může být provedeno telefonicky nebo e-mailem. Zakázka údržby bude vystavena následně obvyklým způsobem.
4. Provádění prací na plánované opravě musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný odlišný termín zahájení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.
5. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. Případný odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.
6. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, zejména:
 - 6.1. Naložení, odvoz a uložení dočasně odstraněné dlažby tak, aby nemohlo dojít k jejímu odcizení.
 - 6.2. Naložení, odvoz a uložení ostatních odstraňovaných hmot na skládce.

- 6.3. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provádění Prací dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav.
- 6.4. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení Prací.
- 6.5. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a zajištění vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy (součástí těchto sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné zpravidla v obrusné nebo ložné vrstvě).
- 6.6. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání).
- 6.7. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem (oplocení, zábrany s osvětlením apod.).
7. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu jejich provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno Objednatel.
8. Vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na deponii, popř. skládku musí být zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho odfrézování (vybourání).
9. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani zde nesmí být odstavována.
10. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do stavebního deníku, v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, soupis použitých mechanismů a prováděných prací na jednotlivých opravách.
11. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti smlouvy. Záznamy v stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou odděleny tak, aby je bylo možno použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E tohoto Katalogového listu.

E. FAKTURACE

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené Práce dle tohoto Katalogového listu po provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

Akceptační procedura:

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady:

- záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 10 a 11 kapitoly D tohoto Katalogového listu;
- soupis provedených prací
- zjišťovací protokol o provedených pracích
- závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby.

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby.

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících kategoriích:

- A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele;
- B. porušení kvalitativních parametrů Prací;
- C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu;
- D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat.

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát.

Vystavení faktury:

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti připomínek.

Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto obdrženému vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo takové shody dosaženo.

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude:

- ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše.

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) a vyjádření Objednatele k těmto dokladům.

F. SMLUVNÍ POKUTY

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto Katalogového listu:

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby.
2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatel.
3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatel.
4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

F. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO KATALOGOVÉHO LISTU

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
3. TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací

G. MÍSTO PLNĚNÍ

Místní komunikace v majetku objednatel dle seznamu místních komunikací, který je nedílnou součástí Smlouvy.

Požadovaný termín do období 7.7.2024

**Jitka
Fialová** Digitálně
podepsal Jitka
Fialová
Datum: 2024.03.08
10:43:22 +01'00'

Jitka Fialová, jednatel společnosti

STOSTAV s.r.o.
Proboštovská 1972
415 02 TEPLICE
DIČ: CZ25032437
tel.: 417 560 380, 417 560 226