



Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: 475 503 421/ E-mail: zoo@zoousti.cz
IČ: 00081582, DIČ: CZ00081582
www.zoousti.cz

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY


1. 1. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Ilonou Pšenkovou, Ph.D., ředitelkou
IČ: 00081582
DIČ: CZ00081582
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212441/0300
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. Versum architekti, s.r.o.

zastoupená/ý: Martinem Hudcem, MAchrD, jednatelem společnosti
se sídlem: Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno
IČO: 11791080
DIČ: CZ11791080



Pověřená osoba k jednání: Martin Hudec, MAchrD, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“)



I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Pavilon pro starosvětské primáty „Konžský prales“ – PD – I. etapa**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k uvedené veřejné zakázce.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z důvodu rozšíření zadání pro zpracování dokumentace a následnému zvětšení rozsahu projekčních prací a také k celkovému zvýšení jejich složitosti (podrobněji viz Žádost o prodloužení lhůty pro odevzdání Fáze 3 ze dne 20.9.2024), **mají Smluvní strany zájem nově upravit ujednání ve Smlouvě ohledně doby plnění**. Smluvní strany se proto dohodly, že za tím účelem uzavřou tento **Dodatek č. 1**, který tyto změny zohlední.
4. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. **Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 3. (Místo plnění a předání, čas plnění Díla), který zní nově takto:**

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Fáze Díla budou provedeny v následujících termínech:

- Fáze 1 – do 100 dnů od zahájení prací,
- Fáze 2 – do 140 dnů od dokončení Fáze 1,
- Fáze 3 – do 349 dnů od dokončení Fáze 2,
- Fáze 4 – do 100 dnů od dokončení Fáze 3,
- Fáze 5 – zahájení do 14 dnů od dokončení Fáze 4, dokončení do 165 dnů od zahájení,
- Fáze 6 – po celou dobu trvání realizace stavby.

2. **Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.**



Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: 475 503 421/ E-mail: zoo@zoousti.cz
IČ: 00081582, DIČ: CZ00081582
www.zoousti.cz

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy, není označován za obchodní tajemství.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem, dne

V....., dne 31.10.24

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka
Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Martin Hudec, MAchrD
jednatel společnosti
Versum architekti, s.r.o.