

Datum: 24. 2. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/63958/2025/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/85301/2025/HylF
JID: MMULSS0DG0C05D
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mosty se stavebním stavem VI - PD“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **20. 2. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Mosty se stavebním stavem VI - PD“, uveřejněnou dne **12. 2. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Vážený obchodní partnere,

Po prostudování zadávací dokumentace veřejné zakázky bychom se rádi zeptali na doplňující informace. U stávajících mostů se nacházejí inženýrské sítě. Pravděpodobně u některých z nich dojde k vyvolané úpravě (přeložce, ochraně). Společnosti spravující tyto inženýrské sítě si projekční práce zpracovávají samostatně.

Dotaz: Jak bude postupováno, pokud zpracování projektové dokumentace správci sítí nutné k vydání pravomocného rozhodnutí bude trvat delší dobu, a tím dojde k překročení smluvního termínu, který je uveden v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo? Uchazeč nemá možnost dobu zpracování dokumentace ovlivnit.

Dotaz: Jak bude postupováno, pokud účastníci řízení, dotčené orgány státní správy vzhledem ke svým kapacitám nedodrží správní lhůty pro vydání závazných stanovisek potřebných k vydání povolení?

Během předprojektové přípravy – fáze č.1 proběhne zajištění vstupních podkladů (zaměření skutečného stavu, dopravní průzkumy, prověření existence stávajících sítí u jejich správců, stavebně technické průzkumy apod.)

Dotaz: Jak bude postupováno v případě, že během zajištění vstupních podkladů se zjistí větší rozsah poškození jednotlivých mostních objektů a nutnosti větších oprav, než je nyní definováno v zadávacích podmínkách a smlouvě o dílo? Jako příklad uvádíme, že prostá

sanace porušených ploch povrchu stavby nebude muset na základě průzkumu stačit a bude muset dojít k výraznějším zásahům do mostních konstrukcí aj. Časová náročnost, problematika a rozsah zpracování takovéto projektové dokumentace je zcela jiná než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem

Odpověď zadavatele:

Základní parametry zadání a návrhu smlouvy o dílo, zejména pak předpokládaná hodnota a termíny vycházejí z podmínek dotačního programu. Tyto parametry není možné v zadání měnit. Případné objektivní příčiny mohou být následně (po řádném zdůvodnění) řešeny formou dodatků ke smlouvě o dílo, avšak vždy pouze za předpokladu odsouhlasení těchto změn dotačním orgánem.

Bc. Filip Hýl v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem