

SML1021142

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: **Statutární město Ústí nad Labem**
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531

osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. zhotovitel

zastoupený: **Projekty CZ, s.r.o.**
se sídlem: Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28693213
DIČ: CZ 28693213

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

pověřená osoba k jednání: Ing. Arch. Zdeněk Šťastný, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 24. 10. 2017 na akci „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“
- PD

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Místo a čas předání díla, 2. odstavec takto:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

- A) Zabezpečení vstupních podkladů** - do 3 týdnů od podpisu smlouvy
- B) DSP vč. zajištění vydání pravomocného stavebního povolení** - do 23 týdnů od podpisu smlouvy
- C) DPS** - do 28 týdnů od podpisu smlouvy
- D) Výkon autorského dozoru stavby** - po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2017 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne
Objednatel:

[v Ústí nad Labem dne]
Zhotovitel:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Ing. arch. Zdeněk Šťastný
jednatel