

Ústí nad Labem 28. května 2018

Změna zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce komunikace Moskevská“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **25. 05. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce komunikace Moskevská**“, uveřejněnou dne **23. 05. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

1. V návrhu SoD článek V. "Cena a platební podmínky" je v odstavci 5 uvedeno, že fakturace bude provedena po předání a převzetí díla. Chápe uchazeč správně, že nebude možná měsíční fakturace dle postupu prací? Neuvažuje zadavatel o takovéto změně platebních podmínek i z toho důvodu, že doba výstavby je více jak 1 rok?
2. Neuvažuje zadavatel s přejímáním díla po jednotlivých etapách a tím i o běhu záruční doby od okamžiku předání jednotlivé etapy? Jak bude řešen režim veřejného užívání komunikace dokončených částí? Například zimní údržba v době mezi 2. a 3. etapou? Neuvažuje zadavatel o úpravě návrhu SoD tak, aby upřesnil režim předávání, užívání a správy dokončených částí díla (etap)?
3. V návrhu SoD článek IV "Místo a čas plnění" odstavec 2 je termín provádění jednotlivých etap uveden velmi obecně. Termín pro zahájení se tak dá vyložit jako 1. nebo také jako 31. den uvedeného měsíce, stejně tak termín dokončení. Vzhledem k tomu, že na tyto termíny je vázána i sankce za nedodržení závazného termínu uvedeného v článku XII, odstavec 2 návrhu SoD, může zadavatel jednoznačně uvést termíny jednotlivých etap i celého díla?

Odpověď zadavatele:

1. Návrh smlouvy o dílo (SoD) byl upraven na měsíční fakturaci.
2. Návrh smlouvy o dílo byl upraven tak, že přejímky budou realizovány po jednotlivých etapách se zahájením běhu záruční lhůty po převzetí dokončené etapy. Veřejné užívání včetně zimní údržby po převzetí jednotlivých etap, popř. nezahájených etap bude probíhat v obvyklém režimu, tzn., že např. zimní údržbu zde zajišťuje vlastník komunikace.
3. Termíny jednotlivých etap byly v návrhu smlouvy o dílo upraveny.

Na profilu zadavatele bude současně s touto změnou zadávací dokumentace uveřejněna aktuální **Výzva k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky** a aktuální **příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo**.

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **14. 06. 2018 v 08:30 hod.** Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem tak, aby byly doručeny nejpozději do **14. 06. 2018 v 08:30 hod.** na adresu:

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Termín otevírání obálek s nabídkami: **14. 06. 2018 v 09:00 hod.**

Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele, kancelář **č. 382**.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem