




STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 00081531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí Odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. EMSTAV s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Vojířem

se sídlem: Brožíkova 136/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 15004620

DIČ: CZ15004620

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:



(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** uzavřené dne 2. 8. 2018:

I. Předmět dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení termínu zabezpečení vstupních podkladů. Důvodem prodloužení termínu je, že v průběhu plnění této fáze došlo ze strany zhotovitele projektové dokumentace k návrhu změny konstrukčního systému oproti návrhu zpracované studie. Objednatel v návaznosti na tento návrh provedl několik konzultací za účelem výběru konstrukčního řešení, a tím došlo k omezení prací na stanovení technického návrhu stavby až do finálního rozhodnutí. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín odevzdání vstupních podkladů v termínu dle smlouvy.
- 2) Článek IV. **Doba plnění, způsob a předání díla** odst. 1. A) se mění takto:
A) Zabezpečení vstupních podkladů

do **8 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne 27.9.2018

Objednatel:

.....

Ing. Eva Šartnerová
vedoucí odboru investic a územního
plánování Magistrátu města
Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem dne 25.9.2018

Zhotovitel:

.....

Ing. Jaroslav Vojtř
jednatel EMSTAV s.r.o.

EMSTAV
s.r.o.
Brožíkova 136/2
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČO: 25004620