

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Ústí nad Labem – ul. Tiziánova – rekonstrukce komunikace“

1.

SMLOVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený: Ing. Jaromírem Kleinem na základě plné moci
Nikolou Linhartovou na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při realizaci vozovky bylo zjištěno, že u napojení průjezdního profilu na parkovací pás by v budoucnu mohlo dojít k uvolňování dlažby parkovacího pásu v místě napojení na živičnou konstrukci průjezdního profilu. Z tohoto důvodu bylo projektantem doplněno oddělení průjezdního profilu komunikace na parkovací pás zapuštěnými silničními obrubníky.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena	Bez DPH	DPH	s DPH
Cena ze smlouvy	2 424 855,31 Kč	509 219,61 Kč	2 934 074,92 Kč
Vícepráce	83 348,72 Kč	17 503,23 Kč	100 851,95 Kč
Cena za dílo celkem	2 508 204,03 Kč	526 722,84 Kč	3 034 926,87 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací

(Slovy: „třímilionytřicetčtyřtisícdevětsetdvacetšestkorunosmdesátšedmhaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 83 348,72 Kč bez DPH (100 851,95 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 19.11.2018



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ

Objednatel



V Dubí dne



Ing. Jaromír Klein na základě
plné moci
Nikola Linhartová na základě
plné moci
Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CJ-18068377 - Ústí nad Labem - ul. Tizíánova

5.11.2018 Dodatek č. 1

Objednatel: Město Ústí Nad Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		822-1 A Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí				
1..0.		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou	m	182.000	230,26	41.907,32
1..1.0		bet.obrubník T8/25/100 silniční) rovný	ks	182.000	227,70	41.441,40
1.		822-1 A Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí				
Projekt: TD-CJ-18068377	Celkem	Ústí nad Labem - ul. Tizíánova			bez DPH	83.348,72
	Celkem					83.348,72

Platnost nabídky do : 30.11.2018

V Dubí: 5.11.2018

Jiří BLÍN
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

