

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Hromadný parking Přístavní - PD“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Kateřina Frišová, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 78-4632170217/0100

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

ARCH – STUDIO s.r.o., Vojanova 590/26, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Arch. Valery Khristyuk

IC: 27625508

DIČ: CZ27625508

(dále jen „zhotovitel“)


(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Zhotovitelem byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Z důvodu náročnosti správního řízení (délky stavebního řízení, které zhotovitel nemůže ovlivnit) nelze projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení s nabytím právní moci odevzdat v dohodnutém termínu. Na základě těchto skutečností dochází proto k úpravě termínu dokončení a odevzdání projektové dokumentace uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31.3.2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Ústí nad Labem dne 18.12.2018



Ing. Dalibor Dařílek
Vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel



V Ústí nad Labem dne 12.12.2018



Ing. Arch. Valery Khristyuk
Jednatel společnosti
Zhotovitel