

Seznam kanceláří s výměrou a termíny realizace rok 2019				
číslo kanceláře	výměra	odstranění krytiny	pokládka lina	poznámka
	m2	nivelační stěrka	olištování	
502	19,8	15.2.	18.2.	
404	20,8	15.2.	18.2.	
377	9,9	22.2.	25.2.	
288	19,8	22.2.	25.2.	
512	19,8	15.3.	18.3.	
407	20,8	15.3.	18.3.	
215	19,8	29.3.	1.4.	
252	19,8	29.3.	1.4.	
511	19,8	12.4.	15.4.	
411	39,6	12.4.	15.4.	
258	18,3	17.5.	20.5.	
504	19,8	17.5.	20.5.	
515	19,8	31.5.	3.6.	
409	19,8	31.5.	3.6.	
236	30,3	pá	po	07 - 08/2019