

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 1125411/0100

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený: Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou, zmocněnci

Kontaktní adresa: Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Po provedeném odfrézování a výškovém zaměření bylo zjištěno, že není nutno výškově upravovat 6 ks prvků sítě technického vybavení území. Současně však při frézování došlo k rozpadu nesoudržných živičných vrstev na začátku a konci řešeného úseku a u napojení na přilehlé komunikace. Z tohoto důvodu se celková výměra frézování a pokládky živičných vrstev navyšuje o 260 m².

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	2 402 845,00 Kč	504 597,00 Kč	2 907 442,00 Kč
Méněpráce	- 9 736,68 Kč	- 2 044,70 Kč	- 11 781,38 Kč
Vícepráce	142 545,38 Kč	29 934,53 Kč	172 479,91 Kč
Cena za dílo celkem	2 535 653,70 Kč	532 486,83 Kč	3 068 140,53 Kč

Na základě nutných úprav rozsahu stavebních prací a jejich projednání dochází současně k úpravě termínu ukončení stavby uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od 01.04.2019. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 15.06.2019.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 369/15R/19 ze dne 03.06.2019.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 25.03.2019 zůstávají nezměněna.



Příloha: Soupis méněprací a víceprací

V Ústí nad Labem dne 13.6.2019

V Dubí dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jaromír Klein
a Nikola Linhartová
zmocněnci



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(41)

Prověřil: Ing. Bechyňová Ivana

Nabídkový rozpočet - soupis prací



Název projektu: 841-CADA-1903 - UL - velkoplošná oprava komunikace Neštěmická

Objednatel: Statutární Město Ústí Nad Labem

Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
7.		vícepráce				
7.1	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	260,000	40,91	10 636,60
7.2	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	260,000	10,62	2 761,20
7.3	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	260,000	277,43	72 131,80
7.4	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	260,000	10,62	2 761,20
7.5	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	260,000	199,31	51 820,60
7.6		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	260,000	3,12	811,20
7.7		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 622,78	1 622,78
7.	Celkem	vícepráce				142 545,38
8.		méněpráce				
8.1	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-6,000	1 622,78	-9 736,68
8.	Celkem	méněpráce				-9 736,68
Projekt:	Celkem	UL - velkoplošná oprava komunikace Neštěmická			bez DPH	132 808,70