

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Opravy vozovek R-materiálem s následnou pokládkou ACO 11“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ústí nad Labem, č. ú. 5017001555/5500

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII - Boletice

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem, jednatelem společnosti

[Redacted signature area]

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

1. V souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.4. smlouvy o dílo zadavatel uplatňuje opční právo dle bodu 4.4.2 smlouvy o dílo.
2. Na základě uplatnění opčního práva dochází k úpravě finančního objemu plnění smlouvy o dílo takto:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Celkový finanční objem smlouvy o dílo			
	3 027 200,00 Kč	635 712,00 Kč	3 662 912,00 Kč
Uplatnění opčního práva	403 000,00 Kč	84 630,00 Kč	487 630,00 Kč
Cena za dílo celkem	3 430 200,00 Kč	720 342,00 Kč	4 150 542,00 Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 7. 2016 zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, s platností originálu, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 484/20R/19 dne 29. 7. 2019.


- 1 - 10 - 2019

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:




Mgr. / Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



V Děčíně dne 27.8.2019

Zhotovitel:



jednatel společnosti