

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Domov Velké Březno – rekonstrukce kotelny II.etapa“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik odboru městských organizací a školství MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KESPO GAS s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petr Štulc, jednatel společnosti
se sídlem: Na Vinici 803/6a, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 64052613
DIČ: CZ64052613

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Štulc, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.09.2019:**

S ohledem na prodloužené dodací lhůty výrobců zásobníků TV a rozdělovače se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst.2 a to následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude hotovo do 07.12.2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: 30. 10. 2019

Zhotovitel:

PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 30. 10. 2019

Objednatel:

KESPO GAS s.r.o.
Ing. Petr Štulc
jednatel společnosti