



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

### „Stříbrnické nivy – parkoviště u MŠ - PD“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ústí nad Labem, č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel:

**ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8**

Zastoupený: Ing. Robert Weisz, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 24668613

DIČ: CZ24668613

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Z důvodu nutnosti řešení smluvního vztahu k překládce plynárenského zařízení s jeho vlastníkem byly práce na projektové přípravě této části stavby přerušeny. Smlouva o vynucené překládce plynárenského zařízení musela být projednána orgány města jako zadavatele a investora stavby. Na základě této skutečnosti a na základě uskutečněných jednání dochází proto k úpravě termínu dokončení projektových prací uvedeného v čl. IV. odst. 1 takto:



1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 16.3.2020 bude provedeno předání dokončené dokumentace a zahájena inženýrská činnost k vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána nejpozději do 30.5.2020.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 18.7.2019 zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 24.1.2020

V Praze dne 16.1.2020

Obíednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Robert Welsz  
jednatel společnosti