

Příloha č. 7

Výkonová fáze 6 (VF6)

Autorský dozor

V rámci výkonu této VF poskytne Projektant jako Zhotovitel projektové dokumentace následující služby a úkony:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracovaným projektům pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace;
- soulad dokumentace dočasných objektů pro účely zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště dle části projektu
- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
- účast na vybraných kontrolních dnech
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhu zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších lhůt a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce
- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu ve spolupráci s investorem, pokud bude požadováno
- spolupráci s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.)
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
- účast na KPS (kontrolních prohlídkách stavby), na ZKPDS (závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu

Konkrétní rozsah a způsob výkonů AD dohodne vybraný stavebník s projektantem (zhotovitelem dokumentace) v příslušné smlouvě na vypracování projektové dokumentace, popřípadě v samotné smlouvě.